

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI
CNPJ: 11.373.369/0001-66



Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE
DE SAÚDE DA FAMÍLIA ENFERMEIRA EDNIRA AFONSO-
VILA MAIAUATÁ - LOTE I

Bancos
SINAPI - 09/2022 - Pará
SEDOP - 09/2022 - Pará

B.D.I.
28,82%

Encargos
Desonerado:
Horista:
87,48%
Mensalista:
47,94%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 17.085.12	100,00% 17.085.12		
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 7.639.17	100,00% 7.639.17		
3	FUNDAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 49.325.74	100,00% 49.325.74		
4	ESTRUTURA	100,00% 63.374.35	100,00% 63.374.35		
5	PAREDES E REVESTIMENTO	100,00% 103.608.09	25,00% 25.902.02	75,00% 77.706.07	
6	COBERTURA E FORRO	100,00% 57.054.17	25,00% 14.263.54	75,00% 42.790.63	
7	PISO, SOLEIRA, PEITORIS E GRANITO	100,00% 75.511.72		25,00% 18.877.93	75,00% 56.633.79
8	ESQUADRIAS	100,00% 26.492.30		20,00% 5.298.46	80,00% 21.193.84
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 28.566.42		50,00% 14.283.21	50,00% 14.283.21
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS	100,00% 42.138.19			100,00% 42.138.19
11	APARELHOS, LOUÇAS E METAIS	100,00% 12.768.14			100,00% 12.768.14
12	PINTURA	100,00% 25.335.89			100,00% 25.335.89
13	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 3.061.86			100,00% 3.061.86
Porcentagem			34,69%	31,05%	34,26%
Custo			177.589,95	158.956,30	175.414,92
Porcentagem Acumulado			34,69%	65,74%	100,0%
Custo Acumulado			177.589,94	336.546,24	511.961,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI
CNPJ: 11.373.369/0001-66

LUIS MANOEL SARAIVA NETO
Sócio/CEO/Proprietário

RUA PADRE VITÓRIO - CENTRO - Igarapé-Miri / PA
/