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RELATORIO DE EXECUCAOQ DE OBRAS
MES: AGOSTO 2021

1 - URBANIZACAO DA ORLA DO RIO IGARAPE MIRI:
Objeto da obra: Urbanizacdo da orla do rio Igarapé Miri.
Nome do contratado: Fénix Logistica Para-EPP — CNPJ: 09.368.158/0001-93.

Local de execucdo da obra: Rua Sete de Setembro — beira mar.

Origem do recurso:

Exercicio financeiro de 2018

Dotacdo orcamentaria: 26.784.0009.1.007-Construcéo e revitalizacdo do cais de arrimo, orla e

pragas. Classificacdo econdmica: 4.4.90.51.00-Obras e instalagGes.

Fonte de recursos: 014000 — Transferéncia de Convénios da Unido.

Modalidade da licitacdo contratada: Tomada de preco.
NUmero do processo licitatério: 142/2018-PMI-TP.

Data do inicio da obra: 16/03/2018.

Data de fim da obra: 31/10/2021.

Valor inicial do contrato: R$1.133.806,55.
Valor aditado (se houver): ndo houve.
Valor total aplicado: R$1.133.806,55.
Percentual total aplicado: 100%

Percentual mensal aplicado: 7,71%

Valor aplicado no més vigente: R$82.931,36.
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2 —POSTO DE SAUDE DA PA 151 MERUU:

Objeto da obra: Reforma e Adequacdo da Unidade de Satde da Familia da Vila Merud.
Nome do contratado: Cristal Engenharia Ltda — CNPJ: 02.949.266/0001-00.
Local de execucéo da obra: Rodovia PA 151 — Vila Merud - Igarapé Miri/PA.
Origem do recurso:

Exercicio financeiro de 2021

15- Fundo Municipal de Saude.

Unidade or¢amentaria: 15.15 Fundo Municipal de Sadde

10.301.0006.1.048 — Construgdo e ampliagdo de postos de saide e UBS’s.
Elemento da despesa: 4.4.90.51.00 — Obras e InstalacGes.

Modalidade da licitacdo contratada: Carta convite.

NuUmero do processo licitatério: 001/2021-CC.

Data do inicio da obra: 23/06/2021.

Data de fim da obra: 21/09/2021.

Valor total inicial do contrato: R$296.943,97.

Valor aditado (se houver): ndo houve.

Valor total aplicado: R$72.770,46.

Percentual total aplicado: 24,50%

Percentual mensal aplicado: 24,50%

Valor aplicado no més vigente: R$72.770,46.

Complexo Administrativo Agenor da Costa Quaresma
Avenida Eladio Lobato S/N-CEP: 68.430-000
CNPJ: 05.191.333/0001 - 69
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