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RELATORIO DE EXECUCAO DE OBRAS
MES: SETEMBRO 2021

1-TRAPICHE DO ANAPU:

Objeto da obra: Construcao, reforma e ampliagédo do trapiche em concreto da Vila menino
Deus no rio Anapu, zona rural do municipio de lgarapé Miri.

Nome do contratado: TC & MJ Engenharia— CNPJ: 30.482.432/0001-47.
Local de execucdo da obra: Vila Menino Deus - rio Anapd.

Origem do recurso:

Exercicio financeiro de 2020

Unidade orcamentaria: 1004 Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Habitacdo e
Infraestrutura.

26.784.0009.1.022 — Construgéo de pontes, rampas e estivas.

Elemento da despesa: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalacdes.

Modalidade da licitagéo contratada: Carta convite.

Numero do processo licitatorio: 05/2020.

Data do inicio da obra: 26/10/2020.

Data de fim da obra: 25/01/2021.

12 prorrogacao de vigéncia: valido até maio de 2021.

2% prorrogacao de vigéncia: valido até julho de 2021.

3% prorrogacao de vigéncia: valido até outubro de 2021.

Valor total inicial do contrato: R$316.152,61.

Valor aditado (se houver): ndo houve.

Valor total aplicado: R$281.434,03.

Percentual total aplicado: 89%

Percentual mensal aplicado: 10,66%

Valor aplicado no més vigente: R$33.739,09.

2 — CONSTRUCAO DA ESCOLA EURIDICE MARQUES:
Objeto da obra: Construcdo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Euridice

Soares Marques de Sousa.
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3 - CONSTRUCAO DA ESCOLA EURIDICE MARQUES:

Objeto da obra: Construcdo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Euridice
Soares Marques de Sousa.

Nome do contratado: Ferreira & Pantoja Consultoria e Construgdo Ltda-EPP — CNPJ:
14.699.252/0001-65.

Local de execucdo da obra: Travessa Jodo Afonso Lobato esquina com a Travessa Rui
Barbosa - Bairro Cidade Nova - Igarapé Miri/PA.

Origem do recurso:

Exercicio financeiro de 2021

1. Dotacdo orcamentaria: Secretaria Municipal de Educacao.

12.361.0007.1.027.0000 — Construcdo e ampliacdo de Unidades Escolares do Ensino
Fundamental.

Elemento da despesa: 44905100 — Obras e Instalagdes.

2. Dotacdo orcamentéria: Fundo Municipal de Educacdo Basica - FUNDEB.
12.361.0007.1.058.0000 — Construcdo e ampliacdo de Unidades Escolares.

Elemento da despesa: 44905100 — Obras e InstalacGes.

Modalidade da licitacdo contratada: Tomada de precos.

NuUmero do processo licitatério: 003/2021-PMI-TP.

Data do inicio da obra: 31/08/2021.

Data de fim da obra: 31/04/2022.

Valor total inicial do contrato: R$1.799.958,07.

Valor aditado (se houver): ndo houve.

Valor total aplicado: R$100.361,25.

Percentual total aplicado: 5,58%

Percentual mensal aplicado: 5,58%

Valor aplicado no més vigente: R$100.361,25.

4 - POSTO DE SAUDE DA PA 151 MERUU:

Objeto da obra: Reforma e Adequacgdo da Unidade de Saude da Familia da Vila Merud.
Nome do contratado: Cristal Engenharia Ltda — CNPJ: 02.949.266/0001-00.

Local de execucdo da obra: Rodovia PA 151 — Vila Meruu - Igarape Miri/PA.

Origem do recurso:
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Exercicio financeiro de 2021

15- Fundo Municipal de Salde.

Unidade orcamentaria: 15.15 Fundo Municipal de Saude
10.301.0006.1.048 — Construcdo e ampliacdo de postos de saude e UBS’s.

Elemento da despesa: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagdes.
Modalidade da licitacdo contratada: Carta convite.
Numero do processo licitatério: 001/2021-CC.
Data do inicio da obra: 23/06/2021.

Data de fim da obra: 21/09/2021.

Valor total inicial do contrato: R$296.943,97.
Valor aditado (se houver): ndo houve.

Valor total aplicado: R$206.690,24.

Percentual total aplicado: 69,60%

Percentual mensal aplicado: 45%

Valor aplicado no més vigente: R$133.919,78.
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