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=® Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri
¥ Comissdo Permanente de Licitagdo

ADITIVO AO CONTRATO

A Presidente da Comiss&o Permanente de Licitagéo da Prefeitura Municipal de Igarapé Miri por ordem
do ordenador de Despesa e no uso de suas fungbes, vem proceder com o quarto Termo Aditivo de
prazo e valor referente ao contrato n® 156/2020; origem a Carta convite n® 05/2020, Objeto:
CONTRATAGAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAGAO DE SERVIGO DE CONSTRUGAO,
REFORMA E AMPLIAGAO DO TRAPICHE EM CONCRETO ARMADO DA VILA MENINO DEUS NO
RIO ANAPU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARAPE - MIR!.

DA FUNDAMENTACAO LEGAL

Com o fito a0 que estabelece nos artigos 57 e 65 da Lei 8.666/93:

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO
-i’resente Termo Aditivo Justifica se pela necessidade de garantir a conclus3o da obra CONSTRUGAO,
REFORMA E AMPLIAGAO DO TRAPICHE EM CONCRETO ARMADO DA VILA MENINO DEUS NO
RIO ANAPU, uma vez que diversos fatores contribuiram para interromper o andamento da obra, como:
a pandemia do corona virus, o baixo fomecimento de materiais de construgo civil, mudanca na gestao
municipal e a introdugéo dos itens complementares na obra.

Diante do exposto ha necessidade do Termo Aditivo de Prazo pelo periodo de 90 (noventa di%s) ede
valor correspondente a 14,28% comespondente a R$ 45, 159,40 do contrato original para que possa
assegurar a conclusdo da referida obra.

Igarape-Miri (PA), 08 de outubro de 2021
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End: Complexo Administrativo Agenor da Costa Quaresma, Av. Eladio Lobato s/n, Bairro: Cidade
Nova Igarapé- Miri PA.



