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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS 

MÊS: AGOSTO 2022 

 

1 – REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESTRATÉGICA DA FAMILIA PADRE 

EMILIO, SAUDE DA FAMILIA BOA ESPERANÇA E SAUDE DA FAMILIA CIDADE 

NOVA: 

Objeto da obra: Reforma e Ampliação da Unidade Estratégia da Família Padre Emílio, Saúde 

da Família Boa Esperança e Saúde da Família Cidade Nova. 

Nome do contratado: CRISTAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.949.266/0001-00. 

Local de execução da obra: Igarapé Miri/PA. 

Origem do recurso: 

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ORGÃO 

15.15 - Fundo Municipal de Saúde - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 

10.122.0006.2.103 –   MANUTENÇÃO   DA SECRETARIA MUNICIPAL   DE   SAÚDE 

4.4.90.51.00 – Obras e instalações 

ORGÃO: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 

15.15 - Fundo Municipal de Saúde 10.301.0006.1.048 – Construção e ampliação postos de 

saúde e UBS’s 

4.4.90.51.00 – Obras e instalações 

Modalidade da licitação contratada: Tomada de Preço. 

Número do processo licitatório: 0002/2021-CPL/SEMSA. 

Data do início da obra: 01/02/2022. 

Data de fim da obra: 01/05/2022. 

Valor total inicial do contrato: R$ 1.052.526,50. 

Sendo: SAUDE DA FAMILIA CIDADE NOVA, valor R$ 334.960,52 (trezentos e trinta e 

quatro mil novecentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos). 

SAUDE DA FAMILIA BOA ESPERANÇA, valor R$ 381.236,33 (trezentos e oitenta e um mil 

duzentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos). 

UNIDADE ESTRATÉGICA DA FAMILIA PADRE EMILIO, valor R$ 336.329,65 (trezentos e 

trinta e seis mil trezentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos). 

Valor aditado (se houver): R$83.709,78 Posto Cidade Nova. 
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Valor total aplicado: R$334.960,52 Posto da Cidade Nova e R$300.844,29 Posto Padre 

Emilio. 
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Percentual aplicado acumulado: 100% Posto da Cidade Nova e 89,45% Posto Padre Emilio. 

Valor aplicado no mês vigente: R$46.470,61 Posto Padre Emilio. 

Percentual aplicado no mês: 13,82%. 

 
3 – CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DO RIO ANAPÚ: 

Objeto da obra: Construção da Escola do rio Anapú. 

Nome do contratado: Ferreira & Pantoja Consultoria e Construção Ltda-EPP – CNPJ: 

14.699.252/0001-65. 

Local de execução da obra: Vila Menino Deus – Rio Anapú - Igarapé Miri/PA. 

Origem do recurso: 

Exercício financeiro de 2022 

1. Dotação orçamentária: Secretaria Municipal de Educação. 

12.361.0007.1.027.0000 – Construção e ampliação de Unidades Escolares do Ensino 

Fundamental. 

Elemento da despesa: 44905100 – Obras e Instalações. 

2. Dotação orçamentária: Fundo Municipal de Educação Básica - FUNDEB. 

12.361.0007.1.058.0000 – Construção e ampliação de Unidades Escolares. 

Elemento da despesa: 44905100 – Obras e Instalações. 

Modalidade da licitação contratada: Tomada de Preço. 

Número do processo licitatório: TP nº 004/2021. 

Data do início da obra: 18/03/2022. 

Data de fim da obra: 18/09/2022. 

Valor total inicial do contrato: R$2.595.606,43. 

Valor aditado (se houver): não houve. 

Valor total aplicado: R$953.340,58. 

Percentual aplicado acumulado: 36,73%. 

Valor aplicado no mês vigente: R$400.100,90. 

Percentual aplicado no mês: 15,42%. 

 
4 – CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUARESMA: 

Objeto da obra: Construção da Escola Maria Quaresma. 

Nome do contratado: Ferreira & Pantoja Consultoria e Construção Ltda-EPP – CNPJ: 
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14.699.252/0001-65. 

Local de execução da obra: Rua Doutor João Hipólito – Cidade Nova - Igarapé Miri/PA. 

Origem do recurso: 

Exercício financeiro de 2022 

1. Dotação orçamentária: Secretaria Municipal de Educação. 

12.361.0007.1.027.0000 – Construção e ampliação de Unidades Escolares do Ensino 

Fundamental. 

Elemento da despesa: 44905100 – Obras e Instalações. 

2. Dotação orçamentária: Fundo Municipal de Educação Básica - FUNDEB. 

12.361.0007.1.058.0000 – Construção e ampliação de Unidades Escolares. 

Elemento da despesa: 44905100 – Obras e Instalações. 

Modalidade da licitação contratada: Tomada de Preço. 

Número do processo licitatório: TP nº 005/2021. 

Data do início da obra: 12/05/2022. 

Data de fim da obra: 12/11/2022. 

Valor total inicial do contrato: R$2.046.970,57. 

Valor aditado (se houver): não houve. 

Valor total aplicado: R$377.927,82. 

Percentual aplicado acumulado: 18,46%. 

Valor aplicado no mês vigente: R$61.706,93. 

Percentual aplicado no mês: 3,01%. 
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5 – CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO: 

Objeto da obra: Construção da Escola Santo Antônio. 

Nome do contratado: S DE N CLARINDO EIRELI – CNPJ: 39.792.118/0001-35. 

 

Local de execução da obra: Colônia Santo Antônio - Igarapé Miri/PA. 

Origem do recurso: 

Exercício financeiro de 2022 

1. Dotação orçamentária: Secretaria Municipal de Educação. 

12.361.0007.1.027.0000 – Construção e ampliação de Unidades Escolares do Ensino 

Fundamental. 

Elemento da despesa: 44905100 – Obras e Instalações. 

2. Dotação orçamentária: Fundo Municipal de Educação Básica - FUNDEB. 

12.361.0007.1.058.0000 – Construção e ampliação de Unidades Escolares. 

Elemento da despesa: 44905100 – Obras e Instalações. 

Modalidade da licitação contratada: Tomada de Preço. 

Número do processo licitatório: TP nº 006/2021. 

Data do início da obra: 19/04/2022. 

Data de fim da obra: 19/10/2022. 

Valor total inicial do contrato: R$433.019,57. 

Valor aditado (se houver): não houve. 

Valor total aplicado: R$145.145,25. 

Percentual aplicado acumulado: 33,52%. 

Valor aplicado no mês vigente: R$62.888,93. 

Percentual aplicado no mês: 14,52%. 
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6 – CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA PAIXÃO E SILVA 

Objeto da obra: Construção da Escola Manoel da Paixão e Silva. 

Nome do contratado: LUMEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – 

CNPJ: 39.249.754/0001-15. 

 

Local de execução da obra: Rio Meruu - Igarapé Miri/PA. 

Origem do recurso: 

Exercício financeiro de 2022 

1. Dotação orçamentária: Secretaria Municipal de Educação. 

12.361.0007.1.027.0000 – Construção e ampliação de Unidades Escolares do Ensino 

Fundamental. 

Elemento da despesa: 44905100 – Obras e Instalações. 

2. Dotação orçamentária: Fundo Municipal de Educação Básica - FUNDEB. 

12.361.0007.1.058.0000 – Construção e ampliação de Unidades Escolares. 

Elemento da despesa: 44905100 – Obras e Instalações. 

Modalidade da licitação contratada: Tomada de Preço. 

Número do processo licitatório: TP nº 006/2021. 

Data do início da obra: 06/05/2022. 

Data de fim da obra: 06/11/2022. 

Valor total inicial do contrato: R$383.881,14. 

Valor aditado (se houver): não houve. 

Valor total aplicado: R$201.609,30. 

Percentual aplicado acumulado: 53%. 
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Valor aplicado no mês vigente: R$127.207,85. 

Percentual aplicado no mês: 34%. 

 
 

 
7 – CONSTRUÇÃO DA ORLA DA CIDADE 

Objeto da obra: Urbanização da orla em pavimento aterrado no município de Igarapé Miri. 

Nome do contratado: FÊNIX LOGÍSTICA, COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS 

EIRELI – CNPJ: 09.368.158/0001-93 

Local de execução da obra: margem  do rio, entre Praça Açaí e Complexo de Feiras e 

Mercados. Igarapé Miri/PA. 

Origem do recurso: 

Exercício financeiro de 2022 
 

1. Dotação orçamentária: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e 

Infraestrutura. 

26.784.0009.1.021.0000 – Construção e revitalização do cais de arrimo e orla. 

Elemento da despesa: 44905100 – Obras e Instalações. 

Modalidade da licitação contratada: Concorrência. 

Número do processo licitatório: nº 001/2022-PMI-C. 

Data do início da obra: 26/06/2022. 

Data de fim da obra: 26/04/2023. 

Valor total inicial do contrato: R$6.416.015,86. 

Valor aditado (se houver): não houve. 

Valor total aplicado: R$1.460.908,26. 

Percentual aplicado acumulado: 22,77%. 

Valor aplicado no mês vigente: R$914.827,07. 

Percentual aplicado no mês: 14,26%. 
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8 – CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SANTA MARIA 

Objeto da obra: Construção da Escola Santa Maria. 

Nome do contratado: L. PANTOJA CORREA EIRELI – CNPJ: 34.628.240/0001-57. 

Local de execução da obra: Rio Icaruçaua-Distrito Caji. Igarapé Miri/PA. 

Origem do recurso: 

Exercício financeiro de 2022 

1. Dotação orçamentária: Fundo Municipal de Educação. 

12.361.0007.1.027.0000 – Construção e ampliação de Unidades Escolares do Ensino 

Fundamental. 

Elemento da despesa: 44905100 – Obras e Instalações. 

2-Dotação Orçamentaria: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 

12.361.0007.1.058.0000 - Construção e ampliação de Unidades Escolares 

Elemento de despesa: 44905100-obras e instalações. 

Modalidade da licitação contratada: Tomada de preços. 

Número do processo licitatório: nº 006/2021-PMI-TP. 

Data do início da obra: 02/06/2022. 

Data de fim da obra: 02/12/2022. 

Valor total inicial do contrato: R$419.662,04. 

Valor aditado (se houver): não houve. 

Valor total aplicado: R$215.388,53. 

Percentual aplicado acumulado: 51,32%. 
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Valor aplicado no mês vigente: R$215.388,53. 

Percentual aplicado no mês: 51,32%. 

9 – CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 

Objeto da obra: Construção do Terminal de Integração Rodoviário do município de Igarapé 

Miri. 

Nome do contratado: L. PANTOJA CORREA EIRELI – CNPJ: 34.628.240/0001-57. 

Local de execução da obra: PA 151 em cruzamento com PA 407, zona urbana do município de 

Igarapé-Miri/PA. 

Origem do recurso: 

Exercício financeiro de 2022 

1. Dotação orçamentária: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e 

Infraestrutura. 

15.451.0016.1.017.0000 – Construção do Terminal Rodoviário. 

Elemento da despesa: 44905100 – Obras e Instalações. 

Modalidade da licitação contratada: Tomada de preços. 

Número do processo licitatório: nº 003/2022-PMI-TP. 

Data do início da obra: 26/06/2022. 

Data de fim da obra: 26/04/2023. 

Valor total inicial do contrato: R$1.979.893,85. 

Valor aditado (se houver): não houve. 

Valor total aplicado: R$111.629,67. 

Percentual aplicado acumulado: 5,64%. 

Valor aplicado no mês vigente: R$111.629,67. 

Percentual aplicado no mês: 5,64%. 

 

 

 
 


