
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS 

MÊS: JULHO 2022 

 

1 – REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESTRATÉGICA DA FAMILIA PADRE 

EMILIO, SAUDE DA FAMILIA BOA ESPERANÇA E SAUDE DA FAMILIA CIDADE 

NOVA: 

Objeto da obra: Reforma e Ampliação da Unidade Estratégia da Família Padre Emílio, Saúde 

da Família Boa Esperança e Saúde da Família Cidade Nova. 

Nome do contratado: CRISTAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.949.266/0001-00. 

Local de execução da obra: Igarapé Miri/PA. 

Origem do recurso: 

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ORGÃO 

15.15 - Fundo Municipal de Saúde - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 

10.122.0006.2.103 –   MANUTENÇÃO   DA SECRETARIA MUNICIPAL   DE   SAÚDE 

4.4.90.51.00 – Obras e instalações 

ORGÃO: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 

15.15 - Fundo Municipal de Saúde 10.301.0006.1.048 – Construção e ampliação postos de 

saúde e UBS’s 

4.4.90.51.00 – Obras e instalações 

Modalidade da licitação contratada: Tomada de Preço. 

Número do processo licitatório: 0002/2021-CPL/SEMSA. 

Data do início da obra: 01/02/2022. 

Data de fim da obra: 01/05/2022. 

Valor total inicial do contrato: R$ 1.052.526,50. 

Sendo: SAUDE DA FAMILIA CIDADE NOVA, valor R$ 334.960,52 (trezentos e trinta e 

quatro mil novecentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos). 

SAUDE DA FAMILIA BOA ESPERANÇA, valor R$ 381.236,33 (trezentos e oitenta e um mil 

duzentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos). 

UNIDADE ESTRATÉGICA DA FAMILIA PADRE EMILIO, valor R$ 336.329,65 (trezentos e 

trinta e seis mil trezentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos). 

Valor aditado (se houver): R$83.709,78 Posto Cidade Nova. 

Valor total aplicado: R$334.960,52 Posto da Cidade Nova e R$254.373,68 Posto Padre 



Emilio. 

Percentual aplicado acumulado: 100% Posto da Cidade Nova e 75,63% Posto Padre Emilio. 

Valor aplicado no mês vigente: R$108.691,29 Posto Padre Emilio. 

Percentual aplicado no mês: 32,31%. 



Estado do Pará 

Poder Executivo 
Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 

==================================================================================================== 

Complexo Administrativo Agenor da Costa Quaresma 

Avenida Eládio Lobato S/N-CEP: 68.430–000 

CNPJ: 05.191.333/0001 – 69 

 

 

 
3 – CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DO RIO ANAPÚ: 

Objeto da obra: Construção da Escola do rio Anapú. 

Nome do contratado: Ferreira & Pantoja Consultoria e Construção Ltda-EPP – CNPJ: 

14.699.252/0001-65. 

Local de execução da obra: Vila Menino Deus – Rio Anapú - Igarapé Miri/PA. 

Origem do recurso: 

Exercício financeiro de 2022 

1. Dotação orçamentária: Secretaria Municipal de Educação. 

12.361.0007.1.027.0000 – Construção e ampliação de Unidades Escolares do Ensino 

Fundamental. 

Elemento da despesa: 44905100 – Obras e Instalações. 

2. Dotação orçamentária: Fundo Municipal de Educação Básica - FUNDEB. 

12.361.0007.1.058.0000 – Construção e ampliação de Unidades Escolares. 

Elemento da despesa: 44905100 – Obras e Instalações. 

Modalidade da licitação contratada: Tomada de Preço. 

Número do processo licitatório: TP nº 004/2021. 

Data do início da obra: 18/03/2022. 

Data de fim da obra: 18/09/2022. 

Valor total inicial do contrato: R$2.595.606,43. 

Valor aditado (se houver): não houve. 

Valor total aplicado: R$553.239,68. 

Percentual aplicado acumulado: 21,31%. 

Valor aplicado no mês vigente: R$202.635,66. 

Percentual aplicado no mês: 7,80%. 

 
4 – CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUARESMA: 

Objeto da obra: Construção da Escola Maria Quaresma. 

Nome do contratado: Ferreira & Pantoja Consultoria e Construção Ltda-EPP – CNPJ: 

14.699.252/0001-65. 



Estado do Pará 

Poder Executivo 
Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 

==================================================================================================== 

Complexo Administrativo Agenor da Costa Quaresma 

Avenida Eládio Lobato S/N-CEP: 68.430–000 

CNPJ: 05.191.333/0001 – 69 

 

 

Local de execução da obra: Rua Doutor João Hipólito – Cidade Nova - Igarapé Miri/PA. 

Origem do recurso: 

Exercício financeiro de 2022 

1. Dotação orçamentária: Secretaria Municipal de Educação. 

12.361.0007.1.027.0000 – Construção e ampliação de Unidades Escolares do Ensino 

Fundamental. 

Elemento da despesa: 44905100 – Obras e Instalações. 

2. Dotação orçamentária: Fundo Municipal de Educação Básica - FUNDEB. 

12.361.0007.1.058.0000 – Construção e ampliação de Unidades Escolares. 

Elemento da despesa: 44905100 – Obras e Instalações. 

Modalidade da licitação contratada: Tomada de Preço. 

Número do processo licitatório: TP nº 005/2021. 

Data do início da obra: 12/05/2022. 

Data de fim da obra: 12/11/2022. 

Valor total inicial do contrato: R$2.046.970,57. 

Valor aditado (se houver): não houve. 

Valor total aplicado: R$316.220,89. 

Percentual aplicado acumulado: 15,45%. 

Valor aplicado no mês vigente: R$201.531,60. 

Percentual aplicado no mês: 9,85%. 

 
5 – CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL SÃO TOMÉ: 

Objeto da obra: Construção da Escola São Tomé. 

Nome do contratado: Ferreira & Pantoja Consultoria e Construção Ltda-EPP – CNPJ: 

14.699.252/0001-65. 

Local de execução da obra: Rio Mariteua - Igarapé Miri/PA. 

Origem do recurso: 

Exercício financeiro de 2022 

1. Dotação orçamentária: Secretaria Municipal de Educação. 

12.361.0007.1.027.0000 – Construção e ampliação de Unidades Escolares do Ensino 

Fundamental. 



Estado do Pará 

Poder Executivo 
Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 

==================================================================================================== 

Complexo Administrativo Agenor da Costa Quaresma 

Avenida Eládio Lobato S/N-CEP: 68.430–000 

CNPJ: 05.191.333/0001 – 69 

 

 

Elemento da despesa: 44905100 – Obras e Instalações. 

2. Dotação orçamentária: Fundo Municipal de Educação Básica - FUNDEB. 

12.361.0007.1.058.0000 – Construção e ampliação de Unidades Escolares. 

Elemento da despesa: 44905100 – Obras e Instalações. 

Modalidade da licitação contratada: Tomada de Preço. 

Número do processo licitatório: TP nº 006/2021. 

Data do início da obra: 12/05/2022. 

Data de fim da obra: 12/11/2022. 

Valor total inicial do contrato: R$418.719,52. 

Valor aditado (se houver): não houve. 

Valor total aplicado: R$317.186,99. 

Percentual aplicado acumulado: 75,75%. 

Valor aplicado no mês vigente: R$118.073,13. 

Percentual aplicado no mês: 28,20%. 

 
6 – CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO: 

Objeto da obra: Construção da Escola Santo Antônio. 

Nome do contratado: S DE N CLARINDO EIRELI – CNPJ: 39.792.118/0001-35. 

 

Local de execução da obra: Colônia Santo Antônio - Igarapé Miri/PA. 

Origem do recurso: 

Exercício financeiro de 2022 

1. Dotação orçamentária: Secretaria Municipal de Educação. 

12.361.0007.1.027.0000 – Construção e ampliação de Unidades Escolares do Ensino 

Fundamental. 

Elemento da despesa: 44905100 – Obras e Instalações. 

2. Dotação orçamentária: Fundo Municipal de Educação Básica - FUNDEB. 

12.361.0007.1.058.0000 – Construção e ampliação de Unidades Escolares. 

Elemento da despesa: 44905100 – Obras e Instalações. 

Modalidade da licitação contratada: Tomada de Preço. 

Número do processo licitatório: TP nº 006/2021. 

Data do início da obra: 19/04/2022. 



Estado do Pará 

Poder Executivo 
Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 

==================================================================================================== 

Complexo Administrativo Agenor da Costa Quaresma 

Avenida Eládio Lobato S/N-CEP: 68.430–000 

CNPJ: 05.191.333/0001 – 69 

 

 

Data de fim da obra: 19/10/2022. 

Valor total inicial do contrato: R$433.019,57. 

Valor aditado (se houver): não houve. 

Valor total aplicado: R$82.256,32. 

Percentual aplicado acumulado: 19%. 

Valor aplicado no mês vigente: R$82.256,32. 

Percentual aplicado no mês: 19%. 

 
 

 

 
 

 



Estado do Pará 

Poder Executivo 
Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 

==================================================================================================== 

Complexo Administrativo Agenor da Costa Quaresma 

Avenida Eládio Lobato S/N-CEP: 68.430–000 

CNPJ: 05.191.333/0001 – 69 

 

 

7 – CONSTRUÇÃO DA ORLA DA CIDADE 

Objeto da obra: Urbanização da orla em pavimento aterrado no município de Igarapé Miri. 

Nome do contratado: FÊNIX LOGÍSTICA, COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS 

EIRELI – CNPJ: 09.368.158/0001-93 

Local de execução da obra: margem  do rio, entre Praça Açaí e Complexo de Feiras e 

Mercados. Igarapé Miri/PA. 

Origem do recurso: 

Exercício financeiro de 2022 

1. Dotação orçamentária: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e 

Infraestrutura. 

26.784.0009.1.021.0000 – Construção e revitalização do cais de arrimo e orla. 

Elemento da despesa: 44905100 – Obras e Instalações. 

Modalidade da licitação contratada: Concorrência. 

Número do processo licitatório: nº 001/2022-PMI-C. 

Data do início da obra: 26/06/2022. 

Data de fim da obra: 26/04/2023. 

Valor total inicial do contrato: R$6.416.015,86. 

Valor aditado (se houver): não houve. 

Valor total aplicado: R$546.081,19. 

Percentual aplicado acumulado: 8,51%. 

Valor aplicado no mês vigente: R$546.081,19. 

Percentual aplicado no mês: 8,51%. 

 
8 – CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE GOVERNO-CIG 

Objeto da obra: Construção do Centro Integrado de Governo, reforma e adequação da antiga 

SEDIN, com estrutura em concreto armado e fechamento em alvenaria; bloco DEMUTRAN, 

bloco SEDET, bloco da guarda municipal, bloco de atendimento, lanchonete e área de lazer. 

Nome do contratado: ALC CONSTRUÇÕES E ARQUITETURA– CNPJ: 09.456.098/0001- 

60. 

Local de execução da obra: Rua Major Lira Lobato, esquina com a Tv. Generalíssimo 

Deodoro - Bairro Centro - Igarapé-Miri/PA. 

Origem do recurso: 



Estado do Pará 

Poder Executivo 
Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 

==================================================================================================== 

Complexo Administrativo Agenor da Costa Quaresma 

Avenida Eládio Lobato S/N-CEP: 68.430–000 

CNPJ: 05.191.333/0001 – 69 

 

 

Exercício financeiro de 2022 

1. Dotação orçamentária: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e 

Infraestrutura. 

15.452.0009.2.042.0000 – Gestão das Atividades de Desenvolvimento Urbano, Habitação e 

Infraestrutura. 

Elemento da despesa: 44905100 – Obras e Instalações. 

Modalidade da licitação contratada: Tomada de preços. 

 

Número do processo licitatório: nº 001/2022-PMI-TP. 

Data do início da obra: 23/05/2022. 

Data de fim da obra: 23/11/2023. 

Valor total inicial do contrato: R$ 728.377,09. 

Valor aditado (se houver): não houve. 

Valor total aplicado: R$18.027,33. 

Percentual aplicado acumulado: 2,47%. 

Valor aplicado no mês vigente: R$18.027,33. 

Percentual aplicado no mês: 8,51%. 

 



Estado do Pará 

Poder Executivo 
Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 

==================================================================================================== 

Complexo Administrativo Agenor da Costa Quaresma 

Avenida Eládio Lobato S/N-CEP: 68.430–000 

CNPJ: 05.191.333/0001 – 69 

 

 

 


