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Complexo Administrativo Agenor da Costa Quaresma 

Avenida Eládio Lobato S/N-CEP: 68.430–000 

CNPJ: 05.191.333/0001 – 69 

 

 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS 

MÊS: JUNHO 2022 

 

 

1 – CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EURIDICE MARQUES: 

Objeto da obra: Construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Eurídice 

Soares Marques de Sousa. 

Nome do contratado: Ferreira & Pantoja Consultoria e Construção Ltda-EPP – CNPJ: 

14.699.252/0001-65. 

Local de execução da obra: Travessa João Afonso Lobato esquina com a Travessa Rui 

Barbosa - Bairro Cidade Nova - Igarapé Miri/PA. 

Origem do recurso: 

Exercício financeiro de 2021 

1. Dotação orçamentária: Secretaria Municipal de Educação. 

12.361.0007.1.027.0000 – Construção e ampliação de Unidades Escolares do Ensino 

Fundamental. 

Elemento da despesa: 44905100 – Obras e Instalações. 

2. Dotação orçamentária: Fundo Municipal de Educação Básica - FUNDEB. 

12.361.0007.1.058.0000 – Construção e ampliação de Unidades Escolares. 

Elemento da despesa: 44905100 – Obras e Instalações. 

Modalidade da licitação contratada: Tomada de preços. 

Número do processo licitatório: 003/2021-PMI-TP. 

Data do início da obra: 31/08/2021. 

Data de fim da obra: 31/08/2022. 

Valor total inicial do contrato: R$1.799.958,07. 

Valor aditado (se houver): não houve. 

Valor total aplicado: R$798.351,50 

Percentual aplicado acumulado: 44,35% 

Valor aplicado no mês vigente: R$63.960,90. 

Percentual aplicado no mês: 3,55%. 
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2 – CONSTRUÇÃO DE PONTO DE TAXI, MOTO TAXI, DOIS QUIOSQUES E 

BANHEIROS NA PRAÇA AÇAÍ: 

Objeto da obra: Construção de Ponto de Táxi, Moto Táxi, 02 (dois) Quiosques e banheiros na 

Praça Açaí. 

Nome do contratado: AMX Serviços de Engenharia e Empreendimentos LTDA - CNPJ: 

39.689.593/0001-80. 

Local de execução da obra: Praça Açaí, beira mar - Bairro Centro - Igarapé Miri/PA. 

Origem do recurso: 

Dotação Orçamentária: Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Infraestrutura 

15.452.0009.2.042.0000 – Gestão das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, 

Habitação e Infraestrutura. 

Fonte de Recurso: Elemento de despesa: 33903000 – Obras e Instalações 

Modalidade da licitação contratada: Carta Convite. 

Número do processo licitatório: Convite nº 001/2021. 

Data do início da obra: 08/11/2021. 

Data de fim da obra: 08/02/2022. 

Valor total inicial do contrato: R$216.265,98. 

Valor aditado (se houver): não houve. 

Valor total aplicado: R$216.265,98. 

Percentual aplicado acumulado: 100%. 

Valor aplicado no mês vigente: R$104.990,67. 

Percentual aplicado no mês: 48,55%. 

 
 

3 – REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESTRATÉGICA DA FAMILIA PADRE 

EMILIO, SAUDE DA FAMILIA BOA ESPERANÇA E SAUDE DA FAMILIA CIDADE 

NOVA: 

Objeto da obra: Reforma e Ampliação da Unidade Estratégia da Família Padre Emílio, Saúde 

da Família Boa Esperança e Saúde da Família Cidade Nova. 

Nome do contratado: CRISTAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.949.266/0001-00. 

Local de execução da obra: Igarapé Miri/PA. 
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15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ORGÃO 

15.15 - Fundo Municipal de Saúde - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 

10.122.0006.2.103 –   MANUTENÇÃO   DA SECRETARIA MUNICIPAL   DE   SAÚDE 

4.4.90.51.00 – Obras e instalações 

ORGÃO: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 

15.15 - Fundo Municipal de Saúde 10.301.0006.1.048 – Construção e ampliação postos de 

saúde e UBS’s 

4.4.90.51.00 – Obras e instalações 

Modalidade da licitação contratada: Tomada de Preço. 

Número do processo licitatório: 0002/2021-CPL/SEMSA. 

Data do início da obra: 01/02/2022. 

Data de fim da obra: 01/05/2022. 

Valor total inicial do contrato: R$ 1.052.526,50. 

Sendo: SAUDE DA FAMILIA CIDADE NOVA, valor R$ 334.960,52 (trezentos e trinta e 

quatro mil novecentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos). 

SAUDE DA FAMILIA BOA ESPERANÇA, valor R$ 381.236,33 (trezentos e oitenta e um mil 

duzentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos). 

UNIDADE ESTRATÉGICA DA FAMILIA PADRE EMILIO, valor R$ 336.329,65 (trezentos e 

trinta e seis mil trezentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos). 

Valor aditado (se houver): R$83.709,78 Posto Cidade Nova. 

Valor total aplicado: R$334.960,52 Posto da Cidade Nova e R$145.682,39 Posto Padre 

Emilio. 

Percentual aplicado acumulado: 100% Posto da Cidade Nova e 43,32% Posto Padre Emilio. 

Valor aplicado no mês vigente: R$58.070,12 Posto Padre Emilio. 

Percentual aplicado no mês: 17,27%. 

 
4 – CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DO RIO ANAPÚ: 

Objeto da obra: Construção da Escola do rio Anapú. 

Nome do contratado: Ferreira & Pantoja Consultoria e Construção Ltda-EPP – CNPJ: 

14.699.252/0001-65. 

Local de execução da obra: Vila Menino Deus – Rio Anapú - Igarapé Miri/PA. 
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Exercício financeiro de 2022 

1. Dotação orçamentária: Secretaria Municipal de Educação. 

12.361.0007.1.027.0000 – Construção e ampliação de Unidades Escolares do Ensino 

Fundamental. 

Elemento da despesa: 44905100 – Obras e Instalações. 

2. Dotação orçamentária: Fundo Municipal de Educação Básica - FUNDEB. 

12.361.0007.1.058.0000 – Construção e ampliação de Unidades Escolares. 

Elemento da despesa: 44905100 – Obras e Instalações. 

Modalidade da licitação contratada: Tomada de Preço. 

Número do processo licitatório: TP nº 004/2021. 

Data do início da obra: 18/03/2022. 

Data de fim da obra: 18/09/2022. 

Valor total inicial do contrato: R$2.595.606,43. 

Valor aditado (se houver): não houve. 

Valor total aplicado: R$350.604,02. 

Percentual aplicado acumulado: 13,51%. 

Valor aplicado no mês vigente: R$109.536,96. 

Percentual aplicado no mês: 4,22%. 

 
5 – CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUARESMA: 

Objeto da obra: Construção da Escola Maria Quaresma. 

Nome do contratado: Ferreira & Pantoja Consultoria e Construção Ltda-EPP – CNPJ: 

14.699.252/0001-65. 

Local de execução da obra: Rua Doutor João Hipólito – Cidade Nova - Igarapé Miri/PA. 

Origem do recurso: 

Exercício financeiro de 2022 

1. Dotação orçamentária: Secretaria Municipal de Educação. 

12.361.0007.1.027.0000 – Construção e ampliação de Unidades Escolares do Ensino 

Fundamental. 

Elemento da despesa: 44905100 – Obras e Instalações. 

2. Dotação orçamentária: Fundo Municipal de Educação Básica - FUNDEB. 



Estado do Pará 

Poder Executivo 
Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 

==================================================================================================== 

Complexo Administrativo Agenor da Costa Quaresma 

Avenida Eládio Lobato S/N-CEP: 68.430–000 

CNPJ: 05.191.333/0001 – 69 

 

 

12.361.0007.1.058.0000 – Construção e ampliação de Unidades Escolares. 

Elemento da despesa: 44905100 – Obras e Instalações. 

Modalidade da licitação contratada: Tomada de Preço. 

Número do processo licitatório: TP nº 005/2021. 

Data do início da obra: 12/05/2022. 

Data de fim da obra: 12/11/2022. 

Valor total inicial do contrato: R$2.046.970,57. 

Valor aditado (se houver): não houve. 

Valor total aplicado: R$114.689,29. 

Percentual aplicado acumulado: 5,60%. 

Valor aplicado no mês vigente: R$114.689,29. 

Percentual aplicado no mês: 5,60%. 

 
6 – CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL SÃO TOMÉ: 

Objeto da obra: Construção da Escola São Tomé. 

Nome do contratado: Ferreira & Pantoja Consultoria e Construção Ltda-EPP – CNPJ: 

14.699.252/0001-65. 

Local de execução da obra: Rio Mariteua - Igarapé Miri/PA. 

Origem do recurso: 

Exercício financeiro de 2022 

1. Dotação orçamentária: Secretaria Municipal de Educação. 

12.361.0007.1.027.0000 – Construção e ampliação de Unidades Escolares do Ensino 

Fundamental. 

Elemento da despesa: 44905100 – Obras e Instalações. 

2. Dotação orçamentária: Fundo Municipal de Educação Básica - FUNDEB. 

12.361.0007.1.058.0000 – Construção e ampliação de Unidades Escolares. 

Elemento da despesa: 44905100 – Obras e Instalações. 

Modalidade da licitação contratada: Tomada de Preço. 

Número do processo licitatório: TP nº 006/2021. 

Data do início da obra: 12/05/2022. 

Data de fim da obra: 12/11/2022. 
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Valor total inicial do contrato: R$418.719,52. 

Valor aditado (se houver): não houve. 

Valor total aplicado: R$199.113,86. 

Percentual aplicado acumulado: 47,55%. 

Valor aplicado no mês vigente: R$199.113,86. 

Percentual aplicado no mês: 47,55%. 

 

7 – CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA PAIXÃO E SILVA 

Objeto da obra: Construção da Escola Manoel da Paixão e Silva. 

Nome do contratado: LUMEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – 

CNPJ: 39.249.754/0001-15. 

 

Local de execução da obra: Rio Meruu - Igarapé Miri/PA. 

Origem do recurso: 

Exercício financeiro de 2022 

1. Dotação orçamentária: Secretaria Municipal de Educação. 

12.361.0007.1.027.0000 – Construção e ampliação de Unidades Escolares do Ensino 

Fundamental. 

Elemento da despesa: 44905100 – Obras e Instalações. 

2. Dotação orçamentária: Fundo Municipal de Educação Básica - FUNDEB. 

12.361.0007.1.058.0000 – Construção e ampliação de Unidades Escolares. 

Elemento da despesa: 44905100 – Obras e Instalações. 

Modalidade da licitação contratada: Tomada de Preço. 

Número do processo licitatório: TP nº 006/2021. 

Data do início da obra: 06/05/2022. 

Data de fim da obra: 06/11/2022. 

Valor total inicial do contrato: R$383.881,14. 

Valor aditado (se houver): não houve. 

Valor total aplicado: R$74.401,45. 

Percentual aplicado acumulado: 19%. 

Valor aplicado no mês vigente: R$74.401,45. 

Percentual aplicado no mês: 19%. 
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8 – CONSTRUÇÃO DA PRAÇA TUCUMÃ 

Objeto da obra: Construção da Praça Tucumã. 

Nome do contratado: S. DE N. L. CLARINDO EIRELI – CNPJ: 39.792.118/0001-35 

Local de execução da obra: Bairro Tucumã - Igarapé Miri/PA. 

Origem do recurso: 

Exercício financeiro de 2021 

1. Dotação orçamentária: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e 

Infraestrutura. 

15.451.0009.1.014.0000 – Construção de praças e jardins. 

Elemento da despesa: 44905100 – Obras e Instalações. 

Modalidade da licitação contratada: Tomada de Preço. 

Número do processo licitatório: TP nº 001/2021. 

Data do início da obra: 03/05/2022. 

Data de fim da obra: 03/09/2022. 

Valor total inicial do contrato: R$415.631,23. 

Valor aditado (se houver): não houve. 

Valor total aplicado: R$73.712,78. 

Percentual aplicado acumulado: 17,74%. 

Valor aplicado no mês vigente: R$73.712,78. 

Percentual aplicado no mês: 17,74%. 

 

 

 

 

 
 


