
1 2 3 4 5 6

100,00%

11.952,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8,00% 11,00% 24,00% 23,00% 18,00% 16,00%

6.865,04 9.439,44 20.595,13 19.737,00 15.446,35 13.730,09
25,00% 25,00% 50,00%

19.831,24 19.831,24 39.662,48 0,00 0,00 0,00
50,00% 50,00%

46.755,89 46.755,89 0,00 0,00 0,00 0,00
30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

0,00 0,00 106.313,53 106.313,53 70.875,69 70.875,69
30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

0,00 45.983,12 45.983,12 45.983,12 15.327,71 0,00
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00%

2.185,49 2.185,49 2.185,49 2.185,49 6.556,46 6.556,46
40,00% 40,00% 20,00%

0,00 0,00 0,00 35.635,18 35.635,18 17.817,59
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

0,00 0,00 48.643,72 48.643,72 48.643,72 48.643,72
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

0,00 0,00 20.653,68 20.653,68 20.653,68 20.653,68
100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.819,89
TOTAL GERAL 1.176.210,21

87.590,30 124.195,17 284.037,14 279.151,72 213.138,78 188.097,11
7,45% 10,56% 24,15% 23,73% 18,12% 15,99%

87.590,30 211.785,47 495.822,61 774.974,33 988.113,10 1.176.210,21
7,45% 18,01% 42,15% 65,89% 84,01% 100,00%

TOTAL ACUMULADO
% ACUMULADO

TOTAL (A CADA DEZ DIAS)
% A CADA DEZ DIAS

11 SERVIÇOS FINAIS 9.819,89

9 DIVERSOS 194.574,86

10 ARQUIBANCADA 82.614,71

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 21.854,85

8 PINTURA 89.087,96

5 COBERTURA 354.378,43

6 PISOS 153.277,07

MESES (PREVISTO)

3 MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÃO 79.324,96

4 SUPERESTRUTURA 93.511,78

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO BOA ESPERANÇA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 11.952,64

                             CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS
VALOR
(R$)

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 85.813,06

LOCAL: RUA RUFINO LEÃO, S/N, CAMPO DO SETE - BAIRRO BOA ESPERANÇA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE MIRI

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO



OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO BOA ESPERANÇA

                             CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCAL: RUA RUFINO LEÃO, S/N, CAMPO DO SETE - BAIRRO BOA ESPERANÇA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE MIRI

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

______________________________
Gláucia Melina Carvalho Dias

Engenheira Civil
CREA PA nº1508812527

Matricula PMI - 7432
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