
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI

CNPJ: 11.373.369/0001-66 

Obra Bancos B.D.I. Encargos 

SociaisCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE 

DA FAMILIA DA VILA SANTA MARIA DO ICATÚ - LOTE II

SINAPI - 09/2022 - Pará

SEDOP - 09/2022 - Pará

28,82%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

19.580,63

100,00%

19.580,63
 2 PAREDE E REVESTIMENTO 100,00%

30.881,36

50,00%

15.440,68

50,00%

15.440,68
 3 COBERTURA E FORRO 100,00%

19.491,56

75,00%

14.618,67

25,00%

4.872,89
 4 PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 100,00%

69.238,55

50,00%

34.619,28

25,00%

17.309,64

25,00%

17.309,64
 5 ESQUADRIAS 100,00%

38.546,71

50,00%

19.273,36

50,00%

19.273,36
 6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 100,00%

34.311,02

50,00%

17.155,51

50,00%

17.155,51
 7 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 100,00%

25.399,45

20,00%

5.079,89

80,00%

20.319,56
 8 APARELHOS, LOUÇAS E METAIS 100,00%

20.038,81

20,00%

4.007,76

80,00%

16.031,05
 9 PINTURA 100,00%

37.756,07

50,00%

18.878,04

50,00%

18.878,04
 10 DIVERSOS 100,00%

835,84

100,00%

835,84
 11 LIMPEZA 100,00%

4.848,88

100,00%

4.848,88
28,0% 33,9% 38,1%

84.259,26 102.017,76 114.651,87

28,0% 61,9% 100,0%

84.259,25 186.277,01 300.928,88

Desonerado: 

Horista: 87,48%

Mensalista: 47,94%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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LUIS MANOEL SARAIVA NETO

Sócio/CEO/Proprietário
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