
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA SANTA MARIA DO ICATÚ DATA: SETEMBRO/2021
Município:IGARAPÉ-MIRI/PARÁ PRAZO DE EXEC.: 90 dias

% R$ % R$ % R$

100,00% 22.877,97          

50,00% 18.161,66          50,00% 18.161,66          

75,00% 17.303,72          25,00% 5.767,91                                    

50,00% 41.575,56          25,00% 20.787,78          25,00% 20.787,78          

                                              

                       50,00% 23.513,35          50,00% 23.513,35          

                                                                     

                       50,00% 20.145,82          50,00% 20.145,82          

                                                                     

                       20,00% 5.985,58             80,00% 23.942,33          

                                                                     

                       20,00% 4.877,57             80,00% 19.510,30          

                                                                     

                       50,00% 22.207,67          50,00% 22.207,67          

                       

100,00% 1.030,92             

                       

100,00% 5.587,76             

27,90% 99.918,92          33,92% 121.447,34        38,18% 136.725,91        

27,90% 99.918,92          61,82% 221.366,26        100,00% 358.092,17        

 

10 DIVERSOS 0,29% 1.030,92                   

6,81%8 APARELHOS, LOUÇAS E METAIS

9 PINTURA 12,40% 44.415,33                 

24.387,87                 

TOTAL SIMPLES
100,00% R$ 358.092,17

TOTAL ACUMULADO

1,56%11 LIMPEZA 5.587,76                   

83.151,12                 

40.291,64                 

7 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 8,36% 29.927,91                 

47.026,69                 13,13%

6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

5 ESQUADRIAS

4 PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 23,22%

11,25%

6,44%

2 PAREDE E REVESTIMENTO 10,14% 36.323,33                 

3 COBERTURA E FORRO 23.071,63                 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO       

6,39%

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PESO %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

VALOR/ ETAPAS 
(R$)

90 DIAS

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

22.877,97                 
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