Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
REFORMA E AMPLIAGAQ DA SEMED - IGARAPE-MIRI SINAPI - 10/2022 - Para 28,82% Desonerado:
SEDOP - 09/2022 - Para Horista: 87,48%
Mensalista: 47,94%
Cronograma Fisico e Financeiro
ITEM DESCRIGAO TOTAL POR MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08
ETAPAS 4
17 COBERTURA 100,00% 60,00% 40,00%
168.224,52 100.934,71 67.289,81
18 ESQUADRIAS 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00%
50.931,20 10.186,24 10.186,24 10.186,24 20.372, 48
19 REVESTIMENTOS 100,00% mo.mddxa 40,00% 10,00%
51.392,85 25.696 43 20.557,14 5.139,29
20 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS 100,00% 100,00%
4.236,79 4.236,79
21 PISOS 100,00% 50,00% 50,00%
206.121,19 103.060,60 103.060,60
22 FORRO 100,00% 100,00%
105.151,87 105.151,87
23 PINTURA 100,00% 100,00%
53.007,58 53.007,58
24 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 100,00% 30,00% 30,00% ﬂ.ocnx_
64.250,46 19.275,14 19.275,14 25.700,18
25 DIVERSOS 100,00% 100,00%
114.664,22 114.664,22,
26 INSTALAGCOES ELETRICAS E LOGICAS 100,00% 40,00% 40,00% 20,00%
GERAL 167.932,98 67.173,20 67.173,20 33.586,60
27 LIMPEZA FINAL 100,00% 100,00%
13.146,10 13.146,10)
Porcentagem 21,8% 17,06% 12,8% 4,6% 5,02% 3,03% 8,58% 27,1%
Custo 527.388,01 412.622,00 309.607,79 111.324,33 121.492,18 73.250,16 207.539,28 655.579,43
Porcentagem Acumulado 21,8% 38,86% 51,66% 56,27% 61,28% 64,32% 72,9% 100,0%
Custo Acumulado 527.388,01 940.010,01 1.249.617,80 1.360.942,13 1.482.434,31 1.555.684,47 1.763.223,74 2.418.803,17




Obra Bancos B.D.L Encargos Sociais
REFORMA E AMPLIAGAO DA SEMED - IGARAPE-MIRI SINAPI - 10/2022 - Para 28,82% Desonerado:
SEDOP - 09/2022 - Para Horista: 87,48%
Mensalista: 47,94%
Cronograma F'isico € Financeiro
ITEM DESCRICAO TOTAL POR MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08
ETAPAS
1 SERVIGOS PRLIMINARES 100,00% 100,00%
218.033,85  218.03385
2 DEMOLIGOES E RETIRADAS 100,00% 100,00%
51.572,86 51.572,88
3 MOVIMENTO DE TERRA 100,00% 100,00%
5.614,20 5.614,20
4 FUNDAGOES 100,00%  100,00%
85.457,07 85.457,07
5 SUPER-ESTRUTURA 100,00% 50,00% 50,00%
226.600,90  113.300,45 113.300,45
6 PAREDES E PAINEIS 100,00% 20,00% 40,00% 40,00%
148.541,47 29.708,29 59.416,59 59.416,58
7 COBERTURA 100,00% 80,00% 40,00%
152.612,80 91,567,68 61.045,12
8 IMPERMEABILIZAGAO E TRATAMENTOS 100,00% 50,00% 40,00% 10,00%
14,561,02 7.280,51 5.824,41 1.456,10
9 ESQUADRIAS 100,00% 50,00% 50,00%
76.653,45 38.326,73 38.326,73
10 REVESTIMENTOS 100,00% 50,00% 40,00% 10,00%
24.480,17 12.240,09 9.782,07 2.448,02
11 RODAPE SOLEIRA E PEITORIS 100,00% 50,00% 40,00% 10,00%
2.775,00 1.387,55 1.110,04 277,51
12 PISO 100,00% 50,00% 50,00%
108.535,87 54.267,94 54.267,94
13 FORRO 100,00%
47.553,20
14 PINTURA 100,00%
98.071,59
15 INSTALAGOES HIDRAULICAS 100,00% 30,00% 30,00%
40.173,43 12.052,03 12.052,03 16.069,37
16 PAREDES E PAINES 100,00% 20,00% 40,00% 40,00%
118.506,43 23.701,29 47 402,57 47.402,57
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