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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA MAIAUTÁ - ENFª EDNIRA AFONSO

OBRA:  REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA MAIAUTÁ - ENFª EDNIRA AFONSO DATA: OUTUBRO/2021
Município:IGARAPÉ-MIRI/PARÁ PRAZO DE EXEC.: 90 dias

% R$ % R$ % R$

100,00% 20.697,23           

100,00% 8.969,08                                    

100,00% 61.244,79                                                         

100,00% 79.035,10                                                         

                                              

25,00% 31.317,64           75,00% 93.952,93                                  

                                                                     

25,00% 17.694,98           75,00% 53.084,93                                  

                                                                     

                       25,00% 24.584,03           75,00% 73.752,10           

                                                                     

                       20,00% 6.696,81             80,00% 26.787,25           

                                                                     

                       50,00% 17.259,21           50,00% 17.259,21           

                       

100,00% 51.790,31           

                       

100,00% 16.144,71           

100,00% 30.049,06           

100,00% 3.711,93             

34,53% 218.958,83         30,85% 195.577,91         34,62% 219.494,56         

34,53% 218.958,83         65,38% 414.536,74         100,00% 634.031,30         

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO       

3,26%

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PESO %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

VALOR/ ETAPAS 
(R$)

90 DIAS

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

20.697,23                 

9,66%

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1,41% 8.969,08                   

3 FUNDAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 61.244,79                 

79.035,10                 

70.779,91                 

7 PISO, SOLEIRAS, PEITORIS E GRANITO 15,51% 98.336,13                 

125.270,57               19,76%

6 COBERTURA E FORRO

5 PAREDES E REVESTIMENTO

4 ESTRUTURA 12,47%

11,16%

TOTAL SIMPLES
94,68% R$ 634.031,30

TOTAL ACUMULADO

2,55%11 APARELHOS, LOUÇAS E METAIS 16.144,71                 

12 PINTURA 4,74% 30.049,06                 

13 SERVIÇOS FINAIS 0,59% 3.711,93                   

10 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS 8,17% 51.790,31                 

5,28%8 ESQUADRIAS

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5,44% 34.518,41                 

33.484,06                 
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