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O Setor de Contratagio da PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI/PA. por ordem
do seu Ordenador de Despesa, no uso de suas fungdes, vem abrir o presente processo de Termo
Aditivo de prazo da vigéncia e execugdo da obra do contrato ao Contrato N® 002.1/2023-PMI-TP.
OBJETO:
3" Termo Aditivo de prazo da vigéncia e execugio da obra do Contrato N° 002.1/2023-PM1-TP,
originado da Tomada de Prego N° 002/2023-PMI-TP, que tem como objeto a “CONTRATACAO
DE PESSOA JURIDICA PARA CONSTRUCAO DA URBANIZACAO DA PRACA DA
FADINHA NO ENTORNO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO AGENOR DA COSTA
QUARESMA NO MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI/PARA”,
DA FUNDAMENTACAO LEGAL '

O presente Termo Aditive tem como fundamento legal as clausulas do Contrato supracitado
e da lei n® 8.666/93 e suas alteragdes posteriores.

JUSTIFICATIVA

Conforme solicitagio apresentada pela empresa contratada por meio do oficio. do dia
24/09/2024, folha de despacho da engenheira e folha de despacho da Fiscal de Contrato Sr.* Lilian
da Silva, sendo favoravel ao aditivo, Despacho do Gabinete do Prefeito e encaminhados ao Setor de
Contratagdo. a solicitacdo do Aditivo de Prazo da vigéncia e execugdio da obra do contrato n®
002.1/2023-PMI-TP.

O qual se justifica tal pedido de prazo sobre a planilha de servigos apresentados pela
empresa, conforme alega a Sr." Glaucia Melina C. Dias, Engenheira Civil do Municipio
responsavel pela fiscalizacdo. deve-se ao fato de a empresa justificar o atraso na execugdo dos
servigos, devido a cota de aterro estar acima do necessario para a execucdo do piso. Porém, tal
SErvigo nao estava previsto, gerando assim atraso. Assim sendo solicita-se que seja autorizado &
prorrogagdo da vigéncia da execugdo obra e vigéncia do contrato por 03 (trés) meses, a contar do
Prazo da Execugio da Obra a partir de 11/10/2024 e vigéncia do contrato a partir 15/11/2024.

Diante do exposto, encaminhem-se os autos 4 Assessoria Juridica, a fim de que emita analise
¢ parecer sobre a minuta do termo aditivo, a respeito da legalidade do procedimento.

lgarapé-Miri/PA, 30 de setembro de 2024.
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Nahara Santana F. da Silva
Apoio do Setor de Contrataciio

Complexo Administrativo Agenor da Costa Quaresma, Av. Eladio Lobato, Bairro: Cidade Nowva,
CEP: 68.430.000



