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PARECER DO CONTROLE INTERNO

A CPL - Comissao Permanente de Licitagdo da Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri, solicitou a esta
Secretaria da Controladoria Interna do municipio, analise, seguido de parecer sobre:

1° TERMO ADITIVO DE SUPRESSAO E ACRESCIMO AO CONTRATO N° 061/2023/SEMSA-TP,
ORIGINADO DA TOMADA DE PREGOS N° 001/2023-CPL/SEMSA-TP, CUJO OBJETO E A REFORMA,
AMPLIAGAO E ADEQUAGAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ENFERMEIRA EDNIRA
AFONSO - VILA MAIAUATA e UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA VILA SANTA MARIA DO
ICATU.

| - PRELIMINARMENTE

A Controladoria Interna tem sua legalidade prevista no art. 31 da Constituicdo Federal/1988.
Concomitantemente, na Lei Complementar n° 101/2000 e Resolugdo do Tribunal de Contas dos Municipios
do Para - TCM-PA.

Il - DA ANALISE RESUMIDA

O processo em analise € composto por volume Unico, no qual consta o seguinte:

1. Oficio n° 1581/2023/GAB/SEMSA, anexo solicitagao|
de aditivo, planilhas de acréscimo, cépia do contrato e| 6. Portaria CPL;

documentos da empresa;
2. Relatério técnico da Eng. Glaucia Melina Dias; 7. Termo de Autuagao;
3. Informe de dotagao orgamentéria; 8. Justifictiva CPL;

4. Declaracéo de adequagéo orcamentaia e financeira; | 9. Minuta do 1° termo aditivo;

5. Autorizag&o para realiza¢do do procedimento; 10. Parecer juridico

1. Quanto a formalizagao atende os requisitos da Lei. 8.666/93 e seus correlatos. Até onde foi apresentado,
nao vislumbramos ilicitos. s.m.j.;

2. Apds solicitagdo da empresa LUIS MANOEL SARAIVA NETO CNPJ: 29.188.615/0001-75) e
apresentacdo das devidas justificativas a Secretaria Municipal de Saude formalizou o pedido de realizagao
do aditivo;

3. Aservidora publica municipal engenheira civil Glaucia Melina Carvalho Dias, analisou o pedido de aditivo
e se manifestou, em parecer técnico, favoravel pela realizagdo do aditivo, aprovando as planilhas de
aditivo de itens do projeto inicial em 50%, acrescendo o valor do contrato em R$ 150.458,70(cento e
cinquenta mil, quatrocentos e cinquenta oito reais e setenta centavos);

4. O procedimento foi autorizado pelo gestor da Secretaria Municipal de Saude;
5. Foiinformada a existéncia de créditos orgementarios;

6. A CPL lavrou o processo de termo aditivo, atestou como regular a documentagdo apresentada pela
empresa e realizou sua autuagao;

7. A Assessoria Juridica emitiu parecer pela legalidade dos atos praticados e favoravelmente pela celebragéo

do termo aditivo;
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8. Vale ressaltar que esta controladoria ndo possui capacidade técnica em engenharia civil para analisar e
determinar a necessidade de aditivo da obra, portanto este parecer se vale das informagdes técnicas
prestadas pelo setor de engenharia do municipio, a partir de relatorio técnico exarado pela servidora
publica Eng. Civil Glaucia Melina Carvalho Dias, acostado nos autos, conforme abaixo:
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Igarapé Miri, 24 de outubro de 2023.

A Secretaria de Satde de Igarapé Miri.
Att. Secretario de Satde Sr. Ailton Pixuna da Costa

Solicitagdo de aditivo e supressdo de valor.

Pelo presente, solicito atengo quanto a solicitagio da empresa Minerva Engenharia, em relagdo
ao contrato n°061/2023-SEMSA-TP: Reforma, ampliagio e adequagio da Unidade de
Saiide da Vila Santa Maria do Icatu.

A referida empresa solicita aditivo de valor e supressdo de alguns servigos para garantir a
qualidade e funcionalidade da obra. Como se trata de obra de reforma, apés o inicio da obra e
demoli¢des de forro, piso, etc foi possivel verificar que o posto de saide ndo apresenta
estrutura de sustentagdo compativel com a edificagdo, resultando em servigos descritos em
planilha para executar na obra.

A cobertura apresentava-se com muitas infiltragdes, inviabilizando o uso das telhas existentes.
Apos andlise, esta engenheira aprova quanto aos quantitativos e valores apresentados sugerindo
que esta Secretaria tome as providéncias cabiveis para que a obra venha a ser concluida o mais
breve possivel.

O valor inicial do contrato é de R$300.928,88 (trezentos mil, novecentos e vinte e 0ito reais e
oitenta e oito centavos).

O valor sugerido para supressdo ¢ de R$25.041,30 (vinte e cinco mil, quarenta e um reais e
trinta centavos), que corresponde a 8,32% do valor total do contrato.

O valor sugerido para adigdo de servigos ndo previstos ou previstos em quantidades inferiores a
planilha de referéncia é de R$175.500,00 (cento e setenta e cinco mil e quinhentos), que
corresponde a 58,32% do valor total do contrato.

O valor final do aditivo e supressdo serd de R$150.458,70 (cento e cinquenta mil, quatrocentos

e cinquenta e oito reais e setenta centavos) que corresponde a 50% do valor inicial do contrato.

GLAUCIA MELINA Assinado S€RINIAIRPARA 0 momento, subscrevo-me.

GLAUCIA MELINA CARVALHO
CARVALHO o B s
. -03'00

GLAUCIA MELINA CARVALHO DIAS
ENGENHEIRA CIVIL-FISCAL DA OBRA
CREA/PA 1508812527

Complexo Administrativo Agenor Costa Quaresma — Avenida Elddio Lobato, s/n — Cidade Nova - CEP: 68430-000
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9. Do ponto de vista juridico formal, este parecer se ampara no parecer emitido pela assessoria juridica;

10. Recomendamos ainda que sejam juntados aos autos todos os projetos auxiliares que se fizerem

necessarios a realizagdo do presente termo aditivo, 0 que deve ser apontado pelo setor de engenharia
municipal;

11. Recomendamos ainda que seja juntado aos autos parecer do fiscal do contrato;
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12. Apds a andlise dos autos, amparada nas anélises técnicas da equipe de engenharia e CPL, e no parecer
juridico, recomendamos pela devida e pertinente publicag&o na imprensa oficial, no sistema Geo-Obras do
TCM/PA e portal de Transparéncia do Municipio.

Il - CONCLUSAO

Na qualidade de responsavel pelo Controle Interno do Municipio de Igarapé-Miri, e para os devidos
fins junto ao Tribunal de Contas do Municipio do Estado do Para, ap6s anélise dos autos do processo em
questdo, amparado na andise técnica da comissao de licitagao no relatorio técnico do setor de engenharia
e no parecer juridico, DECLARA-O revestido das formalidades, desde que cumpridas as
recomendagoes feitas ao norte.

Vale ressaltar, entretanto, a prerrogativa do gestor publico do Fundo Municipal de Saude (autoridade
superior) quanto a avaliagdo da conveniéncia, da préatica do ato administrativo e da oportunidade, cabendo
a este, por sua competéncia exclusiva ponderar sobre a regularidade e vantajosidade do ato e por sua
aplicabilidade ou n&o.

Desta feita, retorne os autos a Comissao Permanente de Licitagdo, para as providéncias cabiveis e
necessarias para prosseguimento.

E o parecer, s.m,j.

lgarapé-Miri-Pa, 08 de novembro de 2023.

Assinado de forma
GILBERTO ULISSYS digital por GILBERTO

BITENCOURT ULISSYS BITENCOURT
XAVIER:381633492 XAVIER:38163349204
04 Dados: 2023.11.08
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Gilberto Ulissys Bitencourt Xavier
Secretario Chefe da Controladoria geral
Portaria n° 246/2022/GAB/PMI
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