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ITEM SERVIÇOS VALOR
(R$)

MESES (PREVISTOS)

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA SANTANA

Referência:     CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 076/2023-SEMSA 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (READEQUADO)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.362,43

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 81.851,61

5 LIMPEZA FINAL 13.197,61

3 REFORMA E ADEQUAÇÕES 
GERAL

1.102.979,22

4 IMPLANTAÇÃO 431.103,42

TOTAL (A CADA MÊS)

% A CADA MÊS
TOTAL ACUMULADO
% ACUMULADO

TOTAL GERAL
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