



QCI - Quadro de Composição do Investimento

| | | | | | | |
|---|---------------------|---|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1057.733-88 / 2018 | Nº SICONV 878058 | PROPONENTE / TOMADOR Município de Igarapé-Miri | MUNICÍPIO / UF Igarapé Miri / PA | VALORES CONTRATADOS (R\$): | | |
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção da Praça Esportiva Tucumã | | | RECURSO OGU | REPASSE 460.952,38 | CONTRAPARTIDA 322.947,47 | INVESTIMENTO 783.899,85 |

| | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| Saldo a Reprogramar | Repasse (R\$) - | Contrapartida (R\$) - |
|----------------------------|--------------------|--------------------------|

| Meta | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R\$) | Contrapartida Financeira (R\$) | Outros (R\$) | Investimento (R\$) |
|--------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------|-------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 1. | Equipamentos comunitários | Esportes | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA - CTEF1 | Concluído | 3.150,00 | m² | 001/2021 | 72.150,07 | 1.562,71 | - | 73.712,78 |
| 2. | Equipamentos comunitários | Esportes | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA | Análise Concluída / A Licitar | 3.150,00 | m² | LOTE 1 | 388.802,31 | 321.384,76 | - | 710.187,07 |
| 3. | | | | | | | | - | - | - | - |
| 4. | | | | | | | | - | - | - | - |
| 5. | | | | | | | | - | - | - | - |
| 6. | | | | | | | | - | - | - | - |
| 7. | | | | | | | | - | - | - | - |
| 8. | | | | | | | | - | - | - | - |
| TOTAL | | | | | | | | 460.952,38 (58,80%) | 322.947,47 (41,20%) | - (0,00%) | 783.899,85 (100,00%) |

Observações:

Igarapé Miri / PA
Local

segunda-feira, 12 de junho de 2023
Data

Representante Tomador
Nome: Roberto Pina Oliveira
Cargo: Prefeito