



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOKET NA VILA SANTA MARIA DO ICATÚ  
ENDEREÇO: VILA SANTA MARIA DO ICATÚ - DISTRITO ICATÚ - IGARAPÉ-MIRI/PA  
PREÇO DE REFERÊNCIA: SEDOP maio de 2023 com desoneração

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

MESES: 2,0 DATA: 18/05/2023

ITEM	SERVIÇOS	VALOR (R\$)	MESES (PREVISTO)	
			1 MÊS	2 MESES
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.830,82	100,00%	
			18.830,82	
2	PAVIMENTAÇÃO	271.609,19	50,00%	50,00%
			135.804,60	135.804,60
3	DERENAGEM	3.840,30		100,00%
				3.840,30
4	SERVIÇOS FINAIS	14.997,10		100,00%
				14.997,10
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>309.277,41</b>		
TOTAL (A CADA MÊS)			154.635,41	154.642,00
% A CADA MÊS			<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>
TOTAL ACUMULADO			154.635,41	309.277,41
% ACUMULADO			<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>