

ACRESCIMOS

ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI	BDI (21,05%)	PREÇO UNITARIO C/ BDI	DESCONTO OFERTADO NA LICITAÇÃO (12,12%)	PREÇO UNITARIO COM BDI C/ DESCONTO DA LICITAÇÃO	PREÇO TOTAL
001.01.19	SEDOP	Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos	UND	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
001.01.12	SEDOP	Licenças e taxas da obra (acima de 500m2)	UND	1,00	R\$ 6.557,38	R\$ 1.380,33	R\$ 7.937,71	R\$ 962,05	R\$ 6.975,66	R\$ 6.975,66
001.02.06	SEDOP	MESTRE DE OBRAS	MÊS	6,00	R\$ 5.554,79	R\$ 1.169,28	R\$ 6.724,07	R\$ 814,96	R\$ 5.909,12	R\$ 35.454,69
001.02.03	SEDOP	ENCARREGADO DE OBRAS	MÊS	6,00	R\$ 3.626,78	R\$ 763,44	R\$ 4.390,22	R\$ 532,09	R\$ 3.858,12	R\$ 23.148,74
001.02.10	SEDOP	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2160,00	R\$ 24,04	R\$ 5,06	R\$ 29,10	R\$ 3,53	R\$ 25,57	R\$ 55.238,65
001.02.04	SEDOP	Engenheiro Civil 1 dia/semana	H	192,00	R\$ 78,43	R\$ 16,51	R\$ 94,94	R\$ 11,51	R\$ 83,43	R\$ 16.018,35
001.01.04	SEDOP	Barracão de madeira (incl. instalações)	M2	30,00	R\$ 748,08	R\$ 157,47	R\$ 905,55	R\$ 109,75	R\$ 795,80	R\$ 23.873,94
001.01.09	SEDOP	Furo de sondagem - mais de 15m	UND	2,00	R\$ 3.065,69	R\$ 645,33	R\$ 3.711,02	R\$ 449,78	R\$ 3.261,24	R\$ 6.522,48
2.1.2/2.2.2	CONTRATO	Estaca Raiz 25cm	M	390,00	R\$ 234,45	R\$ 49,35	R\$ 283,80		R\$ 283,80	R\$ 110.682,67
6.1.3	CONTRATO	Calçada (incl. Alicerce, baldrame, e concreto c/ junta seca)	M	97,12	R\$ 117,79	R\$ 24,79	R\$ 142,58		R\$ 142,58	R\$ 13.848,18
SPDA										
001.19.04.29	SEDOP	Cabo de cobre nú 35mm²	M	200	R\$ 31,09	R\$ 6,54	R\$ 37,63	R\$ 4,56	R\$ 33,07	R\$ 6.614,63
001.19.04.30	SEDOP	Cabo de cobre nú 50mm²	M	120	R\$ 50,42	R\$ 10,61	R\$ 61,03	R\$ 7,40	R\$ 53,64	R\$ 6.436,34
001.19.07.20	SEDOP	Pára-Raio latao cromado tipo Franklin (s/acess.)	UN	1	R\$ 191,02	R\$ 40,21	R\$ 231,23	R\$ 28,03	R\$ 203,20	R\$ 203,20
001.19.07.17	SEDOP	Mastro simples de fo go p/ para-raio (c/ acessorios)	UN	1	R\$ 1.095,36	R\$ 230,57	R\$ 1.325,93	R\$ 160,70	R\$ 1.165,23	R\$ 1.165,23
001.19.08.63	SEDOP	Suporte isolado c/ braçadeira p/ para raio	UN	1	R\$ 94,45	R\$ 19,88	R\$ 114,33	R\$ 13,86	R\$ 100,47	R\$ 100,47
001.19.08.62	SEDOP	Sinaleira duplo com relé foelétrico p/ para-raio	UN	1	R\$ 84,75	R\$ 17,84	R\$ 102,59	R\$ 12,43	R\$ 90,16	R\$ 90,16
9.2.1	CONTRATO	Haste de aterramento 3/4 para SPDA	UN	2	R\$ 103,03	R\$ 21,69	R\$ 124,72	R\$ 15,12	R\$ 109,60	R\$ 219,20
9.2.2	CONTRATO	Conector para haste de aterramento 3/4 para SPDA	UN	2	R\$ 19,49	R\$ 4,10	R\$ 23,59	R\$ 2,86	R\$ 20,73	R\$ 41,47
001.19.01.08	SEDOP	Caixa de inspeção em polipropileno - 30x40cm	UN	5	R\$ 91,23	R\$ 19,20	R\$ 110,43	R\$ 13,38	R\$ 97,05	R\$ 485,25
LAUDOS E CERTIFICAÇÃO DO SPDA										
001.02.04	SEDOP	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	R\$ 78,43	R\$ 16,51	R\$ 94,94	R\$ 11,51	R\$ 83,43	R\$ 3.337,16
001.03.15	SEDOP	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	R\$ 26,65	R\$ 5,61	R\$ 32,26	R\$ 3,91	R\$ 28,35	R\$ 1.134,00
TOTAL DE ACRESCIMOS										R\$ 311.590,48
										16,83%

SUPRESSÕES

ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI	BDI (21,05%)	PREÇO UNITARIO C/ BDI	DESCONTO OFERTADO NA LICITAÇÃO (12,12%)	PREÇO UNITARIO COM BDI C/ DESCONTO DA LICITAÇÃO	PREÇO TOTAL
1.1.2	CONTRATO	Limpeza do terreno	m2	679,10	3,34	R\$ 0,70	R\$ 4,04		R\$ 4,04	R\$ 2.743,56
2.1.2/2.2.2	CONTRATO	Arrassamento de Estaca	UND	10	40,07	R\$ 8,43	R\$ 48,50		R\$ 48,50	R\$ 485,00
8.4.1	CONTRATO	Calha em Chapa galvanizada do Galpão	m	30,00	82,54	R\$ 17,37	R\$ 99,91		R\$ 99,91	R\$ 2.997,44
TOTAL DE SUPRESSÕES										R\$ 6.226,00

0,34%

TOTAL A ADITIVAR AO CONTRATO R\$ 305.364,47

16,49%