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Secretaria Municipal de Planejamento e Gestao

RELATORIO DE EXECUCAOQ DE OBRAS
MES: JUNHO 2021

1- URBANIZAQAO DAORLA DO RIO IGARAPE MIRI:

Objeto da obra: Urbanizacdo da orla do rio Igarapé Miri.

Nome do contratado: Fénix Logistica Para-EPP — CNPJ: 09.368.158/0001-93.
Local de execugéo da obra: Rua Sete de Setembro — beira mar.

Origem do recurso:

Exercicio financeiro de 2018

Dotacdo orcamentaria: 26.784.0009.1.007-Construcdo e revitalizacdo do cais de arrimo, orla e
pracas. Classificacdo econémica: 4.4.90.51.00-Obras e instalacGes.

Fonte de recursos: 014000 — Transferéncia de Convénios da Uni&o.
Modalidade da licitacdo contratada: Tomada de preco.

NuUmero do processo licitatério: 142/2018-PMI-TP.

Data do inicio da obra: 16/03/2018.

Data de fim da obra: 31/10/2021.

Valor inicial do contrato: R$1.133.806,55.

Valor aditado (se houver): ndo houve.

Valor total aplicado: R$993.113,31.

Percentual total aplicado: 92,29%

Percentual mensal aplicado: 10%

Valor aplicado no més vigente: R$99.158,04.

Obs.: Obras de anos anteriores que estao presentes nesse relatério sdo porque ainda estdo sendo
pagas no ano vigente!
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