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EDITAL TOMADA DE PRECO N°005/2022 PMI -TP

O Municipio de Igarapé-Miri, através da Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri, localizada
no Complexo Administrativo Agenor da Costa Quaresma s/n, Bairro: Cidade nova, na
Cidade de Igarapé-Miri, Estado do Para, torna publico que por determinacédo do EX° Sr.
Roberto Pina Oliveira e através da COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL,
constituida pela Portaria 150/2022/GAB/PMI de 06 de Abril de 2022, realizara licitacéo,
as 9hs do dia 01 de dezembro de 2022, na Prefeitura Municipal de lgarapé Miri localizada
Complexo Administrativo Agenor da Costa Quaresma, Avenida Eladio Lobato s/n, na
modalidade Tomada de Precos, do tipo empreitada por pre¢co unitario, para a
“CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA URBANIZACAO DO
ENTORNO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO

1.0 - DO SUPORTE LEGAL

1.1- Esta licitacao reger-se-a pela Lei Federal n°® 8.666 de 21/06/93 e demais legislactes
pertinentes, que ficam fazendo parte integrante desta Tomada de Preco,
independentemente de transcri¢ao.

2.0 - DO OBJETO E DO VALOR

2.1 — O objeto da licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a
“CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA URBANIZACAO DO
ENTORNO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO

Os servicos serdo executados conforme projetos, especificacdes técnicas, planilhas,
normas do edital e demais orientacdes da Secretaria Municipal de Planejamento e
Gestéao.

2.2 — O valor estimado para a execugado dos servicos € de R$ 1.152.595,46 (Um milh&o,
cento e cinquenta e dois mil, quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e seis
centavos).

3.0 DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento
licitat6rio deverao estar devidamente representados por:

3.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro
documento de identificacdo oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de
empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por acdes, dos documentos de eleicdo de seus
administradores; inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova de diretoria em exercicio; sendo que em tais documentos devem constar
expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigacdes em decorréncia de tal
investidura;

3.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que devera apresentar
instrumento particular de procuracdo ou documento equivalente, com poderes para se
manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitagdo, acompanhado de
documento de identificacéo oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual;
contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de
sociedades por acbes, acompanhado, neste ultimo, de documentos de eleicdo de seus
administradores; inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
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de prova de diretoria em exercicio.

3.2. Cada representante legal/credenciado devera representar apenas uma empresa
licitante.

3.3 — Na hipotese de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, no ato do
credenciamento, a empresa devera apresentar a respectiva declaracao de que a receita
bruta anual ndo excedeu, no ano anterior aos limites previstos nos incisos | ou Il do art. 3°
da Lei Complementar 123/06 (informacdo que sera comprovada na habilitacdo pelo
Balanco Patrimonial da licitante), e que ndo se enquadra em qualquer das hip6teses de
excluséo relacionadas no § 4° do mencionado artigo, conforme anexos 4 ou 5, sob pena
de nédo fazer jus aos beneficios ali previstos.

3.4 — A licitante devera apresentar junto ao Credenciamento o Certificado de Registro
Cadastral — CRC do municipio de Igarapé-Miri valido, na forma da alinea a do item 4.1.
3.5 - A participacdo na licitacdo implica na aceitacdo integral do ato convocatorio, bem
como na observancia dos regulamentos e normas técnicas aplicaveis.

4.0 - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

4.1 - Poderéo participar da presente licitacdo as empresas que:

a) Estejam devidamente cadastradas no Setor de compras, ou que atenderem a todas
as _condicbes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data do
recebimento das propostas, conforme o 8 2°, do art. 22da Lei 8.666/93. O setor de
compras fica localizado no complexo Administrativo Agenor da Costa Quaresma s/n,
Bairro: Cidade nova, na Cidade de lgarapé-Miri, Estado do Par4, devendo os Registros
Cadastrais estarem atualizados, sendo apresentado o Certificado de Registro Cadastral
da licitante no ato do Credenciamento.

4.2- As empresas de construcao civil, legalmente estabelecidas no pais, que atendam as
exigéncias deste edital.

4.3 - Possuam capital social minimo no valor de R$115.259,54 (cento e quinze mil,
duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), com fulcro no
art. 31, 8 32, da Lei 8.666/93.

4.4 - Satisfagam todas as exigéncias estabelecidas neste Edital.

4.5 - Nao se admitir4 consorcio de licitantes.

4.6 - Nao seréa permitido que um licitante represente ou faca parte do quadro societario ou
de empregados de mais de uma empresa.

4.7 — O Licitante devera visitar o local dos servi¢cos e cercanias, obtendo para sua propria
utilizagdo, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informagdo necesséaria para a
elaboracdo de sua proposta. Todos os custos associados com a visita ao local dos
servicos serdo arcados integralmente pelos proprios licitantes.

4.7.1 — Os Licitantes interessados, que optarem por nao realizar a visita Técnica no local
indicado deverao apresentar declaracédo dispensando a necessidade de visita/vistoria e
assumindo todo e qualquer risco por sua decisdo, e se comprometerem a prestar fielmente
o0 servigo do presente Edital.

4.7.2 - A data da Visita Técnica sera realizada no dia 29 de novembro de 2022, as 10hs
(dez) horas saindo do prédio da Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri, e devera ser
realizada pelo responsavel técnico da empresa, 0 qual devera portar 0s respectivos
documentos comprobatorios: Certiddo de Registro e Quitacdo junto ao CREA ou CAU-
Pessoa Fisica e Certiddo de Registro e Quitacdo junto ao CREA ou CAU — Pessoa
Juridica, Carteira de Identidade Profissional do Engenheiro ou do arquiteto, sob pena de
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nao ser emitido o atestado de visita pela Responsavel Técnico da PMI e/ou CPL.

4.8. O Edital e seus anexos encontram-se a disposicao dos interessados no site da
Prefeitura Municipal de Igarapé —Miri, no endereco eletronico www.igarapemiri.pa.gov.br
4.9- A empresa interessada em participar desta Tomada de Preco apresentara,
exclusivamente, os documentos requeridos neste Edital, os quais deverdo ser
encaminhados nos respectivos envelopes: 01 — HABILITACAO e 02 - PROPOSTA
COMERCIAL, devidamente lacrado, ndo se considerando quaisquer outros documentos
e ou envelopes ndo solicitados, os quais deverao ser entregues no local e horéario definido
neste edital.

4.10 — Os licitantes deverao portar a sua propria caneta.

4.11 Nao poderdo participar desta licitac&o:

4.11.1 Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislacéo vigente;

4.11.2 que ndo atendam as condi¢es deste Edital e seus anexos;

4.11.3 estrangeiros que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos
para receber citagédo e responder administrativa ou judicialmente;

4.11.4 que se enquadrem nas vedacdes previstas no artigo 9° da Lei n°® 8.666, de 1993;
4.11.5 que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em
processo de dissolucao ou liquidacao;

4.11.6 entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

4.11.7 organizacBes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao (Acordao n° 746/2014-TCU-Plenério);

4.11.8 sociedades cooperativas, considerando a vedacao contida no art. 10 da Instrucéo
Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017.

4.11.9 Nos termos do art. 5° do Decreto n° 9.507, de 2018, é vedada a contratacdo de
pessoa juridica na qual haja administrador ou sGcio com poder de direcdo, familiar de:

a) detentor de cargo em comissdo ou fun¢éo de confianca que atue na area responsavel
pela demanda ou contratacao; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no ambito do 6rgdo contratante.

4.11.10 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o conjuge, o
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade,
até o terceiro grau (Sumula Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V, da Lei n® 12.813, de 16
de maio de 2013 e art. 2°, inciso lll, do Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010);
4.11.11 Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilizacéo,
na execucgao dos servigos contratados, de empregado da futura Contratada que seja
familiar de agente publico ocupante de cargo em comissao ou funcao de confianca neste
orgao contratante.

5.0 - INTERPRETACAO E ESCLARECIMENTOS:

5.1 - O licitante devera examinar todas as instrucbes, modelos, condi¢cdes e
especificacdes que integram os documentos do certame, 0s quais constituem a Unica
fonte de informacé&o para a preparacdo da proposta. Se o licitante deixar de atender
guaisquer das condi¢bes estabelecidas nos documentos de licitagdo ou apresentar uma
proposta que ndo se adéque substancialmente, em todos 0s seus aspectos a estes
documentos, correra o risco de frustrar sua participagao.

5.2 - Qualquer licitante que tenha adquirido os documentos da licitacdo, bem como
gualquer cidadao, podera solicitar esclarecimentos sobre os mesmos junto a CPL por meio
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de endereco eletrénico e-mail: cpligarapemiri2021 @hotmail.com no horario de 8h as 12h.
Entretanto, com vista a possibilitar a andlise e resposta tempestivas dos esclarecimentos,
solicitamos que estes sejam formulados até o 5° dia Gtil que anteceder a abertura do
certame.

6.0- DOS PRAZOS

6.1 - O prazo para execucdo da obra desta Tomada de Pre¢cos sera de até 10(meses)
meses, inclusive mobilizacdo, contados a partir da emisséo da ordem de servi¢co pela
contratante.

6.2 - Os prazos de inicio, de conclusdo e entrega das obras admitem ser prorrogados a
critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI, fundada em conveniéncia
administrativa, desde que ocorra algum dos motivos a seguir:

6.2.1 - ParalisacGes por motivo de forgca maior ou casos fortuitos.

6.2.1.1 - Definem-se como circunstancias de forga maior, acontecimentos imprevistos tais
como: greve, atos de sabotagem, guerras, blogqueios, tumultos, comoc¢des publicas,
epidemias, terremotos, tempestades, inundacdes, explosbes e quaisquer outras
ocorréncias similares ou equivalentes, que figuem além do controle de qualquer das
partes.

6.2.2 - Alteracdo do projeto e/ou especificacBes técnicas pela Prefeitura Municipal de
lgarapé-Miri.

6.2.3 - Aumento ou diminuicdo dos servicos, previstos na planilha de quantitativos,
devendo a prorrogacao ou antecipacao do prazo ser proporcional a variacao dos servigos.
6.2.4 - Superveniéncia de fato excepcional e imprevisivel, inclusive ocorréncia de chuvas
fortes, que altere fundamentalmente as condi¢bes de execucao.

6.2.5 - Impedimento da execucdo do contrato, por fato ou ato de terceiros, reconhecido
pela PMI em documento contemporéneo a sua ocorréncia.

6.3 — O prazo de vigéncia do contrato serd de 12 meses a contar da data de sua
assinatura. Este prazo podera ser alterado nos casos previstos em lei.

6.4 - Toda alteracdo de prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada
pela PMI.

7.0 - DA DOTACAO

7.1 - Os recursos para fazer face as despesas de execucdo dos servigos correrdo por
conta da seguinte dotacao:

Exercicio Financeiro: 2022

1- Dotagdo Orgcamentaria: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano,
Habitacao e Infraestrutura.

15.452.0009.2.040.0000 — Gestdao das atividades da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano, habitacéo e Infraestrutura

Elemento de Despesas: 44905100 - Obras e Instalacdes

8.0 - DA APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO E DAS PROPOSTAS:

8.1 - Os documentos e as propostas deverdo estar organizados em papel A4, em dois
envelopes lacrados: ENVELOPE 1 - DOCUMENTO DE HABILITACAO E ENVELOPE 2
- PROPOSTA COMERCIAL.

8.1.1 — O licitante devera apresentar qualificacdo completa da empresa e do representante
legal, bem como: telefones, e-mail e quaisquer outras informacgfes que facilitem a
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comunicacdo entre a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestdo e Prefeitura
Municipal de Igarapé-Miri e licitantes.

8.1.2 — Os documentos exigidos deverdo ser apresentados em via original ou copias
devidamente autenticadas por cartorio competente, visando conferir maior agilidade na
analise pela CPL.

8.1.3 — Os envelopes deverdo ser apresentados na data e horario designados, ndo sendo
permitido que o representante legal ou portador represente mais de uma empresa.

9.0 - HABILITACAO

9.1- A habilitagcéo far-se-a mediante a apresentacdo dos documentos relacionados abaixo
apresentados uma via original ou autenticada em cartério, devidamente encadernados,
legiveis, numerados e rubricados pelo representante legal do Licitante ou por seu
procurador, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com vistas a conferir maior celeridade
e organizacéo ao certame, contendo em destaque o seguinte:

NOME DA PROPONENTE COM CNPJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI-SEPLAG

TOMADA DE PRECO N.° 005/2022 PMI-TP

ENVELOPE N° 01 — HABILITACAO

“CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA URBANIZACAO DO
ENTORNO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO

9.2 — QUALIFICACAO JURIDICA E REGULARIDADE FISCAL

9.2.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e ultima alteracdo em vigor,
devidamente consolidada, registrada, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso
de sociedades por acdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores, através da copia autenticada do D.O.E e, finalmente, no caso de
sociedades civis inscricdo do ato constitutivo, acompanhada de prova da Diretoria em
exercicio.

9.2.2 - Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido
pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

9.2.3 — Cédula de identidade dos sécios/administradores;

9.2.4 — Cartdo de Cadastro Nacional Pessoa Juridica-CNPJ;

9.2.5 — Comprovante de Inscrigcdo Estadual caso a licitante possua como objeto, além de
prestacdo de servicos, a comercializacdo de mercadorias. As licitantes que possuam
como objeto somente a prestacdo de servicos estdo isentas da apresentacdo do
documento;

9.2.6 — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), art.29 inc. v da lei 8666/93;
9.2.7 — Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS;

9.2.8 — Certidao de débitos relativos a créditos tributarios e a divida ativa da uniéo;

9.2.9 — Certidao Estadual Negativa de Débitos Tributaria e N&o Tributaria;

9.2.10 - Certidao Negativa Municipal da sede da licitante;

9.3 — QUALIFICAGAO TECNICA
9.3.1 - Para a comprovacdo da capacidade técnica a licitante devera apresentar, 0s
seguintes documentos:
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9.3.2 - Inscricao ou registro no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou
no CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo da sede da licitante;

9.3.2.1 — Certiddo de Registro e Quitacédo do responsavel Técnico da empresa.

9.3.3 - Comprovacao de que possui em seu quadro permanente, até a data da recepgao
dos envelopes, ENGENHEIRO(S) ou ARQUITETO(S), detentores da Certiddo de Acervo
Técnico (CAT), por execugdo dos servicos de caracteristicas similares ao objeto licitado,
0S quais emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado devidamente
registrados nas entidades profissionais competentes.

9.3.4 - Para efeito desta Tomada de Preco serdo considerados “servigos de caracteristicas
similares” as que apresentarem: “ESTRTUTURA EM CONCRETO ARMADO, PISO EM
CONCRETO, COBERTURA METALICA, PINTUTA ACRILICA, INSTALACAO
ELETRICA”

9.3.5 — Pelo menos um atestado de capacidade técnica emitido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, comprovando a execucao de obra(s) ou servico(s) da mesma
natureza do objeto licitado. Serdo admitidos os atestados de obras e/ou servicos de
complexidade operacional ou tecnoldgica equivalente ou superior as parcelas, conforme
dispbe § 3° do art. 30 da Lei 8.666/93.

9.3.6 - Os atestados deverao ser emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente registrados na entidade profissional competente da regido onde os servi¢os
foram executados.

9.3.7 - Atestado de Visita emitido pelo Responséavel Técnico do Municipio e CPL, conforme
itens 4.7 c/c 4.7.1 deste edital ou apresentar declaracao dispensando a necessidade de
visita/vistoria e assumindo todo e qualquer risco por sua decisdo, e se comprometerem a
prestar fielmente o servigo do presente Edital.

9.3.8 - A licitante devera apresentar declaracdo de ndo possuir menores de idade no
guadro da empresa e declaracdo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da
habilitacdo, conforme o paragrafo 2°, art. 32 da Lei 8.666/93 e suas alteracdes posteriores.
(ANEXO 2)

9.4 - QUALIFICAGAO ECONOMICA-FINANCEIRA:

9.4.1 - Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social
devidamente registrado na Junta Comercial da sede da licitante, para comprovacao da
sua boa situacao financeira, verificada pela constatacédo dos indices de liquidez corrente
(LC) igual ou superior a 1,60 (um virgula sessenta), e de endividamento total (ET), igual
ou inferior a 0,45 (zero virgula quarenta e cinco), onde se utilizar4 as seguintes formulas:

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:
LC= ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL:
ET = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

PATRIMONIO LIQUIDO
9.4.2 - As firmas que nédo tiveram movimento contabil no ultimo exercicio deverdo
apresentar a declaracdo de imposto de renda para comprovacdo, a qual devera ser
apensada ao balanco patrimonial.
9.4.3 - O balanco patrimonial e demonstragbes contabeis deverdo ser devidamente
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assinados por profissional habilitado e pelo representante legal da empresa e registro na
Junta Comercial da sede da licitante.

9.4.4 - Comprovacao de possuir capital social minimo de acordo com o exigido no item
4.3 deste edital.

9.4.5 - Certiddo de Faléncia e Concordata do Distribuidor da sede da licitante, dentro do
prazo de validade expresso na mesma, caso néo haja prazo de validade expresso, deve
a mesma ter sido emitida em prazo néo superior aos 60 (sessenta) dias que antecedem a
data de abertura dos envelopes de habilitagéo.

9.4.6 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Administracéo podera fixar aos licitantes o prazo de oito dias Uteis para
a apresentacdo de nova documentacdo ou de outras propostas escoimadas das causas
referidas no art. 48 da Lei 8.666/93, com fundamento no art. 48, 83° da Lei 8.666/93.

10.0 - DA PROPOSTA COMERCIAL

10.1 - A documentacado abaixo relacionada integrard a Proposta Comercial, e devera ser
apresentada em uma via, no envelope n° 02, que devera estar devidamente lacrado,
devendo o conteudo ser devidamente encadernado e numerado. No anverso do envelope
devera conter a denominacao da Tomada de Preco em destaque:

NOME DA PROPONENTE COM CNPJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI/SEPLAG

TOMADA DE PRECO N.° 005/2022

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA COMERCIAL

“CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA PARA URBANIZACAO DO
ENTORNO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO”

10.1.1 - PROPOSTA, elaborada em papel timbrado da licitante, contendo o valor global
dos servicos em R$ (reais) apresentado em algarismo e por extenso, sem rasuras,
emendas ou entrelinhas e prazo de execucao da obra, contendo ainda a qualificacdo do
licitante: (ANEXO 3).

10.1.1.1 - As propostas deverao vim acompanhada em arquivo PDF e Planilha do EXCEL
para serem inseridas no GEOBRAS no caso da empresa vencedora.

10.1.2 - QUADRO DE QUANTITATIVOS E PRECOS, elaborado em papel préprio do
licitante, contendo para cada item ou subitem, 0 preco unitario composto e o total proposto,
calculado pela multiplicacdo do preco unitario proposto pelas respectivas quantidades
para obter-se o total do item ou subitem. Finalmente somam-se os totais para determinar
o valor global da proposta, em R$ (reais) correspondente a data da apresentacao,
devidamente assinado pelo Responsavel Técnico da licitante, conforme modelo.

10.1.3 - Cronograma Fisico-Financeiro em modelo fornecido pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI, demonstrando sua exequibilidade na forma a seguir:

a) Pelo sistema de barras, a evolucéo fisica da execu¢do de cada item e/ou subitem de
Servigos.

b) Percentagens entre o valor global de cada item e o valor correspondente ao periodo de
execucao do item, compatibilizados com o cronograma-fisico;

c) Valores mensais do faturamento previsto;

d) Valores acumulados do faturamento previsto, ao longo da execucéo da obra.
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11.0 - QUADRO DEMONSTRATIVO DE B.D.I.

11.1 O licitante devera apresentar o Quadro Demonstrativo de BDI detalhando a
composicdo do percentual adotado, incidentes nos precos unitarios propostos, inclusive
com a discriminagdo das seguintes parcelas: bonificacao (lucro operacional ou tributério);
administracao central; riscos; despesas financeiras; despesas tributarias (PI1S, COFINS E
ISS).

12.0 - QUADRO DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS

12.1 - O Quadro demonstrativo de encargos sociais sera apresentado detalhando a
composicdo do percentual adotado, incidentes na mao de obra dos precos unitérios
propostos.

13.0 - COMPOSICAO DE PRECOS

13.1 - O licitante devera apresentar a composi¢cao de precos unitarios, que sera analisada
guando os precos ofertados estiverem em desconformidade com os precos da planilha da
SEPLAG/PMI, sendo desclassificadas aquelas propostas que a proponente né&o
demonstre sua viabilidade através destas composicdes de precos que justifiquem que os
mesmos séo coerentes com os de mercado, e onde os coeficientes de produtividade
sejam compativeis com a execucao do contrato.

14.0 - DA DESCLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

14.1 - Serao desclassificadas as Licitantes cujas propostas néo satisfagcam as exigéncias
do edital, bem como:

14.2 - As propostas com valor global e/ou unitarios superiores ao valor orcado pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI/SEPLAG, ou com precos unitarios de valor
zero ou, manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a
ser comprovados através de documentacdo que demonstre que 0s custos dos insumos
sdo coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis
com a execucédo do objeto, bem como aqueles nitidamente majorados.

14.3 - Consideram-se manifestamente inexequiveis, as propostas cujos valores sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
orcamento basico da PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI- SEPLAG; ou

b) Valor or¢gado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI - SEPLAG.

14.4 - Dos licitantes classificados na forma do item anterior cujo valor global da proposta
seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e
“b” do item anterior, sera exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia
adicional, dentre as modalidades previstas neste edital, igual a diferenca entre o valor
resultante do item anterior e o valor da proposta apresentada.

14.5 - De igual modo, serdo desclassificadas as propostas que néo apresentarem cotacao
de pregos unitarios para todos os itens da planilha de quantidades fornecida por este
Orgéo.

15.0 - DA ORDEM DOS TRABALHOS

15.1- No dia, hora e local previstos no preambulo deste edital, sera instalada a sesséo
para recepcdo da credencial e recebimento dos envelopes de HABILITACAO e
PROPOSTA COMERCIAL, e dos seus respectivos julgamentos.
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15.2 - Serao convidadas as empresas para entrega dos envelopes, oportunidade em que
devera ser comprovado o credenciamento.

15.3 - Recebidos os envelopes Habilitagcdo e Proposta Comercial, a Comissao procedera
a comprovacao da regularidade, ato continuo procedera a abertura dos envelopes n° 01
(Habilitac&o), analisara e rubricara os elementos neles contidos e em seguida colocara a
disposicao dos licitantes para analise e rubrica. Se a Comissao assim preferir podera dar
o resultado da habilitacdo numa nova reunido ou por publicacéo na imprensa oficial.

15.4 - Apds analise dos documentos e se todos os licitantes estiverem presentes, 0
presidente da CPL proferira, na mesma sessédo, o julgamento da fase de habilitacéo.
Ocorrendo a renuncia expressa ao direito de interpor recurso, sera dado prosseguimento
ao certame com a abertura dos envelopes de n°® 02 (PROPOSTA COMERCIAL).

155 - A CPL somente procederd a abertura dos envelopes n° 02 dos licitantes
confirmados habilitados, apés o transcurso do prazo recursal ou havendo desisténcia
expressa do direito de interpor recurso, devidamente consignada em ata, devolvendo os
envelopes de Proposta Comercial, devidamente fechados, dos licitantes inabilitados.
15.6 - No dia, hora e local fixados em ata quando do julgamento da HABILITACAO, reunir-
se-a a CPL e licitantes para proceder a abertura do envelope n° 02 - PROPOSTA
COMERCIAL.

15.7 - Abertos os envelopes pertinentes a Proposta Comercial, a Comissdo concedera
vistas de todos os documentos neles contidos para assinaturas ou rubricas pelos
representantes das licitantes presentes e pelos membros da CPL, ndo sendo obrigatério
gue os documentos contidos nos envelopes ja estejam rubricados pela licitante, sendo
obrigatéria apenas a assinatura do representante legal da proponente.

15.8 - Ultrapassada a fase de habilitagdo dos concorrentes e abertas as propostas, nao
cabe desclassifica-los por motivo relacionado com a habilitagéo, salvo em razdo de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apos o julgamento.

15.9 - Para obtencéo do resultado final da licitacdo, a Comissao levara em conta 0s precos
globais apresentados em conformidade com os requisitos do edital, com os precos
correntes no mercado, promovendo-se a desclassificacdo das propostas que tenham
precos excessivos ou inexequiveis, de modo a ndo comprometer a garantia da futura
execucdao da obra, conforme determina a Lei.

16.0 - DO JULGAMENTO

16.1 - As propostas consideradas adequadas aos termos do edital serdo verificadas pela
Comissédo de Licitacdo quanto a erros aritméticos, na sua multiplicacdo ou em somatoério
e serdo corrigidas da seguinte maneira:

a) Existindo discrepancia entre o preco unitario e o valor total, resultado da multiplicacao
do preco unitario pela quantidade, o preco unitario prevalecera e sera corrigido o valor
total.

b) Nos casos em que houver uma discrepéncia entre o valor da soma de parcelas indicado
na planilha e o valor somado pela Comisséo, prevalecera o valor corrigido.

c) Depois de corrigidas as propostas e havendo alteracéo nos valores globais, prevalecera
o valor corrigido.

16.2 - A Comisséo em seguida classificara as propostas indicando a mais vantajosa para
a PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI/SEPLAG, assim considerada a que
ofertar menor preco, resultado do somatorio dos valores totais, obtidos pelo produto das
guantidades pelo respectivo preco unitdrio proposto, correspondente a data da
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apresentacdo da proposta, e analise detalhada das composicfes de custos pelo setor
competente deste 6rgdo, quando solicitada.

16.3 - Na hipotese da ocorréncia de empate, o vencedor sera dado a conhecer por sorteio
em sessao publica.

16.4 — Quando houver a participacdo de microempresas e/ou empresas de pequeno porte,
o desempate ocorrera na forma prevista no artigo 44 e seguintes da Lei Complementar
123/2006. Nesta hipotese, a microempresa e/ou empresa de pequeno porte devera
apresentar no prazo de 48 horas a nova planilha com as respectivas composicoes de
custos.

16.5- Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comisséo de Licitagdo podera
fixar o prazo de 8 (oito) dias Uteis para a apresentacdo de novas propostas, escoimadas
das causas de desclassificacao.

16.6 Seré desclassificada a proposta que:

16.6.1. N&o estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
16.6.2. Contiver vicio insanavel ou ilegalidade;

16.6.3. N&o apresentar as especificacdes técnicas exigidas no projeto basico ou
anexos;

16.6.4. Apresentar, na composi¢cao de seus precos:

16.6.4.1.taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossimil;

16.6.4.2.custo de insumos em desacordo com 0s pre¢os de mercado;
16.6.4.3.quantitativos de mao-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para
compor a unidade dos servigos.

16.6.4.4.apresentar preco final superior ao pre¢co maximo fixado (Acérdédo n® 1455/2018 -
TCU - Plenério) ou desconto menor do que o minimo exigido, tanto em custos unitarios
como no valor global, ou que apresentar preco manifestamente inexequivel;

16.7. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco unitério, sera
desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um
dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitério de referéncia fixado pela
Administracdo, em conformidade com os projetos anexos a este edital.

16.8. Erros formais no preenchimento da planilha ndo s&o motivo suficiente para a
desclassificacdo da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade
de majoracao do preco ofertado, atendidas as demais condi¢des de aceitabilidade.

16.8.1. O ajuste de gue trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que
nao alterem a substancia das propostas;
16.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcédo a

indicacdo de recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nacional,
guando nao cabivel esse regime.

16.9. Se a proposta de preco nao for aceitavel, a Comissdo de Licitacdo examinara a
proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagéo.

16.10. Sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de a Comisséo de Licitacado passar
a subsequente, havera nova verificagdo da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida,
se for o caso.

16.11. Do julgamento das propostas e da classificacdo, sera dada ciéncia aos licitantes
para apresentacdo de recurso no prazo de 5 (cinco) dias Uteis. Interposto o recurso, sera
comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no mesmo prazo.

16.12. Transcorrido o prazo recursal, sem interposicdo de recurso, ou decididos os
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recursos interpostos, a Comisséao de Licitacdo encaminhara o procedimento licitatorio para
homologacao do resultado do certame pela autoridade competente e, apds, adjudicagéo
do objeto licitado ao licitante vencedor.

16.13. A intimacdo do resultado final do julgamento das propostas sera feita mediante
publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes 0s prepostos dos licitantes no ato
publico em que foi adotada a decisdo, caso em que a intimacao sera feita por comunicagéo
direta aos interessados e lavrada em ata.

16.14 — Apds o julgamento da fase de classificagdo, serd dado conhecimento aos licitantes
para manifestacao.

16.15 - Caso o representante da licitante venha a desistir do seu direto de recurso, essa
desisténcia sera apresentada por escrito ou em ata circunstanciada, na qual
obrigatoriamente 0 mesmo representante devera assinar.

17.0 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

17.1. A interposicado de recurso referente a habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes e
julgamento das propostas observara o disposto no art. 109, § 4°, da Lei 8.666, de 1993.
17.2. ApOs cada fase da licitacdo, os autos do processo ficardo com vista franqueada aos
interessados, pelo prazo necessario a interposicao de recursos.

17.3. O recurso da decisdo que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas
terd efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes
razdes de interesse publico, atribuir aos demais recursos interpostos, eficacia suspensiva.
17.4. Os recursos deverdo ser encaminhados e protocolados na Prefeitura Municipal de
Igarapé — Miri no (setor de protocolo) instalada no endereco Complexo Administrativo
Agenor da Costa Quaresma, Avenida Eladio Lobato s/n, Cidade Nova.

17.5. O recurso sera dirigido ao Prefeito Municipal de Igarapé-Miri, por intermédio da
Presidente da Comissao de Licitacdo, a qual podera reconsiderar sua decisao, no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, ou, hesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado,
devendo, neste caso, a decisao ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

17.6. Os recursos interpostos fora do prazo n&o serdao conhecidos.

18.0 - DA HOMOLOGAGCAO E ADJUDICACAO

18.1 — Encerrada a fase de julgamento do certame, o processo serd encaminhado a
autoridade superior, que concordando com o relatorio, homologara o resultado da licitacédo
e adjudicara o objeto a primeira classificada.

19.0 - DO CONTRATO E FORO

19.1 - Este edital, o projeto, especificacbes técnicas, propostas, atas das reunides,
relatérios de julgamentos e normas da PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI,
fardo parte integrante do contrato independente de transcrigéo.

19.2 - O valor contratual sera o valor da proposta vencedora, apds as devidas correcdes
pela CPL.

19.3- O foro da cidade de lgarapé-Miri sera 0 competente para dirimir as questdes
oriundas desta licitacdo, renunciando-se desde ja, a qualquer outro, por mais privilegiado
gue seja.

20 -DA ALTERACAO DO CONTRATO
20.1 - O Contrato podera ser alterado nos seguintes casos:
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20.1.1 - Unilateralmente pela PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI/SEPLAG:
a) Quando houver modificacdo do projeto e/ou das especificacbes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos.

b) Quando houver modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos em Lei.

20.1.2 - Por acordo entre as partes:

a) Quando for conveniente a substituicdo da garantia de execucéo;

b) Quando for necessaria a modificacdo do regime de execuc¢do, em face de verificagdo
de motivos técnicos e inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

¢) Quando for necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacéo e
pagamento, com relacdo ao cronograma fisico-financeiro fixado, sem a correspondente
contraprestacédo de fornecimento de bens ou execucao dos servicos;

d) Para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente, entre os encargos
da contratada e a retribuicio da PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-
MIRI/SEPLAG, para justa remuneracdo da obra e servi¢os, objetivando a manutencao do
inicial equilibrio econémico-financeiro do contrato.

20.2 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, de acordo com o paragrafo primeiro
do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 21.06.93, com modificagdes posteriores.

20.3 — Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos pelo
paragrafo primeiro do artigo 65 da Lei n°® 8.666/93, salvo as supressdes resultantes de
acordo celebrado entre as partes.

20.4 - No caso de supressao de obras ou servicos, se a contratada ja houver adquirido os
materiais e posto no local de trabalho, os mesmos deverédo ser pagos pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI/SEPLAG, pelo preco de aquisi¢cdo, regulamente
comprovado e monetariamente corrigido, desde que seja de qualidade comprovada e
aceitos pela fiscalizagdo, podendo caber indenizacdo por outros danos eventualmente
decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

20.5 — Quaisquer tributos ou encargos legais, quando ocorridos, alterados ou extintos,
bem como a superveniéncia de disposi¢cdo legal, quando ocorridos apés a data da
apresentacdo da proposta, de comprovada repercussdo nos precos contratados,
implicardo na revisdo deste para mais ou para menos, conforme o caso.

20.6 — Em havendo alteracdo unilateral do contrato que aumente os encargos do
contratado, a Administracdo deverd restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-
financeiro inicial.

21.0 - DAS MEDICOES E DOS PAGAMENTOS

21.1 - Os quantitativos de servigcos efetivamente executados pela firma e aceitos pela
fiscalizacdo da PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI/SEPLAG, seréo objeto de
langamento no Boletim de Medicéo, que apos conferido, sera assinado pelo Eng.° Fiscal,
Secretario Municipal de Planejamento e Gestdo e Engenheiro Responsavel Técnico da
contratada.

21.2 - As medi¢cOes serdo mensais com intervalos nunca inferiores a 30 (trinta) dias. Os
Boletins de Medicdes serdo pagos conforme liberacbes do recurso atestado pela
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestédo, sendo os pagamentos efetuados atraves
de crédito em conta corrente em nome da empresa.
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21.3 - Ao requerer 0 pagamento da primeira medicdo, a CONTRATADA devera anexar ao
seu requerimento, o comprovante de que o0 contrato teve sua Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART, efetuada no CREA/PA, nos termos da resolucéo n° 425,
de 18. 12. 98, do CONFEA, sob pena do nao recebimento da medicdo requerida.
Igualmente devera ser apresentado o CEl — Cadastro Especifico do INSS e o CMA -
Certificado de Matricula e Alteracdo para a obra objeto desta licitagdo, com indicacao
do numero do contrato correspondente.

21.4 - No ato do pagamento de cada medi¢gdo, a CONTRATADA fica obrigada a apresentar
copia autenticada da Folha de Pagamento de Pessoal e respectiva Guia de Recolhimento
Prévio devidamente quitada das contribuicbes Previdenciérias, incidentes sobre a
remuneracao dos segurados e do FGTS, correspondente aos servicos executados, na
forma prevista na Lei 8.212/91, alterada pela Lei n® 9.711 — IN INSS/DC n° 69 e 71/2002,
e regulamentos instituidos pelo Regime Geral de Previdéncia Social- RGPS, 11 % (onze
por cento) sobre o valor da fatura, referente apenas ao servico (médo de obra), em
atendimento a Lei n°® 9.711/98 — IN INSS/DC n° 69 e 71/2002.

21.5 - Fica, também obrigada a CONTRATADA, a apresentar, no encerramento do
CONTRATO, gquando da expedicdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dos
servicos, a Certiddo Negativa de Débitos - CND correspondente.

22.0 - DO REAJUSTAMENTO
22.1 - Os valores da proposta ndo seréo reajustados, salvo, se por razdes supervenientes,
0 prazo contratual ultrapassar o periodo de 12 (doze) meses. Na hipGtese de
reajustamento, seja para mais ou para menos, conforme a variacdo do Indice Nacional de
Custo da Construcdo Civil, da coluna 35, da Fundacdo Getulio Vargas, publicada na
revista Conjuntura Econbmica, serd utilizada a seguinte formula:

I1—1Io
R =PoX (——)
R - Valor do reajustamento calculado;

V - Valor contratual das obras ou servi¢cos a serem reajustados;

| - indice (INCC) da coluna 35 da FGV, correspondente ao més de aniversario do
orcamento basico;

lo — indice (INCC) da coluna 35 da FGV, correspondente ao més de referéncia do
orcamento basico.

23.0 - DOS SERVICOS NAO PREVISTOS NO CONTRATO
23.1 - A execucao dos servicos ndo previstos sera regulada pelas mesmas condi¢cdes do
contrato resultante da licitacao.

24.0 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

24.1 - Constituem obrigagOes da contratada:

a) Executar com pericia 0s servicos contratados, obedecendo aos projetos, especificacdes
técnicas, instrugdes adotadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-
MIRI/SEPLAG e determinacgdes por escrito da fiscalizagéo;

b) Assegurar durante a execucao das obras, a protecdo e conservacado dos servigos
executados, bem como, fazer a sinalizacdo e manter a vigilancia necessaria a seguranca
de pessoas e dos bens mdveis e iméveis;

c) Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios aos servicos de sua
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responsabilidade ou pagar em dobro os custos destes servi¢cos, devidamente atualizados,
se a PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI/SEPLAG os fizer independentemente
das penalidades cabiveis;

d) Adquirir e manter permanentemente no escritorio das obras, um livro de ocorréncias,
autenticado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI/SEPLAG, no qual a
Fiscalizacdo e a CONTRATADA anotardo todas e quaisquer ocorréncias que meregam
registro, devendo ser entregue & PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI, quando
da medigéo final e entrega das obras;

e) Retirar das obras qualquer pessoa julgada inconveniente pela Fiscalizacao;

f) Fica obrigado a empresa a colocar um Responsével Técnico que devera fazer pelo
menos uma visita semanal a obra, fato este que deverd ser registrado no Livro de
Ocorréncias, devidamente assinado pelo mesmo e pelo Fiscal da obra, por ocasiao da
visita.

g) Manter durante a execucgao do contrato em compatibilidade com as obrigacdes por ele
assumidas todas as condicdes de habilitacdo exigidas na licitacéo.

h) Manter a frente dos servicos, pessoal habilitado, obedecendo as normas de seguranca
do trabalho, bem como todos o0s equipamentos necessarios a execuc¢ao dos servicos;

i) Permitir ou facilitar a fiscalizacao, inspecao ao local das obras, em qualquer dia e hora,
devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados;

j) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
da execucao ou dos materiais empregados;

I) Responder pelos danos causados diretamente a PREFEITURA MUNICIPAL DE
IGARAPE-MIRI/SEPLAG ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou de dolo na execucao
do contrato;

m) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais ou
gualquer outro ndo previsto neste EDITAL, resultante da execucéo do contrato;

n) arcar com as despesas referentes as taxas de agua e luz da obra.

25.0 - DA PARALISACAO DOS SERVICOS

25.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI/SEPLAG por conveniéncia
administrativa ou técnica, se reserva o direito de paralisar, a qualquer tempo, a execucao
dos servicos, cientificando devidamente a CONTRATADA, por escrito de tal deciséo.
25.2 - Se a CONTRATADA, por circunstancia de forga maior, definida neste edital, for
impedida de cumprir, total ou parcialmente o contrato, devera comunicar imediatamente
por escrito & PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI/SEPLAG.

25.3 - Caso as paralisagOes referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e
perdurem por 10 (dez) dias ou mais, a PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-
MIRI/SEPLAG poderd suspender o contrato, pelo periodo necessario a solucdo do
impasse, cessando nesse periodo as obrigacbes da CONTRATADA, excetuando-se ao
estabelecido na clausula 24.1, letras “b”, “c”,” €”, “g”, “j” e “I".

25.4 - Se a suspensao injustificada do contrato perdurar por 90 (noventa) dias, qualquer
das partes podera solicitar a rescisdo do contrato.

26.0 - DA RESCISAO DO CONTRATO
26.1 - O contrato (anexo 1) podera ser rescindido amigavelmente a critério da
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI/SEPLAG, por acordo entre as partes ou
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por razdes de ordem administrativa;

26.2 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI/SEPLAG podera rescindir
unilateralmente o contrato de pleno direito, independentemente de qualquer interposicao
judicial ou extrajudicial e do pagamento de qualquer indenizagéo pelos seguintes motivos:
a) 0 ndao cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das clausulas contratuais,
especificacdes, projetos e prazos estabelecidos;

b) o atraso injustificado no inicio da obra;

c) a paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a PREFEITURA
MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI/SEPLAG;

d) a subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associa¢ao do contratado com outrem,
a cessdao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacéo;

e) o desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execuc¢ao, assim como as de seus superiores;

f) o cometimento reiterado de faltas na sua execugéo, anotadas na forma do 8§ 1° do art.
67 da Lei n° 8.666/93,;

g) a decretacao de faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;

h) a dissolucdo da sociedade ou falecimento do contratado;

i) a alteracao social que modifique a finalidade da estrutura da empresa que prejudique a
execucao do contrato;

j) razdes de interesse publico, na forma prevista na Lei 8.666/93.

26.3 - Decretada a rescisdo contratual, pelos motivos delineados no subitem 10.2 do
anexo 1 do edital, a CONTRATADA além da perda da cauc¢do de execucao em favor da
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI/SEPLAG, ficara sujeita a aplicacdo das
sancdes previstas neste edital, sem prejuizo das demais cominacdes legais, com excecao
do caso previsto no item 10.2, letra “” do edital.

26.4 - Pelo ndo cumprimento das clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou
prazos, acarretardo a CONTRATADA, as seguintes consequéncias, sem prejuizo de
guaisquer sancoes previstas:

a) suspenséao imediata pela PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI, dos trabalhos
no estado em que se encontram;

b) Execucdo de garantia contratual, para ressarcimento dos prejuizos causados a
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI/ SEPLAG;

c) Retencgédo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados a
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI/SEPLAG e nio cobertos pela garantia
contratual.

27.0 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

27.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, o
licitante/adjudicatario que:

27.1.1. N&o assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade

da proposta,;

27.1.2. Apresentar documentagéo falsa;

27.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

27.1.4. Ensejar o retardamento da execucao do objeto;

27.1.5. Nao mantiver a proposta,

27.1.6. Cometer fraude fiscal;

27.1.7. Comportar-se de modo inidoneo.
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27.2. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracéo falsa quanto as
condi¢cles de participagcéo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre
os licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de
lances.

O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infracdes acima discriminadas ficara
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancoes:

27.2.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que n&o acarretem
prejuizos significativos para a Contratante;

27.2.2 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

27.2.3 Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o érgédo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracéo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;

27.2.4 Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicéo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

27.3 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancoes.
27.4. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica
de infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo
necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizacao - PAR.

27.5. A apuracéo e o julgamento das demais infragdes administrativas nao consideradas
como ato lesivo a Administracado Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.
27.6. O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participacao de agente publico.

27.7. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, o Ente Municipal podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cadigo Civil.

27.8. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n® 9.784, de
1999.

27.9. A autoridade competente, na aplicacdo das sancgles, levara em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado
a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

27.10. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

27.11. As sancOes por atos praticados no decorrer da contratacdo estdo previstas no
Projeto Bésico.

28.0 - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

28.1 - ApOs a conclusdo dos servicos, a CONTRATADA mediante requerimento ao
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Secretario Municipal de PLANEJAMENTO E GESTAO da PREFEITURA MUNICIPAL DE
IGARAPE-MIRI, podera solicitar o recebimento dos mesmos.

28.2 - Os servigos concluidos, poderao ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério da
SEPLAG pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita
do contratado.

28.3 - Para o recebimento DEFINITIVO dos servicos, o Secretario designara uma
Comissdo com no minimo 03 (trés) técnicos, que vistoriara os servi¢cos e emitirdA TERMO
DE RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUNSTANCIADO, que comprove a adequac¢ao do
objeto aos termos contratuais.

28.4. — A CONTRATADA devera apresentar o Projeto como construido (As Built),
utilizando as especificagdes do SINCO (ou similar) para a elaboracéo do referido projeto,
bem como o Manual de Manutencdo e Conservacdo da Obra, sendo estas exigéncias
indispensaveis para a efetiva emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITVO.

28.5 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servicos, ndo isenta a
CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Cédigo Civil Brasileiro.

28.6 - Apoés a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a garantia prestada pela
CONTRATADA seré liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente.

29.0 - DAS CONDICOES GERAIS

29.1 - A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pelos danos causados
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI, ou a terceiros, por si ou por seus
representantes, na execucdo dos servicos contratados, isentando a PREFEITURA
MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI/ SEPLAG de todas e quaisquer reclamacées que possam
surgir, decorrentes de acidentes, mortes, perdas ou destrui¢oes.

29.2 - Nos precos unitarios propostos deveréo estar incluidos todos os custos de materiais,
transportes, cargas, descargas, sinalizacdo, mao de obra, tributos, leis sociais, lucros e
guaisquer outros encargos que indicam sobre 0s servigos previstos, ou ndo, neste edital.
Deverd estar incluso nos precos unitarios, qualquer incidéncia no custo da méo de obra
em decorréncia do prazo de entrega da obra.

29.3 - Quaisquer instrucdes, alteracbes e demais providencias que a fiscalizacéo julgar
necessarias para melhor desempenho da firma e andamento das obras, deverdo ser
registradas no Livro de Ocorréncia, ndo cabendo a CONTRATADA nenhuma reclamagéao
decorrente de entendimentos verbais.

29.4- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-a o dia de inicio e
incluir-se-a o do vencimento.

29.5 - A critério da Comissdo Permanente de Licitacdo, poderdo ser relevados erros ou
omissOes formais, de que néo resultem prejuizo para o entendimento das propostas.
29.6 - Os casos omissos neste Edital serdo regulados em observancia a Lei n°® 8.666 de
21/06/93, com modifica¢cdes posteriores.

ROBERTO Assinado de forma

PINA digital por Igarapé Miri 17 de novembro de 2022
. ROBERTO PINA Assinado de forma digital

OLIVEIRA:1236 OLIVEIRA:1236431 EDILENE CASTRO por EDILENE CASTRO

431 2272 2272 MOTA:45977925204 MOTA:45977925204

Roberto Pina Oliveira Edilene Castro Mota

Prefeito Municipal Presidente da CPL
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ANEXO |
Minuta de Contrato [2022—- PMI - TP

TERMO DE CONTRATO DE EMPREITADA N°
__120__22 DO TIPO MENOR PRECO, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-
MIRI E A EMPRESA........cooiiiit ey
QUE VERSA A “CONTRATAGCAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM REFORMA PARA........cccciiviiene ”

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI, através da PREFEITURA
MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI, com sede no Complexo Administrativo Agenor da Costa Quaresma,
Avenida Eladio Lobato s/n°, bairro da Cidade Nova, no CEP 68430-000, CNPJ N° 05.191.333/0001-69, neste
ato representada pelo seu responsavel o Prefeito Municipal ROBERTO PINA OLIVEIRA,
————————— neste ato denominado CONTRATANTE de um lado e de outro a
aqui denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo(a) seu(a)
Responsavel legal o(a) Sr.(a) considerando haver a
CONTRATADA sido proclamada vencedora da Licitagéo objeto do EDITAL DE TOMADA DE PRECO N°
[2022-PMI-TP, devidamente homologada pelo Prefeito Municipal, decidiram as partes contratantes
assinar o presente contrato, o qual sera regido pelas clausulas e condi¢cdes que mutuamente acordam e
aceitam:
CLAUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO:
1.1- Este contrato decorre da licitag@o objeto do EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° __ /2022-PMI-TP,
processada com fulcro na Lei de Licitagéo n° 8.666 de 21/06/93, e demais legisla¢des pertinentes, que ficam
fazendo parte integrante deste contrato, independentemente de transcrigao.
CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO DO CONTRATO:
2.1- O presente contrato tem por objetivo a “CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
REFORMA PARA ”. Ditos servigcos deverdo ser executados de
acordo com as condi¢cbes e clausulas expressas neste instrumento, especificacées técnicas, proposta,
cronograma fisico-financeiro, projetos e instrucdes da PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI, do
Edital de TOMADA DE PRECO N° XXXXX/2022-PMI-TP, documentos esses que passardo a integrar o
presente contrato, independentemente de transcrigao.
CLAUSULA TERCEIRA - PRECOS, VALOR, PAGAMENTO:
3.1- PRECO: Os precos a serem aplicados para execug¢do das obras e servigos objeto deste Contrato, seréo
unitarios, especificados na PLANILHA DA SEPLAG (Secretaria Municipal de Planejamento e Gestdo), nos
termos da proposta apresentada e aprovada, que passara a integrar este Contrato, independentemente de
transcricdo. Fica expressamente estabelecido que os precos referidos deveréo incluir todos os custos diretos
e indiretos requeridos para execucdo das obras e quaisquer encargos que possam incidir nas obras e
Servicos a execucao.
3.2 - VALOR: O valor deste Contrato, a base dos pregos propostos e aprovados é de R$ (

3.3 - PAGAMENTO: O pagamento dos servicos sera efetuado através de crédito em conta corrente,
mediante Autorizacdo de Pagamento (AP), conforme libera¢des do recurso atestado pelo Controle Interno
do Municipio, sendo os pagamentos efetuados através de crédito em conta corrente em nome da empresa,
contados a partir da data final do adimplemento de cada parcela, mediante processo regular com base nas
medicdes realizadas e aceitas pela Fiscalizacéo, langcadas em Boletim de Medicao, que apés conferido sera
assinado pelo Engenheiro Fiscal, Diretor Técnico e pelo responsavel da CONTRATADA.

3.3.1 - O pagamento da 12 medicéo s6 devera ser efetivado quando da comprovacdo, pela CONTRATADA,
da Anotacgdo de Responsabilidade Técnica - ART., sobre a execuc¢do da obra junto ao CREA/PA, nos termos
da resolucéo n° 425, de 18. 12. 98, do CONFEA, sob pena do n&o recebimento da medi¢do requerida.
Igualmente devera ser apresentado o CEl — Cadastro Especifico do INSS e o CMA - Certificado de
Matricula e Alteragdo para a obra objeto desta licitagdo, com indicagdo do numero do contrato
correspondente.

3.4 - No ato do pagamento de cada medigdo, a CONTRATADA fica obrigada a apresentar copia autenticada
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da Folha de Pagamento de Pessoal e respectiva Guia de Recolhimento Prévio devidamente quitada das
contribuicbes Previdenciarias, incidentes sobre a remuneracdo dos segurados e do F.G.T.S,
correspondente aos servigos executados, na forma prevista na Lei 8.212/91, alterada pela Lein®9.711 — IN
INSS/DC n° 69 e 71/2002, e regulamentos instituidos pelo Regime Geral de Previdéncia Social - RGPS.
3.5 — Seréa descontado também quando do pagamento de cada medi¢cdo o percentual de 11 % (onze por
cento) sobre o valor da fatura, referente apenas ao servico (méo de obra), em atendimento a Lei n®9.711/98
—IN INSS/DC n° 69 e 71/2002.

3.6- Fica também obrigada a CONTRATADA, a apresentar, no encerramento do CONTRATO, quando da
expedicdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servicos, a Certiddo Negativa de Débitos -
CND correspondente.

CLAUSULA QUARTA - Dos Servigos nédo Previstos no Contrato:

4.1- Os pregos unitarios para execucao de novos servigos surgidos quando da execugao, serdo propostos
pela CONTRATADA e submetidos & apreciacdo da SEPLAG.

4.2- A execucdo dos servigos ndo previstos sera regulada pelas mesmas condi¢cdes estabelecidas no
Contrato, ficando a execucdo condicionada & assinatura do Termo Aditivo no qual figurardo os novos pre¢os
e prazos ajustados.

CLAUSULA QUINTA - Da Alteracdo Contratual:

5.1- O Contrato podera ser alterado nos seguintes casos:

5.1.1 - Unilateralmente pela PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI:

a) Quando houver modificagdo do projeto e/ou das especificagdes, para melhor adequacéo técnica aos seus
objetivos;

b) Quando houver modificacéo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigcdo quantitativa
de seu objeto, nos limites permitidos em Lei.

5.2 - Por acordo entre as partes:

a) Quando for conveniente a substituicdo da garantia de execugao;

b) Quando for necesséaria a modificacdo do regime de execuc¢éo, em face de verificagdo de motivos técnicos
e inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

¢) Quando for necesséaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo e pagamento, com relacdo ao
cronograma fisico-financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacéo de fornecimento de bens ou
execucao dos servicos;

d) Para restabelecer a relag@o que as partes pactuaram inicialmente, entre 0os encargos da contratada e a
retribuicio da PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI, para justa remuneracio da obra e servigos,
objetivando a manutencéo do inicial equilibrio econdmico financeiro do contrato.

5.3 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢8es contratuais, 0s acréscimos ou supressoes
gue se fizerem nas obras, de acordo com o Paragrafo Primeiro do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 21.06.93,
com modificagdes posteriores.

5.4 - Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos pelo inciso 1° do artigo 65
da Lei n°® 8.666/93, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes.

5.5 - No caso de supresséo de obras ou servigos, se a contratada ja houver adquirido 0os materiais e posto
no local de trabalho, os mesmos deverdo ser pagos pela SEPLAG, pelo pre¢o de aquisicéo, regulamente
comprovado e monetariamente corrigido, desde que seja de qualidade comprovada e aceitos pela
fiscalizacéo.

5.6 - Em havendo alteracéo unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administracédo
devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

CLAUSULA SEXTA - Dos Prazos:

6.1 - O prazo para execucdo das obras desta Tomada de Preco sera de ---- (---------- ) meses, inclusive
mobilizacdo, contados a partir da emissao da Ordem de Servicos pela Contratante.

6.1.1 - O ndo cumprimento dos prazos aqui previstos acarretara na aplicacédo das penalidades determinadas
na clausula décima primeira do presente instrumento.

6.2 - Os prazos de inicio de conclusao e entrega das obras admitem alteracdes a critério da PREFEITURA
MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI, fundada em conveniéncia administrativa, mantida as demais clausulas do
contrato, desde que ocorra algum dos seguintes motivos:

6.2.1 - Paralisacdes por motivo de forca maior ou casos fortuitos.
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6.2.1.1 - Define-se como circunstancias de forca maior, acontecimentos imprevistos, tais como: greve, atos
de sabotagem, guerras, bloqueios, tumultos, comog¢8es publicas, epidemias, terremotos, tempestades,
inundacdes, explosdes e quaisquer outras ocorréncias similares ou equivalentes, que figuem além do
controle de qualquer das partes.

6.3 - Superveniéncia de fato excepcional e imprevisivel, inclusive ocorréncia de chuvas, estranho a vontade
das partes que altere fundamentalmente as condi¢des de execuc¢ao;

6.4 - Aumento e/ou diminui¢do dos servigos, previstos na planilha de quantitativos e precos, devendo a
prorrogacédo e/ou antecipacdo do prazo ser proporcional a variacdo dos servicos;

6.5 - Impedimento da execucéo do contrato, por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela SEPLAG, em
documento contemporaneo a sua ocorréncia.

6.6 - Alteracdo do projeto e/ou especificagbes técnicas pela SEPLAG.

6.7 - Toda alteracé@o de prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada pela SEPLAG, na
forma determinada pelo art. 57 da Lei 8.666/93, com modificacdes posteriores.

6.8 - A vigéncia do presente contrato sera de ---- (--------------- ) meses a contar da data de emisséo da ordem
de servigos. Este prazo poderd ser alterado nos casos previstos em lei.

CLAUSULA SETIMA - Da Dotag&o:

7.1 - Os recursos para execucao das obras objeto deste Contrato correrdo a conta das seguintes dotacgdes:
Dotacéo:

Exercicio Financeiro: 2022

CLAUSULA OITAVA - Da Paralisag&o:

8.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI por conveniéncia administrativa ou técnica, se
reserva o direito de paralisar, a qualquer tempo, a execucdo dos servicos, cientificando devidamente a
CONTRATADA, por escrito de tal deciséo.

8.2 - Se a CONTRATADA, por circunstancia de forgca maior for impedida de cumprir, total ou parcialmente,
o Contrato devera comunicar o fato imediatamente & PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI, por
escrito.

8.3 - Entende-se por circunstancia de forga maior o definido no sub-item 6.1.1 da Clausula Sexta.

8.4 - Caso as paralisacdes referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e perdurem por 10
(dez) dias ou mais, a PMI poderd suspender o contrato, pelo periodo necessario a solugédo do impasse,
cessando nesse periodo as obrigacdes da CONTRATADA, excetuando-se ao estabelecido na clausula
décima as letras “b”, “c”, “e”, “g” e “j".

8.5 - Se a suspenséo injustificada do contrato perdurar por 90 (noventa) dias, qualquer das partes podera
solicitar a resciséo do Contrato.

CLAUSULA NONA - Das Obrigacdes da Contratada

9.1 - Constituem obrigacdes da contratada:

a) Executar com pericia os servicos contratados, obedecendo aos projetos, especificacBes técnicas,
instrucdes adotadas pela PMI/SEPLAG e determinacdes por escrito da fiscalizacéo;

b) Assegurar durante a execucao das obras, a protecdo e conservagao dos servigos executados, bem como,
fazer a sinalizacdo e manter a vigilancia necesséria a seguranca de pessoas e dos bens moveis e imoveis;
c) Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios aos servi¢os de sua responsabilidade ou
pagar em dobro os custos destes servi¢cos, devidamente atualizados, se a PMI os fizer, independentemente
das penalidades cabiveis;

d) Adquirir e manter permanentemente no escritério das obras, um LIVRO DE OCORRENCIAS, autenticado
pela PMI, no qual a Fiscalizacdo e a CONTRATADA anotardo todas e quaisquer ocorréncias que merecam
registro, devendo ser entregue a SEPLAG, quando da medic¢édo final e entrega das obras;

e) Retirar das obras qualquer pessoa julgada inconveniente pela Fiscalizacao;

f) Fica obrigado a empresa a colocar um Responsével Técnico que deverd fazer pelo menos uma visita
semanal a obra, fato este que devera ser registrado no Livro de Ocorréncia, devidamente assinado pelo
mesmo e pelo Fiscal da obra, por ocasido da visita.

g) Manter durante a execuc¢&o do contrato em compatibilidade com as obrigacdes por ele assumidas todas
as condicdes de habilitacdo exigidas na licitacao.

h) Manter a frente dos servigos, pessoal habilitado, obedecendo as normas de seguranca do trabalho, bem
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como todos o0s equipamentos necessarios a execugao dos Sservigos;

i) Permitir ou facilitar a fiscalizacdo, inspecéo ao local das obras, em qualquer dia e hora, devendo prestar
todos os esclarecimentos solicitados;

j) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verifiguem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados;

k) Responder pelos danos causados diretamente a PMI ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou de dolo
na execugao do contrato;

[) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais ou qualquer outro ndo previsto
neste EDITAL, resultante da execucao do contrato;

m) arcar com as despesas referentes as taxas de agua e luz da obra.

CLAUSULA DECIMA - Da Rescis&o do Contrato:

10.1 - O Contrato podera ser rescindido amigavelmente a critério da PMI, por acordo entre as partes ou por
razBes de ordem administrativa,;

10.2 - A PMI podera rescindir unilateralmente o Contrato de pleno direito, independentemente de qualquer
interposicédo judicial ou extrajudicial e do pagamento de qualquer indenizacdo pelos seguintes motivos:

a) o0 ndo cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das clausulas contratuais, especifica¢des, projetos
e prazos estabelecidos;

b) o atraso injustificado no inicio da obra;

c) a paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacéo a PMI;

d) a subcontratacgéo, total ou parcial do seu objeto, a associa¢cdo do contratado com outrem, a cessédo ou
transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséo, cisdo ou incorporagéo;

e) o desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a
sua execucao, assim como as de seus superiores;

f) o cometimento reiterado de faltas na sua execucdo, anotadas na forma do § 1° do art. 67 da Lei n°
8.666/93;

g) a decretacao de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil,

h) a dissolugdo da sociedade ou falecimento do contratado;

i) a alteracdo social ou a modificacéo da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execugao
do contrato;

j) razdes de interesse publico, observadas as disposi¢des da Lei n° 8.666/93.

10.3 - Pelo ndo cumprimento das clausulas contratuais, especificacfes, projetos ou prazos, acarretara a
CONTRATADA, as seguintes consequéncias, sem prejuizo de quaisquer sangdes previstas:

a) suspensao imediata pela PMI, dos trabalhos no municipio em que se encontram,;

b) Execucdo de garantia contratual, para ressarcimento dos prejuizos causados a PIC;

¢) Retencéo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados a PMI e ndo cobertos
pela garantia contratual.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Das Penalidades

11.1 - A recusa injusta da CONTRATADA em deixar de cumprir as obriga¢cdes assumidas ou preceitos
legais, serdo aplicadas as seguintes penalidades:

a) Adverténcia;

b) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor da proposta;

¢) Suspensao temporaria da participacdo em licitacdo e/ou impedimentos de contratar com a PMI, por prazo
néo superior a 02 (dois) anos;

d) Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar, com a ADMINISTRACAO PUBLICA, emitida pelo
Prefeito Municipal, enquanto perdurarem os motivos da punigao.

e) Por atraso na conclusdo das diversas etapas de servicos fixados no cronograma fisico, sera aplicada
multa diaria na etapa que apresentar maior atraso, calculada pela férmula a seguir:

M= V/(100.P) onde

M= Multa em Reais

V =valor da etapa, na época da infracdo, em Reais

P= Prazo da etapa em meses

11.2 - A conclusdo de uma ou mais etapas, antes do prazo previsto no cronograma, ndo isentara a
contratada de multa por atraso em outras.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Do Reajustamento:

12.1 - Os valores da proposta ndo serao reajustados, salvo, se por razdes supervenientes, o prazo contratual
ultrapassar o periodo de 12 (doze) meses. Na hipétese de reajustamento, seja para mais ou para menos,
conforme a variacdo do indice Nacional de Custo da Construcédo Civil, da coluna 35, da Fundagéo Getdlio
Vargas, publicada na revista Conjuntura Econdmica, sera utilizada a seguinte férmula:
R=VxI|-lo=onde:

R - Valor do reajustamento calculado;

V - Valor contratual das obras ou servicos a serem reajustados;

| - indice (INCC) da coluna 35 da FGV, correspondente ao més de aniversario do orcamento basico;

lo — indice (INCC) da coluna 35 da FGV, correspondente ao més de referéncia do orcamento basico.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Recebimento das Obras e Servigos:

13.1 - Apos a concluséo dos servigos, a CONTRATADA mediante requerimento ao Secretario Municipal de
Planejamento e Gestao, podera solicitar o recebimento dos mesmos.

13.2 - Os servigcos concluidos, poderdao ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério da PMI pelo
responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do contratado.

13.3 - Para o recebimento DEFINITIVO dos servi¢os, o Prefeito Municipal designara uma Comiss&do com no
minimo 03 (trés) técnicos, que vistoriara os servi¢cos e emitirdA TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
CIRCUNSTANCIADO, que comprove a adequacgéo do objeto aos termos contratuais.

13.4 - ACONTRATADA devera apresentar o Projeto como construido (As Built), utilizando as especificacdes
do SINCO (ou similar) para a elaboracdo do referido projeto, bem como o Manual de Manutencéo e
Conservacdo da Obra, sendo estas exigéncias indispensaveis para a efetiva emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO.

13.5 - O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servicos, ndo isenta a CONTRATADA das
responsabilidades e cominacdes legais previstas no Cédigo Civil Brasileiro.

13.6 - ApGs a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a garantia prestada pela CONTRATADA sera
liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - Da Fiscalizac&o:

Compete a SEPLAG acompanhar, supervisionar e denunciar quaisquer irregularidades constatadas, emitir
o laudo conclusivo sobre 0 objeto do presente instrumento, bem como atestar os documentos da despesa,
quando comprovada a fiel e pagamento, designando o (a) servidor(a) ,

ocupante do cargo efetivo de ------------=-=--m--- , portador(a) da Matricula Funcional n® ----------=--=----- — Titular
e , ocupante do cargo efetivo de ------------=--=-=--- , portador(a) da Matricula Funcional
n° — Suplente, para tal fim.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Das Disposi¢des Gerais:

15.1 - A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pelos danos causados a PMI, ou a terceiros,
por si ou por seus representantes, na execucao dos servicos contratados, isentando a PMI de todas e
quaisquer reclamacdes que possam surgir decorrentes de acidentes, mortes, perdas ou destruicdes.

15.2 - Nos pregos unitarios propostos, deverdo estar incluidos todos os custos de materiais, transportes,
cargas, descargas, sinalizacao, mao-de-obra, tributos, leis sociais, lucros e quaisquer outros encargos que
incidam sobre os servigos previstos, ou nao, neste Contrato. Devera estar incluso nos pregos unitarios,
gualquer incidéncia na méo de obra decorrente do prazo de entrega da obra.

15.3 - Quaisquer instrucdes, alteracfes, liberacdes e demais providencias que a fiscalizacdo julgar
necessaria para melhor desempenho da firma e andamento das obras, deverdo ser registradas no livro de
ocorréncia, ndo cabendo a CONTRATADA nenhuma reclamacé&o decorrente de entendimentos verbais.
15.4 - Na contagem dos prazos aqui estabelecidos, excluir-se-a o dia de inicio e incluir-se-a o do vencimento.
15.5 - A CONTRATADA sujeita-se integralmente, aos termos do presente Contrato objeto da Licitagdo do
Edital de TOMADA DE PRECO N° /2022-PMI-TP.

15.6 - Os casos omissos neste Contrato serdo regulados em observancia a Lei n° 8.666/93 e demais
legislacdo pertinente.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - Do Foro:
16.1 - Para dirimir as questdes decorrentes deste Contrato as partes elegem o foro da comarca de Igarapé-
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Miri/PA, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por assim estarem de pleno acordo foi lavrado o presente Termo em 03 (trés) vias de igual teor e forma
para um so efeito, que as partes ¢ contratantes assinam na presenca das testemunhas abaixo.

Igarapé-Miri (PA), de de 2022.
CONTRATANTE
CONTRATADA
Testemunha: Testemunhas:
CPF: CPF:
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ANEXO Il

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI

TOMADA DE PRECO N.° 005/2022 PMI -TP “CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM REFORMA PARA URBANIZAGCAO DO ENTORNO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO”

(Nome da empresa), CNPJ-MF n.° __ , sediada ___ (endere¢o completo) __ , tendo examinado o Edital,
vem declarar que:

a) declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no
presente processo licitatdrio, assim como que estid ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores;

b) declara, sob as penas da lei, que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em
horério noturno de trabalho ou em servicos perigosos ou insalubres, ndo executando, ainda, qualquer trabalho
com menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢éo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

¢) temos conhecimento do local onde serdo executadas as obras;

d) ndo possui em seu quadro de pessoal servidor publico Municipal exercendo fun¢des técnicas, comerciais, de
geréncia, administracdo ou tomada de deciséo;

e) aceitamos todas as condi¢des impostas pelo Edital e seus anexos.

___(localidade)___,em ___de___ de
___(assinatura)_
(Nome por extenso)
(Cargo)

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE
A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI

TOMADA DE PREGO N.°005/2022 PMI —=TP “URBANIZACAO DO ENTORNO DO
COMPLEXO ADMINISTRATIVO”

(Nome da empresa), CNPJ-MF n.° __ , sediada ___ (enderego completo) __ , tendo examinado o Edital,
vem apresentar a proposta para execuc¢ao dos servigos nele referidos, no valor de R$... (...).

Outrossim, declara que:

a) esta proposta compreende todas as despesas com méao-de-obra (inclusive leis sociais), materiais,
ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessarios a perfeita execucédo
de toda a obra;

b) concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias, contado da data
final prevista para sua entrega;

¢) Que os servigos serdo executados no prazo de --------- (--------- ) dias, a contar da emissdo da ordem de
servico.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituird um compromisso de nossa parte, observadas as
condi¢Bes do Edital.

___ (localidade) ___,em de  de

(assinatura)
(nome por extenso)

__(cargo)___
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ANEXO IV
A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI
TOMADA DE PRECO N.°005/2022- PMI —TP “CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM REFORMA PARA URBANIZACAO DO ENTORNO DO
COMPLEXO ADMINISTRATIVO

DECLARAGAO DE MICROEMPRESA.

empresario ou sécios da empresa,
, com sede na (endereco
completo) , em constituicdo nessa Junta Comercial,

declara(m) para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a receita bruta anual da empresa nao
excedeu, no ano anterior, ao limite fixado no inciso | do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de
dezembro de 2006, e que ndo se enquadra em qualquer das hipéteses de exclusao relacionadas no 8
4° do art. 3° da mencionada lei. Em atendimento as disposicdes da Lei Complementar 123/06, a
microempresa adotara em seu nome empresarial a expressdo ME.

___ (localidade) ___,em de  de

_(assinatu_ra)_
__ (nome por extenso) ____

__(cargo)__

ANEXO V

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI

TOMADA DE PRECO N.° 005/2022 PMI -TP “CONTR@TAQAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM REFORMA PARA URBANIZACAO DO ENTORNO DO
COMPLEXO ADMINISTRATIVO”

empresario ou socios da empresa de pequeno porte,
, com sede na (endereco completo) , em constituicdo
nessa Junta Comercial, declara(m) para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a receita bruta anual
ndo excedeu, no ano anterior, ao limite fixado no inciso Il do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14
de dezembro de 2006, e que ndo se enquadra em qualquer das hipéteses de exclusao relacionadas no
§ 4° do art. 3° da mencionada lei. Em atendimento as disposi¢des da Lei Complementar 123/2006, a
empresa de pequeno porte adotara em seu home empresarial a expressao EPP.

__ (localidade)___,em ___de___ de

(assinatura)
(nome por extenso)

__(cargo)___
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BUREAU DE PROJETOS — Arquitetura e Lonstrucoes
CNPJ.: 15.347.414/0001-69

MEMORIAL DESCRITIVO

R .

MEMORIAL DESCRITIVO PARA EXECUGAO DO PROJETO PARA REFORMA COM
URBANIZAGAO E AMPLIAGAO DA AREA NO ENTORNO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO
AGENOR DA COSTA QUARESMA.

Prefeito: ROBERTO PINA OLIVEIRA.
Secretdrio de Educag@o: EDSON DE JESUS ANTUNES CORREA.

Responsavel técnico pelo projeto de arquitetura:
BUREAU DE PROJETOS E COSTRUGOES LTDA.

EQUIPE TECNICA:
ISOLDA C. O. CONTENTE ~ CAU: A 23073-1
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MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA

1. APRESENTACAO:
1.1- Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIR! - PMI,
1.2- Prefeito: ROBERTO PINA OLIVEIRA.
1.3- Secretdrio de Planejamento: EDSON DE JESUS ANTUNES CORREA.
1.4- Responsdvel técnico pelo projeto de arquitetura: BUREAU DE PROJETOS E
COSTRUGOES LTDA- CNPJ: 15.347.414/0001-69

Arquitetos e urbanistas: ISOLDA C. O. CONTENTE — CAU: A 23073-1
SCYLLA ESPERANTE DE LIMA — CAU: A32498-1
ROBSON ITAPARICA BRAS — CAU: 109181-6

NYCHOLLE DE OLIVEIRA SCERNE— CAU: A163428-3

INTRODUGAO:

O presente memorial descritivo € parte integrante do projeto para reforma com urbanizacéo do
Complexo Administrativo AGENOR DA COSTA QUARESMA, localizado na AV. Elddio Corréa
Lobato, s/n, bairo cidade nova, Igarapé Miri - PA.

2. PROJETO DE ARQUITETURA:
Para o desenvolvimento do projeto arquiteténico e urbanistico no complexo
administrativo, observamos as diversas necessidades didrias que envolvem o
funcionamento e a subutilizagdo do espago com um potencial muito especial para
criagcdo de um espago publico com todas as atividades contidas em um projeto que
propde diversas atividades sociais e culturais que fazem parte do calenddrio anual na
Capital Mundial do agai, e como solicitagdo principal para incluir neste projeto entre
tantas outras, foia incluir um espaco para a pratica de skate, atendendo uma boa
parte dos praticantes das diversas faixas etdrias.

O projeto arquitetdnico serd apresentado de acordo com as etapas abaixo
relacionadas:

1-  Levantamento “in loco";

2-  Planta baixa existente;

3- Planta baixa convencionada (demolir e construir);

4-  Planta baixa executiva;

5~ Planta de cobertura das novas dreas e equipamentos urbanos;
6- Planta de locacdo e situagéo;

7- Layout urbanistico de todos os espacos propostos;

8- Cortes;

9- Fachada principal;

10- Fachada lateral;

11- Fachada fundo;

12- Imagens digitais;

13- Valorizagdo cromdtica;

14- Orcamento estimado dos valores para execucdo da obra;
15- Memorial descritivo.
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Iy

VISTA GERAL DO COMPLEXO ADMINISTRTIVO E AREAS DE LAZER.

O projeto para construcdo e urbanizacdo do entorno do complexe administrativo Agenor da
Costa Quaresma, no municipio de Igarapé-Mir, localzada no baimo cidade nova, foi
desenvolvido em uma drea total de 7.750,80m? com uma drea consiruida existente de 833,10m?,
totalizando a nova drea em 6.917,80m? onde foram desenvolvidos espagos que atenderdo
diversas atividades culturais, esportivas, lazer e de valorizac@o dos produtos que serdo
comercidlizados em uma proposta para “feira tempordria programada", com barracas
padronizadas e desmontdveis, para ofimizar a utiizagdo do espago com diversas atividades
voltadas para a populagdo. O espago receberd ainda um complexo para a pratica do esporte
que vem ganhando muitos adeptos por todo o Brasil e que brilhou nas olimpiadas, frazendo
medalha de ouro, SKATE, representado brilhantemente pela nossa atleta "FADINHA", a qual nos
levou a inspiracdo e o ponto principal de partida para o desenvolvimento da urbanizagdo e
proposta geral para frazer uma ocupagdo que valorizasse esta drea da cidade que atualmente
encontra-se sem utilizagcdo e uma organizagcdo que verdadeiramente atendesse o espago em
suas diversas atfividades. A complexo para pratica de skate compreende em trés rampas em
formatos diferentes, obstéculos distribuidos ao longo do percurso e uma arquibancada
descoberta.

Neste projeto, incluimos estacionamentos para todos os tipos de transportes utilizados por quem
trabalha ou vem buscar atendimento no complexo administrativo, como: carros de passeio,
motocicletas e bicicletas, com vagas distribuidas ao longo das trés ruas que contornam os prédios
puUblicos, com isso, a organizacgdo dos veiculos estard sinalizada, limitando e respeltando os
pedestres e os moradores que fardo uso do espago e suas diversas atividades. Projetamos
também um espaco com equipamentos para a academia ao ar livre, um espago com
brinquedos em madeira coloridos, compondo o parque infantil para atender as criangas da faixa
etdria de 02 a 06 anos, com espago gramado e com equipamentos urbanocs para oferecer mais
conforto ac espacgo. O outro equipamento urbano que serd uma atragéo para criancas e adultos
& a FONTE INTERATIVA, com iluminagdo e esguichos de dgua programados, proporcionando uma
interac&o entre todos os usudrios do espago. Para dar conforto a fodes os moradores e visitantes
que vierem a ufilizar o espago, serdo construidos banheiros publicos com PCD, uma lanchonete
com balcdo de atendimento, bancada com pia e preparos dos lanches a serem
comercializados, um ponto para moto téxis, servigo muito utilizado pela populagéo, com apoio
de banheiro e espacgo para comercializacdo de bombons, doces, agua, refrigerantes e efc
proporcionando um ponto fixo com o objetivo de organizar e trazer oportunidade de emprego e
renda para os frabalhadores informais. Observamos que ainda ndo circulam fransportes coletivos
na cidade. Outro equipamento urbano que incluimos no projeto, foi uma guarita de vigilancia
para tornar o espago mais seguro em seus diversos tipos de atividades didrias, nos finais de
semana e no hordrio noturno, quando as atividades nos prédios pUblicos estiverem encerradas,
evitando também os possiveis atos de vandalismo no espaco publico.
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Contornando os prédios e todos os espagos criados para o incentivo das praticas de outros
esportes, os usudrios encontrardio duas pistas, sendo uma para pratica de caminhada e corrida e
outra para pratica de ciclismo.

No espaco multiuso, onde foi projetado para uma feira tempordria programada de artesanatos,
comidas tipicas e etc., ficard disponivel também para outros eventos como: aulas de danca e
apresentagdes programadas, shows e etc. Na parte da frente e no inicio do complexo, teremos
um espago especificc para o hasteamento das bandeiras, um evento cultural de grande
importéncia para os estudantes na semana da Patria ou em outras datas comemorativas.

Em todos os espacos, utilizamos recursos para deixar o complexo com acessibilidade, piso
tatil, faixas para pedestres, determinamos pontos com lixeiras para coleta seletiva, bancos em
madeira, lixeiras de uso geral, espacos gramados e com arborizagdo, indicados no projeto
paisagistico, luminagc@o publica com alimentagd&o de energia solar e um calgamento para
interligar os espagos em todo o complexo.

Incluimos um espaco reservado para a construcdo de um prédio para o ARQUIVO PUBLICO,
que ficara localizado na lateral do prédio secunddrio da prefeitura, formando assim um complexo
administrative mais completo conforme as necessidades solicitadas pela administragdo atual,
com o objetivo de atender todas as atividades que acontecem nos espagos administrativos.

Projetamos uma fachada que ficard afastada dos 03 prédios, formando uma integragdo entre
eles pelo lado externo e na parte interna, criamos um calgamento formando um
encaminhamento que levard funciondrios e visitantes a parte interna dos prédios administrativos.
A fachada de integracéio tem o objetivo de embelezar os prédios existentes sem alterar a
estrutura que hoje funciona em cada um deles, solucionando com redug&o de custos a parte
estética em relag@o aos prédios existentes e a urbanizagdo criada no entorno do complexo
administrativo. Nesta mesma fachada serd criada uma parede instagramdvel para proporcionar
belas fotos e as melhores lembrangas para moradores e turistas que vierem contemplar os
espacos publicos na Capital Mundial do Agal.

Todas as dreas a serem construidos receberdo acabamentos conforme especificagdes do
projeto arquiteténico em anexo, nele estardo contidas as tabelas de especificagdes dos materiais
abaixo relacionados:

1-  PISOS CERAMICOS:
2-  PAREDES:
3- FORROS:

4- ESQUADRIAS:

5- LOUGCAS E METAIS:

6 CALCAMENTOS

7- FACHADAS

8- COBERTURAS DOS EQUIPAMENTOS URBANOS ESPECIFICOS PARA O ESPACO.
9- ILUMINACAO

10- ESPACOS DE CONVIVENCIA,

O padréo para construgdo da praga no entorno do complexo administrativo, foi estudado e
desenvolvido para o atender as normas vigentes de urbanizagdo de espagos publicos,
acessibilidade, criacdo de equipamentos urbanos que atendam ds necessidades locais no
Municipio e valorizando a cultura local como principal ponto de desenvolvimento no projeto, com
o objetivo de atrair e valorizar os moradores e encantar os turistas, rabalhames uma forma de
humanizagdo dos espagos.

No espago destinado a pratica de skate, todas as rampas e obstdculos sero em concreto
usinado e com acabamento especifico para a pratica esportiva, fodos calculados conforme as
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normas exigidas para utilizagé@o nesse esporte, criamos também uma arquibancada para receber
o pubklico que deseje comtemplar os atletas.

Para compor a fachada unificada para os prédios existentes, especificamos estrutura metdlica
com brises formando um CACURI gigante, também em estrutura metdlica que serdo executados
em uma segunda etapa, juntamente com o novo prédic que abrigard o arquivo publico. Todas
as estruturas receberdo pintura antiferrugem e acabamento em tinta especial do fabricante ago
corten, testeira em ACM e letras em acrilico pintado ou similar.

Conforme o projeto arquiteténico, seguiremos especificando os materiais de acabamento nos
diversos ambientes acima citados.

01- PISOS:

Da calgada e rampa de acesso: piso do calgamento e pistas para bicicletas, coridas e
caminhadas serdo em concreto magro com camada de pisc em cimento colorido,
conforme o projeto. As calgadas de todo o entorno serdo em concreto moldado “in
loco", com junta de dilatagdo em PVC, com piso tétil padréo, nos encaminhamentos.
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Dos ambientes: Lanchonete, Banheiros piblicos, guarita e banheiro do ponto de mototdxi:
Porcelanato esmaltado CRISTALLO BIANCO 60x60 RETIFICADO, fabricante Biancogres,
caixa com 2,15m? conforme pranchas em anexo. No momento da execugdo, consultar
autores do projeto caso precise substituir o produto especificado.

02- PAREDES:

Externas e internas: Paredes preparadas com selador acrilico, pintadas com tinta
texturizada cldssico fosco, na cor areia, fabricante Suvinil. Consultar autores do projeto
para qualquer alteracdo.

Banheiros pUblicos, Banheiro do ponto de moto taxi, guarita e lanchonete: Paredes com
revestimentos cerémicos TRADIZIONALE BIANCO, retificado 32 x 60, fabricante Biancogres,
caixa com 2,30m?2 No momento da execugdo, consultar autores do projeto caso precise
substituir o produto especificado.
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03-FORRO:

Banheiros publicos, Banheiro do ponto de motoe téxi, guarita e lanchonete:
Foro em PVC, na cor branco, com réguas de 20cm, com estrutura em madeira para
fixac&o do material.

04-COBERTURA:

Banheiros publicos, Banheiro do ponto de moto téxi, guarita e lanchonete:
Em telhas em fibrocimento ondulada, émm x 1,10m x 2,44m, Eternit ou similar, com
estrutura em madeira e pregos especificos para fixagéo.

05-FACHADA:

- POTICO DE INTEGRAGAO- ENTRE OS PREDIOS EXISTENTES E O ARQUIVO PUBLICO A SER
COSTRUIDO: Em estrutura metdlica, formando um frontdo para integrar todos os prédios
e esconder os diferentes telhados e estilos de construgdes existentes, criando um espago
de circulagdo entre os prédios, facilitando o controle das atividades administrativas e de
lazer que estardo em um mesmo local. Ser@o criados uns elementos metalicos tipo brises,
que remeter&o aos “"CACURIS" existentes nos currais de pesca da regido. Todos
receberdo pintura automotiva, para proteger e aumentar a durabilidade das estruturas,
em cores a definir.

FACHADA DE INTEGRAGAQ DOS PREDIOS EXISTENTES E A CONSTRUIR( AQRUIVO PUBLICO).
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05-MOBILIARIO URBANO:

- Projetamos vdrios mobiliérios e equipamentos urbanos e para cada ponto de mofotdaxi
foi criacdo um espaco para vendas de bombons, picolés, pipocas, dgua e etfc, que
poderd ser ocupado por um trabalhador PeD ou ndo, com o objetivo de gerar empregos
para os vendedores informais, cadastrados na Prefeitura.

- Projetamos bancos com floreiras e/ou lixeiras, baracas desmontdveis padronizadas
para as feirinhas itinerantes, e um espago padronizado para o hasteamento das
bandeiras.

04- SOLEIRAS E PEITORIS:

- SOLEIRAS E PEITORIS: Todas em granito verde Ubatuba, com acabamento nos dois lados
para soleiras. Para os peitoris, observar os modelos das esquadrias para executar as
pecas.

07-METAIS E LOUCAS:
- VASO SANITARIO: com caixa acoplada 3/6Litros, saida vertical, eco plus, na cor branco,
com botdo duplo para dejetos liquidos, liberando 3L de dgua e dejetos sdlidos, liberando
4L. de dgua, economizando assim, 40% de dgua no total. Fabricante, CELITE.
OBS: assentar todos os vasos sanitdrios utilizando anel de vedagdo.

- PIAS EM LOUCA COM COLUNA: na cor branca, fabricante CELITE.

- TORNEIRAS, VALVULAS: Todas em metal cromado, modelo e fabricante a definir.

08-PORTAS INTERNAS E EXTERNAS, JANELAS E BALANCINS:
- PORTAS INTERNAS E EXTERNAS: serdo ufilizadas portas em MDF NAVAL, 3mm, padrdo
amadeirado a definir, medidas definidas no quadro de especificagdes no projeto
arquiteténico.

-JANELAS E BALANCINS: observar todas as especificagdes no projeto arquitetdnico.
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09-ILUMINAGAO INTERNA E EXTERNA:

- ILUMINGAO PUBLICA DOS ESPAGOS DE LAZER: serdo ufiizados postes em estrutura
metdlica e l@mpadas em led tipo holofotes e pontos de iluminag@o para destacar a
fachada, bem como a fonte interativa que terd cromoterapia em seus jatos, definidas no
quadro de especificagdes no projeto luminotécnico.

- ILUMINCAO INTERNA DOS ESPACOS PUBLICOS: serdo utilizadas lumindrias fipo painéis em
led, definidas no quadro de especificacdes no projeto luminotécnico.

10-REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA: ’
- Estar@io em anexo gos projetos o REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA de AUTORIA
do Projeto Arquiteténico.

11-SUGESTAO DE BRINQUEDOS INFANTINS, EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA, PISTAS PARA
PRATICA DE SKATE E FONTE INTERATIVA:

- Imagens ilustrativas referente cos equipamentos que estdo incluidos no Projeto
Arguiteténico.

PARQUE INFANTIL EM MADEIRA (sugestdo)

EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE (sugestdo)
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isolda C. O. Contente
arquilelo e urbanisia
Call: A 230731
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE MIRI

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO W’mm* e
Eg € mplaia Brva, sogai r'-,ta‘-j;f
Obra: Urbanizagdo da area de entorno do Complexo Administrativo Agenor Costa Quaresma.
Enderego: Avenida Eladio Corréa Lobato (Antiga Sesquecentendrio), s/n, bairro Cidade Nova - Igarapé Miri/PA.
MEMORIA DE CALCULO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. comP LARG QUANT.
1.0 |SERVIGOS PRELIMINARES
1.1 |Placa de obra em lona com plotagem de grafica m* 1,20 220 2,64
1.2 |Licengas e taxas da obra (acima de 500m?) ] 1,00 1,00
1.3 |Locagdo daobra a trena m? 93,00 86,50 8.044,50
1.4 |Barracio de madeira/Almoxarifado m? 4,00 8,00 32,00
15 |Tapume metalico m? 93+86,50+60 220 526,90
2.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL
11 |Administragdo local da obra cj 1,00 1,00
~30 |FUNDAGAO E MOVIMENTO DE TERRA
3.1 |Escavagao manual ate 1.50m de profundidade m® 7.26
Café/banheiros-baldrame (6x4)y+(13,25x2) 0,20 035 354
Café/banheiros-blocos 050 050 050 10,00 1,26
Guarita-baldrame 2,20x4 | 0,20 035 0,62
Ponto de moto taxi-baldrame 8,25+5,75 0,20 035 0,98
Ponto de moto taxi-blocos 0,50 0,50 050 7.00 0,88
32 |Baldrame em concreto armado ¢/ cinta de amarragao m* 5,13
café/banheiros (BxA)y+(13,25x2) 0,20 0,35 354
~ |guarita - | 2,20x4 0,20 035 | 0,62
~ |ponto de moto taxi S ) N B 8,25+5,75 0,20| 035 088
33 |Blocoem t do p/ fundacao (incl. forma) m* 213
café/banheiros 0,50 0,50 0,50 10,00 1,25
guarita
ponto de moto taxi 0,50 0,50 0,50 7.00 0,88
4.0 |ESTRUTURA DE CONCRETO ; :
41 Concreto armado fck=25MPA ¢/ forma mad. branca (incl. lang to e ad: to) - m? 1,89
Pilares
> 9 café/banheiros 0,15 020 3,00 10,00 0,90
. guarita 0,15 0,20 3,00 4,00 0,36
ponto de moto taxi 0,15 0,20 3,00 7.00 0,63
42 Concreto armado fck=26MPA cf forma mad. branca (incl. lang e ad ) - Vigas m 191
de cobeertura
cafélbanheiros 0,15 0,20 41,00 1,23
guarita 0,15 0,20 8,80 0,26
ponto de moto taxi 0,15 0,20 14,00 0,42
43 .('.‘oncreto usinado bombeado de 26MPA (incl. langamento e adensamento)-rampas de skate .
44 |Concreto armado p/ rufos (incl. lang to e ad ) m* 18,00 045 0,05 041 0,53
8,00 040 0,05 0,12
45 |Concreto armado pl calhas e percintas (incl. lancamento e adensamento) m 1401
0,50 12,70 0,10 084
0,80 12,70 0,10 0,76
60 |PAREDES E DIVISORIAS
5.1 |Alvenaria tijolo de barro a cutelo m* 266,30
cafélbanheiros 36,60 3,00 109,80
guarita 8,80 3.00 26,40
ponto de moto taxi 14,00 3,00 42,00
platibandas
880 6.16
28,90 Biniad
27.80 4726
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B ESTADO DO PARA

Obra: Urbanizagéo da area de entorno do Complexo Administrativo Agenor Costa Quaresma.
Enderego: Avenida Eladio Corréa Lobato (Antiga Sesquecentenario), s/n, bairro Cidade Nova - Igarapé Miri/PA.

b g - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE MIRI
O‘E.b SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

[mmﬂém

-

Eﬁduﬂmﬁﬂn-.l?uém-&n;w

MEMORIA DE CALCULO
ITEM DESCRIGAQ DOS SERVIGOS UNID. ComP LARG QUANT.
5.2 |Divisoria em granito cinza - incl. ferrag. de fixagao m* 18,92
0,36 190 6,00 410
1,30 1.90 6,00 14,82
60 |REVESTIMENTOS {
6.1 |Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 m? alvenaria x 2 266,30 2,00 532,60
6.2 |Embogo com argamassa 1:6:Adit. Plast. m 162,60
Banheiros/cozinhas 485+5,70 3,00 162,80
6.3 |Revestimento Ceramico Padrao Médio m? igual a embogo 162,60
.64 |Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m igual a chapisco menos embogo 370,00
7.0 |pisos | |
7.1 |Camada regularizadora no trago 1:4 m? 956,33
cafélbanheiros 415 13,25 54,99
guarita 220 220 484
ponto de moto taxi 7.10 5,00 35,50
7.2 |Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo 72,83
café/banheiros 4,15 13.25 54,99
guarita 2,20 2,20 4,84
ponto de moto taxi 2,60 5.00 13,00
7.3 |Lajota ceramica - PEI IV - incluindo rodapé (Padrio Médio) me 72,83
cafélbanheiros 415 | 1325 54,99
guarita 220 2,20 484
ponto de moto taxi 2,60 5,00 13,00
7.4 |Concreto cf seixo e junta seca e=10cm m* 5.700,00 0,10 570,00
76 |PisoTatil direcional na cor lo 26x25 premoldado (16 unidades) 270,68
8.0 |ESQUADRIAS
8.1 |[Porta mad. compens. revest. formica c/ caix. Simples m* 10,08
portas internas dos banheiros (PA) 0,60 210 8,00 10,08
8.2 |Porta mad. trabalhada ¢/ caix. aduela e alizar m* 10,08
café/banheiros 0,80 2,10 2,00 3,36
guarita 0,80 2,10 1,00 1,68
ponto moto taxi 0,60 210 4,00 5,04
83 |Esquadria de aluminio basculante clvidro e ferragens m? 2,52
café/banheiros 120 060 3,00 2,16
guarita ] 0,00
ponto moto taxi 0,80 0,60 1,00 0,38]
84 |Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm m? 13,91
café/banheiros 1,30 1,00 1,00 1,30
guarita 130 1,00 4,00 520
ponto moto taxi 130 570 741
85 |Fechadura para porta externa und 7.00 7,00
886 |Fechadura para porta de banheiro und 8,00 8,00
8.7 |Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm m? 1,25x3 0,65x1 1,355 5,75x1 3,04
9.0 |COBERTURA E FORRO
9.1 |Estrutura metalica p/ cobertura - 2 aguas-vao 20m m? 119,82
café/banhairos 1325 515 6824
guarita 220/ 2,20 484
ponto moto taxi 5,70 8.20 46,74
9.2 |Cobertura -Telha termoactistica e=30mm chapa chapa com isolamento em poliuretano m* 118,82
9.3 |Cumeeira aluminio e = 0,8 mm m 8,20 8,20
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ESTADO DO PARA

Obra; Urbanizagao da area de entorno do Complexo Administrativo Agenor Costa Quaresma.
Enderego: Avenida Eladio Corréa Lobato (Antiga Sesquecentendrio), s/n, bairro Cidade Nova - Igarapé Miri/PA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE MIRI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Egis & minglis Royea, wgaut & mptea Begant

MEMORIA DE CALCULO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. compP LARG QUANT.
94 |Bar em madeira de lei p/ forro PVC m? 118,82
9.5 |Forro em lambri em PVC m? 119,82
10.0 |INSTALAGOES ELETRICAS .
101 |ponto de luz / forga (c/tubul., cx. e fiagao) ate 200W pt 7.00 6,00 13,90
102 | centro de distribuigao p/ 03 disjuntores (s/ barramento) und 8,00 30
103 |Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN und 6.00 8,00
10.4 | interruptor 1 tecla simples (sifiagac) und 7.00 o
105 |Tomada 2P+T 10A (stfiagac) und 6,00 6,00
106 _|caho de cobre 2. 5mm2 - 750V m 1.000.00 108000
107 _|cabo de cobre 4,0mm2 - 750 V m 100000 1.000.00
108 | i uminéria do sobrepor com aletas e 2 lAmpadas de Led de 18W und 12,00 1209
108 || uminaria de sobrepor com aletas e 2 lampadas de Led de 10W und 3.00 3,00
1010 |poste em fo.go. h=11m (incl.base concr.ciclopico) und 2000 0
1011 | Holofote - LED 300W (Cénico) und 40,00 40,00
11.0 |INSTALAGOES HIDROSANITARIAS
11.1 |Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) pt 18,00 19,00
11.2 |Registro de gaveta ¢/ canopla - 3/4" und 5,00 5,00
11.3 |Registro de pressao ¢/ canopla - 3/4" und 1,00 1,00
' 114 |Ponto de esgoto (incl. tubos, conexces,cx. e ralos) pt 23,00 23,00
11.5 |Fossa septica em concreto armado - cap=100 pessoas und 1.00 1,00
116 |Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m und 1,00 1,00
11.7 |Sumidouro em alvenaria ¢/ tpo.em concreto - cap=100 pessoas und 1,00 1,00
120 |APARELHOS E LOUGAS
12.1 |Bacia sifonada cicx. descarga acoplada c/ assento und 8,00 8,00
122 |Mictorio individual em louga ¢/ acessorios und 2,00 2,00
123 |Bacia sifonada - PNE m 1,00 1,00
12.4 |Barra em ago inox (PNE) und 2,00 2,00]
'-125 |Lavatdrio de louga s/ coluna (incl. torn.sifdo e vélvula }-PNE und 1,00 1,00
12.6 |Lavatorio de louga clcol. torneira,sifao e vaiv. und 1,00 1,00
12.7 |Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ Pia und 6,00 6,00
128 |Cuba de louga de embutir und 4,00 4,00
' 129 |Tanque inox cf torneira, sifao e valvula (cozinha) und 1.00 1,00
12.10 |Tampo em granito cinza andorinha - bancadas da cozinha e banheiros und 481 481
12.11 |Chuveiro cromado m 1,00 0,60 1,30 0,78
13.0 |URBANIZAGAO
13.1 |Plantio de grama ({incl. terra preta) m? 234,00 234,00
13.2 |Meio-fio em concreto nas dimensdes 0,15m x 0,12m sem lamina d'agua m 520,00 520,00
133 |Banco em madeira de lei conforme projeto m 29,00 29,00
13.4 |Lixeira em madeira c/ estrutura tubular em ago m 27,00 27,00
135 |Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un{det.22) m 1,00 1,00
14.0 |PINTURA
14.1 |Acrilica fosca int/ext. cimassa e selador - 3 deméos m? area de reboco 370,00
142 |Verniz poliuretano sobre madeira (esquadrias/forro) m? area de portas x 2 10,08 2,00 20,16
| 150 |LIMPEZAFINAL |
151 |Limpeza geral e entrega da obra 2.681,50

\' Gléucia Mefind Carvalho Dias

Engenheira Civil

CREA PA n°1508812527
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L Py ESTADO DO PARA &MW%’%“' .

% AL i} \ PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE MIRI e S
0&?0 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Obra: Urbanizacdo da drea de entorno do Complexo Administrativo Agenor Costa Quaresma.
Enderego: Avenida Eladio Corréa Lobato (Antiga Sesquecentendrio), s/n, bairro Cidade Nova - lgarapé Miri/

COMPOSICAO DE PREGO UNITARIO

ITEM cobie | DESCRICAD DOS SERVIGOS UNID. [ CONSUMO UN;’I:RS) VALOR (R$)
SEM BDI
21 ADMINISTRAGAO LOCAL :
2141 200002 |Mestre de obras com encargos complementares més 12,00 460243 55.229,16
212 200001  |Engenheiro civil/eletricista/sanitarista/mecanico e arquiteto de obra junior més 6,00 15.734,00 94.404,00
] Subtotal item 2.1 149.633,16]
. Custo TOTAL sem BDI incluso 149.633,16

Clowcuou ulunos Couad
") Glaucia Melina Carvalho Dias
Engenheira Civil
CREA PAn°1508812527
Matricula PMI - 7432
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTA(

Goverrig Tereg do Acal ]
Snd Egta € minha leyra, agiui & wew bugar!
nizagao da area de entorno do Complexo Administrativo Agenor Costa Quaresma.
Enderego: Avenida Eladio Corréa Lobato (Antiga Sesquecentenario), s/n, bairro Cidade Nova - Igarapé Miri/PA.
poh e s e T eALCUO BEBDI R Rt e O
CALCULADO CONFORME ACORDAO N° 2622/2013 TCU |
[
[1 + (AC+S+R+G) - (1+DF) (1+L)]
BDI= -1
(1-h
BDL:

ITENS Siglas % Adotado
Administragao Central AC 3,80%
Seguro e Garantia SG 0,32%
Risco R 0,50%
Despesas Financeiras DF 1,02%
Lucro L 6,84%
_ Tibuos(mposiosCOFNSI®ePSOSSW) | ce | 3esx
- - Tribulos (IS5, vafiavel de acordo com o munciplo) 158 500%
Tributos (Contribuigéo Previdenciaria sobre a Receita Brula - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 45%

BDI sem Desoneragéo (Formuta Actrdéo TCU) BDI PAD 23,38%
'BDI com Desoneragdo BDIDES | 29.77%
Oladucias hulimew CALaL)
N Glaucia MelinaCarvalho Dias
Engenheira Civil
CREA PA n°1508812527

Matricula PMI - 7432

Pagina 1 de 1 Engenheiro Civil Rodrigo Pureza Franga CREA PA n®151875826-6
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE MIRI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Obra: Urbanizagéo da drea de entorno do Complexo Administrativo Agenor Costa Quaresma,
Enderego: Avenida Eladio Corréa Lobato (Antiga Sesquecentenario), s/n, bairro Cidade Nova - Igarapé Miri/PA.
Preco.referéncia; SEDOP - MAIQ DE 2022

M”“’“ Wire

Fgf & miiephis Brovs, agweu;m&,;w

BDI : 29,77%

PLANILHA ORGAMENTARIA
P | . PR |
wEm | nop DESCRICAO DOS SERVICOS UNID.| QUANT. |PR.UNIT.(RS] | UNIT.(RS)COM | VALOR (RS}
1.0 |SERVIGOS PRELIMINARES
1.1 11340 Placa de obra em lona com plotagem de gréfica m? 2,64 176,27 228,75 603,89
1.2 10000 Licengas e taxas da obra (acima de 500m?) cJ 1,00 12.622,32 16.379,98 16.379,98
13 10175 Locagéo da obra a aparelho m? 8.044,50 7,99 10,37 83.410,39)
1.4 10005 Barracéo de madeira/Almoxarifado m? 32,00 287,22 372,73 11.927,21
15 11350 |Tapume metdlico m? 526,90 143,96 186,82 98.433.82
Subtotal item 1.0 210.755,29
20 ADMINISTRAGAC DA OBRA !
— 2.1 PROPRIA  |Administracdo local cJ 1,00 140633,16)  194.17895 194.178,95
Subtotal item 2.0 194.178,95
3.0 |Funpagio e movimENTO DE TERRA j
34 30010 Escavagio manual ate 1.50m de profundidade 7.26 5121 66,46 482,20
32 40284 |Baldrame em concreto armado of cinta de amarragao m 513 275196 35M.22 18.323,92
33 40283 Bloco em concreto armado p/ fundagao (incl. forma) m* 213 2.976,66 3.862,81 8.208,47
Subtotal item 3.0 27.014,60
40 ESTRUTURA DE CONCRETO
4.4 50766 Concreto armado fck=25MPA ¢/ forma mad. branca (incl. langamento e adensamento) - Pilares m* 1,89 326820 4.280,18 8.089,56
42 50766 m‘m fck=25MPA ¢/ forma mad. branca (incl. langamento e adensamento) - Vigas m 101 o 4.280,18 8.192,29
43 51460 Concreto usinado bombeado de 26MPA (incl. langamento e adensamento)-rampas de skate e 88,65 73726 956,74 B4.8Y5,21
44 50353 Concreto armado p/ rufos (incl. langamento e adensamento) m? 053 246930 320441 1.682,32
45 50757  [Concreto armado p/ calhas e percintas (incl. langamento e adensamento) me 1,40 3.508,10 455246 6.459,79
Subtotal item 4.0 109.139,16
80 |PAREDES E DIVISORIAS
5.1 60046  |Alvenaria fijolo de barro a cutelo m 266,30 6823 88,54 23.578,75
52 60813 Diviséria em granito cinza - incl. ferrag. de fixagéo m? 18,92 574,58 74563 14.110,35
Subtotal item 5.0 37.689,10
6.0 REVESTIMENTOS
- 6.1 110143 Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 m? 53260 10,89 14,13 752668
6.2 110762 Embogo com argamassa 1:6:Adit. Plast. m? 162,60 37,93 4922 8.003,46
6.3 110644 Revestimenta Ceramico Padrao Médio - cor branco - 30x30cm m* 162,60 82.3 106,80 17.365,80
6.4 110763 Reboco com argamassa 1:6:Adil, Plast, m? 370,00 44,46 57,70 2134742
Subtotal item 6.0| 64.243,36
70 PISOS
7.1 130110 |Camada regularizadora no trago 1:4 m? 95,33 3615 46,91 447199
72 130507 Camada impermeabilizadora e=10cm cf seixo m* 72,83 685 88,89 6.473.81
7.3 130119 Lajota ceramica - PEL IV - incluinde rodapé (Padréo Médio) m?* 72,83 91,02 118,12 8.602,14
74 130584  |Concreto ¢f seixo e junta seca e=10cm m 570,00 91,08 119,36 68.036,59
75 130728 PisoT&til direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades) m? 270,68 119,58 155,18 42.003,84
Subtotal item 7.0 120.588,38|
8.0 ESQUADRIAS
81 90482 Porta mad, compens. revest. formica cf caix, Simples m 10,08 375,72 48757 491472
82 90063 Porta mad. trabathada ¢/ caix. aduela e alizar m? 10,08 633,08 82155 828120
83 91516 Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm m? 2,52 88333 1.14630 2.888.67
84 91512 Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm m* 1391 72733 943,86 13.129,04
85 100817 |Fechadura para porta externa und 7,00 89.71 116,42 814,92
86 100816 Fechadura para porta de banheiro und 8,00 6528 841 677,11
8.7 120734 Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm m? 3,04 52402 680,02 2.068,62
Subtotal item 8.0| 32.774,89
8.0 COBERTURA E FORRO ! -
9.1 71361 |Estrutura metélica p/ cobertura - 2 Aguas-vao 20m m? 119,82 280,41 363,89 43.600,16
9.2 71510 Cot -Tetha te sislica e=30mm chapa chapa com isolamento em poliuretano m 118,82 152,55 197,96 23.719,57
Pagina 1 de 3 h
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE MIRI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Obra: Urbanizagio da drea de entorno do Complexo Administrativo Agenor Costa Quaresma.
Enderego: Avenida Eladio Corréa Lobato (Antiga Sesquecentenario), s/n, bairro Cidade Nova - lgarapé Miri/PA.
Preco referéncia; SEROP - MAIO DE 2022

PLANILHA ORGAMENTARIA
coDIGO =0 PR
ITEM SEDOR DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID.| QUANT. JPR UNIT(RS) UNIT{R$JCOM | VALOR (RS$)
83 70031 Cumeeira aluminio e = 0,8 mm m 820 81,42 105,66 866,40
94 140348 Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC m? 119,82 52,08 67,58 8.097,77
85 141336 Forro em lambri em PVC m? 119,82 4239 55,01 6.591,10
Subtotal item 9.0 B2.876,00
10.0 INSTALAGOES ELETRICAS
104 170081 |Ponto de luz / forga (c/tubul., cx. e fiagao) ate 200W Pt 13.00 23225 01,38 391808
10.2 170866  |Cenlro de distribuigéo p/ 03 disjuntores (s/ barramento) und 3,00 5268 68,36 205,09
103 170326 Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN und 6,00 22,45, 29,13 174,80,
N 10.4 170332 [Inferruplor 1 tecla simples (sffiagac) und 7,00 | 15.88| 20,57 143,98
' | 10s 170339 |Tomada 2P+T 10A (s/fiagac) und 6,00 2517 3266 195,98
106 170418 Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V m 1.000,00 7.2 9,34 9.343 44
10.7 170217 Cabo de cobre 4,0mm2 - 750 V m 1.000,00 94 12,20 12.198,38
10.8 171532 Luminaria de sobrepor com alelas e 2 lampadas de Led de 18W und 12,00 321,79/ 417,59 5.011,04
108 | 171531 |Luminaria de sobrepor com alelas e 2 lampadas de Led de 10W B und 300 216,45 28089 | = B42,66
1040 | 170025  |Poste em fo.go. h=tm (inclbase conor ciciopioo) — wnd | 2000 270550 362184 7255614
10.11 170993 |Holofote - LED 300W (Cénico) und 40,00 226,85, 294,38 11.775.33
Subtotal item 10.0 116.385,52
110 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS E
111 180288 |Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) pt 19,00 466,08 604,83 11.491,81
1.2 180441 Registro de gavela c/ canopla - 3/4" und 5,00 124,18 161,15 805,74
113 180446 Registro de pressao ¢/ canopla - 3/4" und 1,00 12628 163,87 163.87
11.4 180214 Ponto de esgolo (incl. fubos, conexoes,ox. e ralos) pt 23,00 38836 503,97 11.591.42
115 180551 Fossa septica em concreto armado - cap=30 pessoas und 1,00 5.830,77 7.566,59 7.566,59
1.6 180417 Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m und 1,00 353143 4582,74 4.582,74
1.7 180544 Sumidouro em alvenaria c/ fpo.em concreto - cap=30 pessoas und 1,00 2.620,31 3.400,38 3.400,38
Subtotal item 11.0 39.602,55
12.0 APARELHOS E LOUGAS
12.1 190609 Bacia sifonada ofcx. descarga acoplada ¢f assento und 8,00 580,23 752,96 6.023,72
| 122 190401  [Mictorio individual em louga ¢/ acessorios und 2,00 541,73 832,77 1.665,55
123 190303 Bacia sifonada - PNE und 1,00 1.825,06 2.368,38 2.368,38
12.4 190716 Barra em ago inox (PNE) m 2,00 281,81 365,70 731,41
125 190304 Lavatorio de louca s/ coluna (incl. torn sifdo e valvula )-PNE und 1,00 893,19 1.159,09 1.159,09
12,6 190375 Lavatorio de louga c/col. torneira,sifao e valv. und 1,00 598,34 776,47 776,47
12.7 191518 Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ Pia und 6,00 10547 136,87 821,21
12.8 190787 Cuba de louga de embutir und 4,00 105,07 126,35 545,40
129 | 190376 |Tanqueinox o/ torneira, sifao e vahvula (cozinha) - und 1,00 ~ 7e703|  787.03
12.10 251293 |Tampo em granito cinza andorinha - bancadas da cozinha e banheires m | ast| 71580 |  3.443.43]
121 190231 Chuveiro cromado und 0,78 95,87 74,78
Subtotal item 12.0 18.396,46
130 URBANIZAGAQ
131 260168 Plantio de grama (in¢l. terra preta) m* 234,00 22,35 29,00 6.786,84
13.2 260519 Meio-fio em concreto nas dimensdes 0,15m x 0,12m sem |lamina d'agua m 520,00 31,39 40,73 21.182,10
133 250312 Banco em madeira de lei conforme projeto m 29,00 320,86 428,06 12.413,72
134 251511 Lixeira em madeira ¢/ estrutura tubular em ago und 27,00 358,43 465,13 12.558,63
135 260188 Mastro em fo.go. sobre base de concrelo-3 un(det.22) cj 1,00 2.348,06 3.047,08 3.047,08
Subtotal item 13.0 55.988,37
14.0 ] [pinTURA.
141 150253 Agcrifica fosca intJext. ¢/ e selador - 3 demé m? 370,00 40,83 5299 19.604 48
14.2 150806  |Vemiz poliuretano sobre madeira (esquadrias/forra) m? 20,16 23,41 30,38 612,44
Subtotal item 14.0 20.216,93)
16.0 LIMPEZA FINAL
151 270220 Limpeza geral e entrega da obra m? 2.681,50 6,83 886 23.766,91

Pagina 2 de 3



ESTADO DO PARA o
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE MIRI Prefeiturs e S

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO —’”kn/

Fa & midshia Rpvs, agqui & mes Bigany

Obra: Urbanizag&o da area de entormo do Complexo Administrativo Agenor Costa Quaresma.
Endereco: Avenida Eladio Corréa Lobato (Antiga Sesquecentendrio), sin, bairro Cidade Nova - Igarapé Miri/PA. BDI : 29,77%
Preco referéncia: SEDOP - MAIQ DE 2022

PLANILHA ORGAMENTARIA
ITEM SEDOP DESCRIGAQ DOS SERVICOS UNID.| QUANT, UNIT(RS) | UNIT{RS)CC VALOR (RS)
¢l ; , g SEM BDI BDI ;
Subtotal item 15.0 23.766,91
Custo TOTAL com BDI incl 1.162.595 48

VALOR TOTAL: UM MILHAD, CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS.

Engenheira Civil
N CREA PA n°1508812527
Matricula PMI - 7432
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BUREAU DE PROJETOS — Arquitetura e Construgdes
CNPJ.: 15.347.414/0001-69

AUTORIA DO PROJETO PARA - PRACA

REGISTRO DE AUTORIA DO PROJETO ARQUITETONICO E URBANISTICO PARA A REFORMA COM
AMPLIAGAO DA AREA NO ENTORNO DO COMPLEXC ADMINISTRATIVO
AGENOR DA COSTA QUARESMA.

Prefeito: ROBERTO PINA OLIVEIRA.
Secretd@rio de Educacao: EDSON DE JESUS ANTUNES CORREA.

Responsavel técnico pelo projeto de arquitetura:
BUREAU DE PROJETOS E COSTRUGCOES LTDA.

Enderego: Travessa Manoel Evaristo, n¢ 751, Sala 293 — Umarizal - Belém/ PA
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Registro de Responsabilidade Técnica - RRT E’Fﬁ
L Verificar Autenticidade
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1. RESPONSAVEL TECNICO

Nome Civil/Social: SCYLLA ESPERANTE DE LIMA CPF: 678.XXX.XXX-20
Titulo Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista Ne do Registro: 000A324981

1.1 Empresa Contratada

Razio Social: BUREAU DE PROJETOS ARQUITETURA E CONSTRUGAO LTDA CNPJ: 15.XXX.XXX/0001-69
Ne Registra: P|50329-1

2. DETALHES DO RRT

N2 do RRT: S112152216100CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 08/07/2022 Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: 09/07/2022 Forma de Participacao: INDIVIDUAL

Tipologia: Publico

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$108,69 Pago em: 08/07/2022

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

3.1 Servico 001

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE MIRI CPF/CNPJ: 05.XXX.XXX/0001-69

Tipo: Orgdo Pdblico Data de Inicio: 04/07/2022

Valor do ServicofHonorarios: R$32.870,00 Data de Previsdo de Término:
31/07/2022

3.1.1 Dados da Obra/Servico Técnico

CEP: 68430000 N2: SN

Logradouro: Eladio Correa Lobato antiga Complemento: PRACA

Av Sesquicentenario

Bairro: CIDADE NOVA Cidade: Igarapé-Miri

UF: PA Longitude: Latitude:

3.1.2 Descricdo da Obra/Servigo Técnico

PROJETO ARQUITETONICO PARA A CONSTRUCAO E REFORMA DA PRACA, ONDE ESTA SITUADA A PREFEITURA DE IGARAPE
MIRI COM AREA DE 9.177,55M?

NAO CONTEMPLADO PROJETO DO FUTURO "PREDIO ADMINISTRATIVO ANEXO" A PRACA .

3,1.3 Declaracdo de Acessibilidade

Declaro o atendimento #s regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas pertinentes para as
edificacbes abertas ao publico, de uso plblico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da Lei n® 13146, de 06
de julho de 2015.
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3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO Quantidade: 9177.55
Atividade: 1.1.1 - Levantamento arquiteténico Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 9177.55
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetonico Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 9177.55
Atividade: 1.1.3 - Projeto arquitetdnico de reforma Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 9177.55
Atividade: 1.9.3 - Projeto de comunicagdo visual urbanistica Unidade: metro quadrado
—. Grupo: PROJETO Quantidade: 9177.55
Atividade: 1.10.1 - Memorial descritivo Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 9177.55
Atividade: 1.8.9 - Projeto de mobilidrio urbano Unidade: metro quadrado

4, RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

N2 do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
$112152216100CT001 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE MIRI INICIAL 08/07/2022

5. DECLARACAO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigacdes, sob as penas previstas na legislacdo vigente, que as informagdes
cadastradas neste RRT sdo verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista SCYLLA ESPERANTE DE LIMA,

registro CAU n2 000A324981, na data e hora: 08/07/2022 12:50:45, com 0 uso de login e de senha. O CPF/CNP) estd
~—, oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da

pessoa natural (LGPD)

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou

via QRCode.

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/fapp/view/sight/externo?form=>5ervicos, ou via QRCode. Documento Impresso em:
12/07/2022 as 09:18:01 por: siccau, ip 10.128.0.1.
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