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PROCESSO DE 1° TERMO ADITIVO DE PRAZO DA EXECUGAO DA OBRAE
VIGENCIA DO CONTRATO 007.1/2022/2023-PMI-TP
A Comissdo Permanente de Licitagido da PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI - PA,
por ordem do Ordenador de Despesa da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE
IGARAPE-MIRI - PA, no uso de suas fungbes, vem abrir o presente processo de 1° Termo
Aditivo de prazo da execucdo da obra e vigéncia do contrato n° 007.1/2022/2023-PMI-TP.
OBJETO:
1° Termo Aditivo de prazo da execucgao da obra e vigéncia do Contrato n° 007.1/2022/2023-PMi-
TP, originado da Tomada de Prego n° 007/2022/2023-PMI-TP que tem como objeto a
“CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA
ESPORTIVA NO BAIRRO DA BOA ESPERANGCA NO MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI/PA”.
DA FUNDAMENTACAO LEGAL

O presente Termo Aditivo de Prazo da execucdao da obra e vigéncia do contrato tem como
fundamento legal as clausulas do Contrato supracitado e da lei n°® 8.666/93 e suas alteragcdes
posteriores.

JUSTIFICATIVA
Conforme solicitagéo da empresa, memorando do fiscal do contrato, justificativa da engenheira,
solicitagdo da Secretaria Municipal de Educagio e Despacho do Gabinete do Prefeito
encaminhado a esta comissdo no dia 27/09/2023, solicitando o 1° Termo Aditivo o qual se
justifica:

Devido a auséncia do item tapume no orcamento licitado a empresa verificou que o inicio dos
servicos deveria ser reprogramado, de forma que houvesse um entendimento eventual
compreensao dos moradores de que a area em discursdo deveria ser desocupada. Superadas
estas etapas de dialogo com os moradores, e ainda com a auséncia do tapume para o isolamento
do espago, verificou-se a mesma encontra-se exposta, possibilitando furto de matérias e
equipamentos. E necessario que o local tenha acesso restrito para garantir o fluxo de trabalho,
prevencao e furtos de matérias.

Destacamos ainda que o periodo de execugao dos servigos extenso, necessitando de matérias de
maior durabilidade e resisténcia.

Assim sendo solicita-se que seja autorizado o referido termo aditivo de prazo da execugdo e
vigéncia do contrato pelo mesmo periodo.

Diante do exposto, encaminhem-se os autos & Assessoria Juridica, a fim de que emita andlise e
parecer sobre a minuta do primeiro termo aditivo da legalidade do procedimento e apos remeta-se
a Controladoria Interna do Municipio para Parecer técnico do Processo.

Igarapé-Miri (PA) 29 de setembro de 2023.
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End: Complexo Administrativo Agenor da Costa Quaresma, Avenida Eladio Lobato s/m, Bairro
Cidade Nova, CEP: 68430-000 - Igarapé-Miri/PA



