P/

Estado do Pard

Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri
Procuradoria Juridica

PARECER JURIDICO
INTERESSADO: Comissdio Permanente de Licitacéo. «

ASSUNTO: 1° Termo Aditivo Contrato 007.1/2022/2023- PMI/SEMED-TP)
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OBJETO: Contratacio de empresa especializada para constru¢iio de uma
quadra esportiva no bairro da Boa Esperanca.

PARECER

Trata-se de analise da possibilidade de aditamento para prorrogagdo de prazo de
execugio e do prazo de vigéncia do Contrato Administrativo N° 007.1/2022/2023-

PMI/SEMED-TP.

O pedido foi instruido com a solicitagdo pela empresa LUMEN SERVICOS DE
ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, bem como pela autorizagdo do Prefeito e a
justificativa da engenheira da Prefeitura de Igarapé-Miri, Sra. Glaucia Meina, fundamentando
pelas prorogagdes aludidas acima.

Foi informado que a prorrogagio dos prazos serdo por igual periodo, de acordo com
os itens 6.1 e 6.8 do contrato em epigrafe.

No que concerne & prorrogagio dos prazos da vigéncia, verifica-se que a
possibilidade da solicitagdo ora formulada se encontra consubstanciada no artigo 57, Inciso II,

§ 1°, 1T e § 2° da Lei 8666/93 que assim determina:

Art. 57. A duracdo dos contratos regidos por esta Lei ficard adstrita a
vigéncia dos respectivos créditos orgamentarios, exceto quanto aos relativos:
()

Il - & prestagio de servigos a serem executados de forma continua, que
poderdio ter a sua duragdo prorrogada por iguais e sucessivos periodos com
vistas a obtencdo de pregos ¢ condigdes mais vantajosas para a
administracdo, limitada a sessenta meses; (Redagdo dada pela Lei n® 9.648,
de 1998)

(.)

§ 1° Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusio e de entrega
admitem prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econdémico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

()

11 - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade
das partes, que altere fundamentalmente as condigdes de execugio do
contrato;
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§ 2° Toda prorrogagio de prazo deverd ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. h

Analisando o procedimento realizado, verifica-se que o requerimento formulado se
restringe as prorrogagdes de prazo, sem aditamento de seu valor.

Ademais, nota-se que o mesmo se encontra regular, sem qualquer prejuizo a
Administragio Publica visto que, os servigos vém sendo executados regularmente, conforme
atestado pelo fiscal do Contrato e o engenheiro da Prefeitura.

Em sendo assim, observado o prazo de vigéncia do conrato e de Execugdo do
aditamento contratual, bem como os documentos reguladores fiscais da empresa, ¢ a
justificativa apresentada, opino pela possibilidade de realizagao do 1° termo aditivo requerido,
nos termos do artigo artigo 57, Inciso II, § 1°, I e § 2° da Lei 8666/93.

Destarte, segue anexa minuta do Termo Aditivo.
E nosso parecer, salvo melhor entendimento.

Igarapé-Miri/PA, 02 de outubro de 2023.

Sylber Robergp\da Silva de Lima
Assessor Juridico
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