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PARECER JURIDICO N° 055 - SEMSA

INTERESSADO: Comissdo Permanente de Licitacao.
ASSUNTO: Licitacao — Aditivo de Prazo de contrato - SRP
PROCESSO N° 021/2023 — CPL — SEMSA - SRP

OBJETO: 1° TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO N° 032/2023 — SEMSA
— SRP, proveniente do REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL
PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLATACAO, MANUTENCAO E SUPORTE DE
SOLUCOES DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUARIOS E
PESQUISA DE SATISFACAO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADE DE SAUDE
DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
IGARAPE-MIRI/PA.

Ementa: CONTRATO ADMINISTRATIVO.
SRP. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 032/2023.
CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS
ESPECIALIZADOS. .PRORROGACAO DE PRAZO
DE VIGENCIA CONTRATUAL POR ADITIVO.
POSSIBILIDADE. HIPOTESE DO
ADITAMENTO/PRORROGACAO CONTRATUAL —
ART. 38, VI DA LEI N° 8.666/93. ASPECTOS
FORMAIS OBSERVADOS.

| - RELATORIO

Versam o0s presentes autos de requerimento da Comissdo de Licitacdo da Secretaria
Municipal de Saude de Igarapé-Miri/PA para que seja analisada juridicamente a legalidade e
possibilidade de se aditivar o Contrato Administrativo n® 032/2023-SEMSA, que versa sobre
a Contratacdo de PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLATACAO, MANUTENCAO
E SUPORTE DE SOLUCOES DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS
USUARIOS E PESQUISA DE SATISFAQAO COM OUVIDORIA PARA AS
UNIDADE DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO
MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI/PA.

A Solicitante deseja realizar aditivo contratual relativo a este contrato administrativo
firmado, de modo a prorrogar apenas a duracdo do contrato por mais 12 (doze) meses e
manter-se as demais condic¢Oes contratuais, inclusive de preco, na forma do artigo 57 e
seguintes da Lei n° 8.666/93, dada a boa e fiel prestacdo dos servigos contratados que o
Gestor da pasta manifestou interesse em continuar, tendo o Contratado também apresentado
seu interesse em continuar com a avenca da forma proposta, juntamente com suas certides

negativas.
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Oportuno esclarecer que o exame deste 6rgao de assessoramento juridico é feito nos
termos do art. 38, Paragrafo Unico, da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, abstraindo- se 0s
aspectos de conveniéncia e oportunidade da contratacdo em si. Nada obstante, recomenda-se
que a area responsavel atente sempre para o principio da impessoalidade, que deve nortear as
compras e contratacdes realizadas pela Administracdo Publica, ainda com mais rigidez em se
tratando de contratacdo direta, excecdo a regra da licitacao.

E o Relatorio, passa-se ao parecer opinativo.

Il - DA ANALISE PROCESSUAL.

1.1 - PRELIMINARMENTE SOBRE A NATUREZA JURIDICA DO
PARECER.

Antes de adentrar-se na andlise do caso, ressalva-se que 0 presente parecer juridico €
meramente opinativo, com o fito de orientar as autoridades competentes na resolucdo de
questbes postas em anélise de acordo com a documentacdo apresentada, ndo sendo, portanto,
vinculativo a decisdo da autoridade competente que podera optar pelo acolhimento das
presentes razdes ou nao.

Pois bem, pelas informacdes apresentadas, o Contrato em questdo foi firmado,
inicialmente, pelo prazo de (02/05/2023 a 31/12/2023), com previsdo de prorrogacéo,
conforme clausula 13° que fala sobre as alteracdes do contrato previstos no art. 65 da Lei
8.666, 0 que ocorreu em uma oportunidade a esta secretaria solicitante, realizar o 1°
(primeiro) aditamento para prorrogacdo da avenca (01/01/2024 a 031/12/2024), unicamente
em relacdo a prorrogacdo de prazo, sem quaisquer onus financeiros decorrentes deste
aditamento.

Diante disso, surge a necessidade de consulta quanto a possibilidade ou ndo de se
prorrogar o prazo do mencionado instrumento contratual.

Oportunamente, apds analises técnicas, vamos analise da parte interna na qual o
processo licitatorio esta instruido, até o presente momento, com:

e Capa

e Oficio do gestor solicitando aditivo

e Oficio do Fiscal de Contrato

e Contrato administrativo e contrato de aditivo

e Aceite do prestador quanto ao aditivo

e Dotacdo Orcamentaria e Financeira

e Portaria Municipal n°® 002/2023 com designacdo da Equipe CPL;
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e Termo de Autuacdo de Abertura do Procedimento de aditivo com a devida
Justificativa
e Minutas do Contrato administrativo de aditivo

Inicialmente, quanto a questdo procedimental, verifico que houve
solicitacdo/requisicdo/justificativa acerca da necessidade de manutencdo dos servicos
contratados, dada a sua imprescindibilidade para esta Edilidade. Verifico, ainda, uma vez que
a presente prorrogacdo ndo tras 6nus a edilidade, eis que ndo havera pagamento de valores,
mas somente a dilacdo de prazo, ndo ha prejuizo em inexistir pesquisa de pregco de mercado.

Ademais, também é importante a declaracdo do Setor da Contabilidade, eis que a
reserva orgamentéria j& é a previamente existente. Com efeito, os servigos de fornecimento de
suporte para a Secretaria de Salde é de suma importancia e tém natureza continuada e,
portanto, podem ser contratados por periodos sucessivos até o limite quinquenal previsto na
LLC.

Perfeitamente possivel e legal a pretensdo, ora submetida & apreciacdo desta
Procuradoria Juridica. A uma, porque encontra expressa previsado/permissao legal no inciso Il
do art. 57 da Lei n° 8.666/93. A duas, porque justificada a necessidade de manutencdo dos
servicos contratados em razdo dos dados serem enviados em tempo real narrados na
justificativa de aditamento.

Em face disso, for¢oso convir que a prorrogacao/aditamento contratual, para o caso

em tela, € necessaria a esta Edilidade.

11.2 - DOS FUNDAMENTOS JURIDICOS

No presente caso, se denota interesse na continuidade do mesmo, ante a relevancia
desta contratacdo para a Prefeitura Municipal de lIgarapé-Miri, e ainda sera mantido o
equilibrio contratual, ja que ndo importara em maior oneracdo a este 0rgao, o que se infere a
manutencdo do carater vantajoso para a Administracdo, pelo que se demonstra vidvel a
possibilidade da prorrogagéo do prazo do contrato.

A Lei n° 8.666/93 admite a prorrogacdo do prazo dos contratos administrativos,
excepcionalmente, nas hipoteses elencadas no art. 57. Entre elas, tem-se a possibilidade de
prorrogacdo do prazo dos contratos de prestacdo de servico — como 0 é 0 da presente espécie.

Para a prorrogacdo do prazo desses contratos, faz-se necessaria, antes de tudo, a

presenca dos requisitos legais previstos no art. 57, 11, in verbis:
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Art. 57. A duragdo dos contratos regidos por esta Lei
ficard adstrita a vigéncia dos respectivos créditos
orgamentarios, exceto quanto aos relativos: 1l - a prestacdo
de servicos a serem executados de forma continua, que
poderdo ter a sua duragdo prorrogada por iguais e
sucessivos periodos com vistas a obtengdo de pregos e
condi¢Bes mais vantajosas para a administracdo, limitada a
sessenta meses; § 2°. Toda prorrogacao de prazo devera ser
justificada por escrito e previamente autorizada pela
autoridade competente para celebrar o contrato.

Segundo consta nos autos do processo ha interesse da contratante e do contratado na
nova prorrogagédo do prazo para fins de continuidade da prestacdo dos servicos como medida
mais vantajosa economicamente a Administracdo, o que também se encontra aparentemente
justificado satisfatoriamente, uma vez a grande importancia dos servicos para as informacoes
e dados publicos da Secretaria de Saude no que tange os servicos de saude realizados no
municipio e serem enviados em tempo habil ao Ministério da Saude, além de dar suporte
adequado aos profissionais envolvidos no atendimento do paciente e usuarios.

Igualmente, o Contratado se revela manter idénea a contratar com a Administracédo
Publica, jA que mantém suas certiddes negativas em dia. Assim, infere-se que pela razédo
apresentada que é viavel e justificada a nova prorrogacao da vigéncia do contrato supracitado.

A continuidade na execug¢éo do objeto ja contratado minimizaria custos e tempo, pois
ndo trata o caso de acréscimo de valores, mas somente prorrogacdo do prazo. Seria mais
dispendioso realizar nova licitacdo, evitando reajustes de precos que poderiam gerar custos a
Administracdo Publica, que certamente estariam sujeitos ao reajuste natural de valores
decorrentes da inflacdo e outros fatores externos.

Salienta-se que o valor global do contrato estara respeitando o disposto no artigo 57
da Lei das Licitacdes, pois em se incidindo a hipdtese do inciso I, sua vigéncia ndo fica
adstrita ao crédito orcamentario inicial, como expressamente ressalva a Lei, ndo havendo
nenhum &bice aparente a legalidade da prorrogacdo do prazo pretendida, necessitando da
autorizacdo prévia da autoridade competente para tanto, como expressamente disposto em lei.

Portanto, ¢ admissivel que as partes modifiquem o contrato na forma quantitativa ou
qualitativa, desde que respeitado os limites legais e ndo haja a desnaturacdo do objeto, de tal
forma que as intervencBes ndo alterem profundamente as caracteristicas inicialmente
concebidas no contrato e do procedimento licitatorio, ou seja, as alteracdes quantitativas, por sua

vez, decorrem de modificagcdes necessarias ou convenientes nos servigcos sem, entretanto, implicarem

mudancas no objeto contratual, seja em natureza ou dimensé&o.
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No que tange aos aspectos formais do procedimento para prorrogacdo do contrato,

observa-se que este atendeu as exigéncias legais, apresentando a minuta de aditivo por
contemplar seus elementos essenciais.

Igualmente, cumpre reiterar que foi observado que a Contratada ainda mantém as
condicbes que a tornaram qualificada na ocasido da contratacdo, pela apresentacdo de
certidGes de regularidade cadastral do CPF, ético, profissional e outras exigidas legalmente,
devidamente atualizadas.

Ja aos aspectos formais do procedimento para aditivo do contrato, observa-se que
este atendeu as exigéncias legais, apresentando a minuta de aditivo em regularidade, por
contemplar seus elementos essenciais. Uma vez observadas tais orientagdes, ndo subsistem
impedimentos a nova prorrogacdo do contrato em analise, sendo plenamente possivel a sua

formalizacdo pelos fundamentos juridicos apresentados.

111 - CONCLUSAO

ANTE O EXPOSTO, em anélise a documenta¢do acostada aos autos, infere-se que o
processo se encontra devidamente instruido e fundamentado, pelo que esta Assessoria Juridica
opina e conclui pela legalidade do deferimento do termo aditivo para que seja prorrogado o
prazo de vigéncia do Contrato N° 032/2023 — SEMSA do presente contrato administrativo
firmado com a contratada DIGITECNOLOGIA EIRELLI, em conformidade ao art. 57, 11,
da Lei n® 8666/93.

E o parecer, salvo melhor entendimento.

Igarapé-Miri/Para, 21 de Dezembro de 2023.

NAZIANNE Digitally signed by
BARBOSA NAZIANNE BARBOSA
PENA:93400810215 PENA:93400810215

NAZIANNE BARBOSA PENA
OAB n° 24,922
Assessora Juridica portaria n® 505/2023
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