PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE [%F’/ﬂw
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE LgGrapre-viay s

COMISSAO PERANENTE DE LICITACAO e

JUSTIFICATIVA

A presente justificativa, é em face da solicitacdo de 1° Termo Aditivo de Supressdo e
Acréscimo devalor ao CONTRATO N° 061/2023-SEMSA-TP, que trata o objeto DE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA, AMPLIACAO E
ADEQUACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA VILA SANTA MARIA DO ICATU .
proveniente do Processo da TOMADA DE PRECOS N°001/2023-CPL/SEMSA-TP.., celebrando

entre a Secretaria Municipal de Saide do Municipio de lgarapé Miri e a Empresa LUIS MANOEL
SARAIVA NETO -EPP CNPJ N° 29.188.615/0001-75, sob o fundamento da necessidade, “devido

Como se trata de obra de reforma, ap6s o inicio da obra e demolicGes de forro, piso, etc... foi

possivel verificar que o posto de salde ndo apresenta estrutura de sustentagdo compativel com a

edificacdo, resultando em servicos descritos em planilha ".

O pedido da empresa, com as justificativas apresentadas, foram encaminhadas para o

setor de engenharia, o qual, a Engenheira Responsavel pela Fiscalizagdo das Obras GLAUCIA

MELINA CARVALHO DIAS

seguinte Nota Técnica. Vejamos:

ENGENHEIRA CIVIL CREA N°1508812527 , emitiu a

Pelo presente, solicito atencdo quanto a solicitagdo da
empresa Minerva Engenharia, em relacdo ao contrato
n°061/2023-SEMSA-TP: Reforma, ampliacdo e adequacéo
da Unidade de Saude da Vila Santa Maria do Icatu.

A referida empresa solicita aditivo de valor e supresséo de
alguns servicos para garantir a qualidade e funcionalidade da
obra. Como se trata de obra de reforma, ap6s o inicio da obra
e demolicGes de forro, piso, etc foi possivel verificar que o
posto de salde ndo apresenta estrutura de sustentacdo
compativel com a edificagdo, resultando em servicos
descritos em planilha para executar na obra. A cobertura
apresentava-se com muitas infiltragdes, inviabilizando o uso
das telhas existentes.

O valor inicial do contrato é de R$300.928,88 (trezentos mil,
novecentos e vinte e oito reais e

oitenta e oito centavos).

O valor sugerido para supressdo € de R$25.041,30 (vinte
e cinco mil, quarenta e um reais e trinta centavos), que
corresponde a 8,32% do valor total do contrato.
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O valor sugerido para adicdo de servicos ndo previstos ou
previstos _em quantidades inferiores a planilha de
referéncia é de R$175.500,00 (cento e setenta e cinco mil
e quinhentos), que corresponde a 58,32% do valor total do
contrato.

O valor final do aditivo e supressao sera de R$150.458,70
(cento e cinquenta mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais
e setenta centavos) gue corresponde a 50% do valor inicial do
contrato.

(Grifos e destaques acrescidos).

Uma vez que os contratos administrativos sdo mutaveis por natureza, atribuindo em

parte essa necessidades de ajustes, atendimento de interesses publicos, em especial aqueles

definidos como indispensaveis.

Contudo, ha limites para essas alteracdes, conforme preconizado pela Lei Geral de

LicitacBes, os quais objetivam salvaguardar o principio constitucional da igualdade de

oportunidades e evitar fraudes no ambito das licitagdes publicas.

Essa mutabilidade dos contratos administrativos esta prevista no art. 65, da Lei n°

8666/93, in verbis:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser
alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes
casos:

| - unilateralmente pela Administracao:
a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacOes,
para melhor adequagao técnica aos seus objetivos;

b) gquando necesséria a modificacdo do valor contratual em

decorréncia de acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu

objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

Il - por acordo das partes:

a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execug&o;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execugdo da obra
ou servico, bem como do modo de fornecimento, em face de
verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais

originarios;
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c) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por
imposi¢cdo de circunstancias supervenientes, mantido o valor
inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com
relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente
contraprestacéo de fornecimento de bens ou execugéo de obra ou
Servigo;

d) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente
entre 0s encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo
para a justa remuneragdo da obra, servico ou fornecimento,
objetivando a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro
inicial do contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis,
ou previsiveis porém de consequéncias incalculéaveis, retardadores
ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou, ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea

econdmica extraordinaria e extracontratual.

Como se V&, é admissivel que as partes modifiqguem o contrato na forma quantitativa
ou qualitativa, desde que respeitado os limites legais e ndo haja a desnaturacdo do objeto, de tal
forma que as intervengdes alterem profundamente as caracteristicas inicialmente concebidas no
projeto e nos or¢camentos do procedimento licitatorio.

Sobre as alteracdes qualitativas afirma Lucas Rocha Furtado:

As alteracdes qualitativas, por sua vez, decorrem de modificaces
necessarias ou convenientes nas obras ou servi¢os sem, entretanto,
implicarem mudancas no objeto contratual, seja em natureza ou
dimenséo. (FURTADO, 2013, p. 419).

Pois bem, consoante ao exposto acima, observa-se que no pedido apresentado pela
contratada, e conforme notado técnica, consta a alegacdo da necessidade de aditivo contratual
para suprimir servicos e compreender servigos adicionais sendo que esses servigos, conforme
demonstrado no parecer da engenharia, corresponde a supressao em R$25.041,30 (vinte e cinco
mil, quarenta e um reais e trinta centavos), que corresponde a 8,32% do valor total do contrato.
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O do acrescimo sera de R$150.458,70 (cento e cinquenta mil, quatrocentos e cinquenta
e oito reais e setenta centavos) que corresponde a 50% do valor inicial do contrato.

Dessa feita, uma vez que o acrescimo legal ndo foi ultrapassado, e por lei 0 aumento é
permitido, mesmo que o aumento de valor exceda a modalidade utilizada na licitagdo, entende-
se como justificada a alteracao contratual em virtude da demanda em relacdo ao originalmente
contratado e a realidade atual

O aditamento contratual em questdo, é um ato legal e encontra amparo no estatuto
de licitagdes e Contrato Lei Federal n® 8.666/1993, quando define os preceitos de contratacao
pela administracdo Publica, conforme determina, que eventos dessa natureza sejam precedidos
de justificativas as “alteragdes contratuais”.

Portanto, ndo vislumbramos nenhum problema em tal procedimento, pois, existe
normativa garantindo o direito da administracdo em permitir o aditamento de valor onde ha
previsdo or¢camentaria.

Destarte, esta comissao solicita que se emita parecer juridico sobre a legalidade do
justificado e requerido.

Atenciosamente,

Igarapé Miri-PA, 26 de outubro de 2023.
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