- -
Estado do Para ﬁgﬂ"‘"‘
Prefeitura de‘ IIA/ 5“,

Poder Executivo a iﬁl 27_6 IW

Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri Governo Terra do Acai -
Secretaria da Controladoria Geral do Municipio Ea Sminfia e, agqus & mew bagar

PARECER DO CONTROLE INTERNO

A Secretaria de Salde da Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri, solicitou a esta Secretaria da Controladoria
Geral do municipio, analise, seguido de parecer sobre:

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 001/2023

PROCESSO LICITATORIO: 001/2023-CPL/SEMSA-INEX.
CONTRATO: 039/2023-SEMSA

PROCEDIMENTO: 3° Aditivo de prorrogacéo de prazo do contrato.
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Salde.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
JURIDICA.
EMPRESA CONTRATADA: SOARES BARROSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

35.741.717/0001-79.

| - DA COMPETENCIA DO CONTROLE INTERNO

A Controladoria Interna tem sua legalidade prevista no art. 31 da Constituicdo Federal/1988.
Concomitantemente, na Lei Complementar n® 101/2000, Lei Municipal n® 4972/2009, de 02 de junho DE 2009 e Lei
Municipal n° 4972/2009, DE 02 DE JUNHO DE 2009, e IN n° 022/2021/TCM-PA, do Tribunal de Contas dos
Municipios do Par& - TCM-PA, a qual normatiza texto da Lei Federal n.° 14.133/2021.

Il - APLICACAO DA MODALIDADE

Trata-se a presente manifestacéo, sobre aditivo de prorrogagéo de prazo do contrato 039/2023-SEMSA, originado
do procedimento pregdo eletronico n° 001/2023-CPL/SEMSA/INEX, para CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, conforme art. 57, inciso Il, Lei

Federal n.° 8.6666/1993, conforme abaixo especificado:

Art. 57. A duragdo dos contratos regidos por esta Lei ficard adstrita a
vigéncia dos respectivos créditos orcamentarios, exceto quanto aos
relativos:

Il - & prestacdo de servicos a serem executados de forma continua,
que poderdo ter a sua duracdo prorrogada por iguais e sucessivos
periodos com vistas a obtencdo de pregos e condicbes mais
vantajosas para a administracdo, limitada a sessenta meses;(Redagéo
dada pela Lei n® 9.648, de 1998).

Ap6s andlise da Assessoria Juridica, 0s autos foram encaminhados a esta Controladoria para manifestacao.
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O processo em analise é composto por 01 volume, no qual constam os seguintes documentos:

1. Of. 260/2025/FC, manifesta¢éo do fiscal do contrato; | 7. Autorizagao;

2. Copia do termo aditivo; 8. portaria agente de contratag&o;
3. Of. 744/2025/SEMSA/PMIG; 9. Termo de autuacéo;

4. Temos de aceite e documentos de habilitacdo das I

empresas; 10. Justificativas;

5. Informe de dotag&o orgamentaria; 11. Minuta de termo aditivo;

6. Declaragdo de adequacgdo orcamentaria e financeira; | 12. Parecer juridico

IV - DA ANALISE

1. A Secretaria Municipal de Saudde, solicitou e justificou a necessidade de prorrogacdao de prazo do contrato
039/2025-SEMSA, cujo objeto € o CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVICOS DE
ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
SAUDE DE IGARAPE-MIRI;

2. Ofiscal do contrato se manifestou favoravel a realizacdo do aditivo;

3. A Secretaria Municipal de Salde procedeu com a consulta de aceite junto a empresa contratada do aditivo de
prazo;

4. A empresa foi consultada e aceitou a prorrogagédo de prazo contratual e encaminhou os documentos exigidos
pelo setor de contratacdo da SEMSA,;

5. Foi informado a existéncia de créditos orcamentérios e emitida a declaracdo de adequacdo or¢amentaria e
financeira;

6. O procedimento foi autorizado pela autoridade competente;

7. O setor de contratacdo da SEMSA, formalizou o processo de aditivo, autuando-o, bem como ratificou pela
regularidade fiscal e trabalhista da empresa;

8. 0O agente de contratacdo emitiu as justificativas para a realizagéo de termo e renovacao de prazo contratual;
9. Consta no procedimento a minuta de termo aditivo;

10. Os fundamentos juridicos legais do processo foram elencados pela Assessoria Juridica do Municipio, que emitiu
parecer opinando pela legalidade e prosseguimento do procedimento, asseverando ainda, que todos e todos 0s
atos realizados observaram a legislacéo aplicavel;

11. Recomendamos ainda, que na fase de contratacdo, sejam aferidas as condi¢cbes previstas nos
instrumentos legais necessarios a celebracdo do termo aditivo, bem como que seja realizada a devida e
pertinente publicagdo na imprensa oficial, no mural de licitagdes do TCM/PA, no portal de Transparéncia
do Municipio, e que os dados do processo sejam langados no sistema de contabilidade municipal.
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V- CONCLUSAO

Na qualidade de responsavel pelo Controle Interno do Municipio de Igarapé-Miri, e para os devidos fins
junto ao Tribunal de Contas do Municipio do Estado do Para, aps andlise do processo de aditivo contratual em
questdo, amparada nas justificativas e na documentagédo apresentados pela SEMSA, na deciséo da autoridade
competente e no parecer juridico, DECLARA-O revestido das formalidades previstas na lei 8.666/93 e demais
instrumentos correlatos;

Ressaltamos, entretanto, a prerrogativa do gestor pablico municipal (autoridade competente/méaxima) quanto
a avaliacdo da conveniéncia, da pratica do ato administrativo e da oportunidade, cabendo a este, por sua
competéncia exclusiva ponderar sobre a regularidade e vantajosidade do ato e por sua aplicabilidade ou néo.

Desta feita, retorne os autos a Comissao de contratacdo, para as providéncias cabiveis e necessarias para
prosseguimento.

E o parecer, s.m.j.

lgarapé-Miri-Pa, 23 de dezembro de 2025.

Gilberto U“SS)/S Assinado de forma
digital por Gilberto

Bitencourt Ulissys Bitencourt

Xavier:3816334 Xavier:38163349204
Dados: 2025.12.23

9204 13:17:40-03'00'

Gilberto Ulissys Bitencourt Xavier
Secretario Chefe da Controladoria Municipal
Portaria n® 014/2025/GAB/PMI
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